

AEROPORTO COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA			TOTALE QUADRIENNIO	NATURA FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NOTE
			2019-2022			
COD. APT 1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO						
BA	1.1	Aeroporto di Bari - Adeguamento Infrastrutture di volo e prolungamento Pista rwy 07/25 (Adeguamento Resa) + Espropri	4.460.704	PUBBLICO-PRIVATO	8.000.000	COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC)
BA	1.2	Aeroporto di Bari - Riqualfica raccordi C e D e piazzale esistente	-	PUBBLICO	4.424.481	COMPLETATO
BA	1.3	Aeroporto Bari - Riqualfica pavimentazione della via di rullaggio "T"	14.623	PRIVATO		Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da predisporre
BA	1.4	Aeroporto Bari - Rifacimento pavimentazione Apron "2" ed Apron "3"	14.623	PRIVATO		Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da predisporre
BA	1.5	Aeroporto Bari - Riqualfica fognoli bordo infrastrutture	8.249	PRIVATO		Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da predisporre
BR	1.1	Aeroporto di Brindisi - Rifacimento piazzale di sosta aeromobili e relativa viabilità	-	PUBBLICO	6.756.718	COMPLETATO
BR	1.2	Aeroporto di Brindisi - Riqualfica pista RWY 13/31 e adeguamento impianti AVL (ACQUISIZIONE AREA)	12.500.916	PUBBLICO-PRIVATO	11.300.000	ESECUZIONE LAVORI IN CORSO
BR	1.3	Aeroporto di Brindisi - Riqualfica pista RWY 05/23 ed ampliamento piazzale A.G.	517.000	PUBBLICO	8.899.118	Lavori da eseguire nel 2023-2026
FG	1.1	Aeroporto di Foggia - Prolungamento pista volo RWY 15/33 + Espropri	11.790.000	PUBBLICO	11.640.000	COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC)
FG	1.2	Aeroporto di Foggia - Riqualfica funzionale piazzale sosta aeromobili	100.000	PUBBLICO-privato		Prevista la sola fase progettuale: P.F.T.E. + P.D. + P.E
TA	1.1	Aeroporto di Grottaglie - Test Range : Infrastrutturazione per attività industriali orientate a sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali	9.206.448	PUBBLICO	12.906.135	COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC)
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO			38.612.564		63.926.453	
COD. APT 2 INTERVENTI TERMINAL						
BA	2.1	Aeroporto di Bari - Adeguamento sismico terminal	3.583.144	PRIVATO		esecuzione traslata di 1 anno rispetto al cronoprogramma originario
BR	2.1	Aeroporto di Brindisi - Riconversione e ristrutturazione terminal aeroportuale	-	PUBBLICO	6.880.223	COMPLETATO
BR	2.2	Aeroporto di Brindisi - Adeguamento sismico terminal	824.725	PRIVATO		completamento nel 2022
FG	2.1	Aeroporto di Foggia - Riqualfica funzionale aerostazione passeggeri	315.000	PUBBLICO-PIVATO		Prevista la sola fase progettuale: P.F.T.E. + P.D. + P.E - esecuzione opere nel 2023-2024
TA	2.1	Aeroporto di Grottaglie - Riassetto Funzionale Aerostazione Passeggeri	-	PUBBLICO-PIVATO	9.879.945,24	gara da espletare nel 2022 - esecuzione opere nel 2023-2024
TOTALE INTERVENTI TERMINAL			4.722.869		16.760.168	
COD. APT 3 ALTRI EDIFICI						
BA	3.1	Riconversione spazi ex aerostazione passeggeri in uffici rampa - Riqualfica ex aerostazione passeggeri FASE A	1.025.000	PRIVATO		esecuzione lavori relative alla I parte del Progetto_ la II parte si eseguirà nel 2023-2026
BA	3.2	Aeroporto di Bari - Riconversione area militare	40.000	PRIVATO		Affidata redazione del P.F.T.E.
BA	3.3	Aeroporto di Bari - Nuovo sovrappasso collegamento interno aeroporto	40.000	PRIVATO		Affidata redazione del P.F.T.E.
BA	3.4	Aeroporto di Bari- Adeguamento sismico caserma VVF	35.000	PRIVATO		Previsto nel biennio 2021-2022 la sola fase progettuale: esecutiva
BR	3.1	Aeroporto di Brindisi - Polo air&Cruisers - Edificio e piazzale	42.500	PRIVATO		Completato lo Studio di Fattibilità
FG	3.1	Aeroporto Foggia - Opere per attività protezione civile	15.000	PRIVATO		Completato lo Studio di Fattibilità
TA	3.1	Aeroporto di Grottaglie - Realizzazione n.2 strutture a ovest dell'ex Atitech	20.101	PRIVATO		Affidato lo studio di Fattibilità
TA	3.2	Aeroporto di Grottaglie - Realizzazione n. 1 struttura per attività ricerca sperimentale (spazio porto)	-	PRIVATO		esecuzione slittata al prossimo quadriennio
TA	3.3	Aeroporto di Grottaglie - Ampliamento ex caserma Vigili del Fuoco	-	PRIVATO		Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da espletare nel 2023
TOTALE ALTRI EDIFICI			1.217.601			
COD. APT 4 RETI E IMPIANTI						
BA	4.1	Aeroporto di Bari - Impianti AVL	1.024.363	PUBBLICO - PRIVATO	3.335.638	COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC)
BA	4.2	Aeroporto di Bari - Cabina elettrica per AVL	1.032.075	PRIVATO		ESECUZIONE LAVORI IN CORSO
TA	4.1	Aeroporto di Grottaglie - adeguamento impianti per infrastrutture produttive: cabina elettrica	278.818	PRIVATO		Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da espletare
TOTALE RETI E IMPIANTI			2.335.256		3.335.638	
COD. APT 5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI						
BA	5.1A	Aeroporto di Bari - Riconfigurazione della viabilità ed ampliamento parcheggi automobili - ampliamento area FREQUENT FLYER	45.000	PRIVATO		Prevista la sola fase progettuale - esecuzione prevista nel 2023 - 2026
BA	5.1B	Aeroporto di Bari - Sopraelevazione parcheggio P3	35.000	PRIVATO		Prevista la sola fase progettuale - esecuzione prevista nel 2023 - 2026
BA	5.2	Aeroporto di Bari - Nuova viabilità di accesso + espropri	100.000	PRIVATO		Prevista la sola fase progettuale - esecuzione prevista nel 2023 - 2026
BR	5.1	Aeroporto di Brindisi - Riconfigurazione della viabilità ed ampliamento parcheggi automobili - Sopraelevazione parcheggio P 7	30.000	PRIVATO		Prevista la sola fase progettuale - esecuzione prevista nel 2023 - 2026
TOTALE SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI			210.000			
COD. APT 6 SECURITY						
BA	6.1	Aeroporto di Bari - Interventi per inserimento apparati Standard 3 sistemi EDS nei sistemi di trattamento bagagli da stiva (BHS)	238.982	PRIVATO		Affidati Servizi Ingegneria redazione PD/PE - Importo del QE da rimodulare
BR	6.1	Aeroporto di Brindisi - Interventi per inserimento apparati Standard 3 sistemi EDS nei sistemi di trattamento bagagli da stiva (BHS)	242.100	PRIVATO		Affidati Servizi Ingegneria redazione PD/PE - Importo del QE da rimodulare
TOTALE SECURITY			481.082			
COD. APT 7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE						
BA	7.1	Aeroporto di Bari - Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche parcheggio P3	231.189	PRIVATO		COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC)
BA	7.2	Aeroporto di Bari - Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque meteoriche parcheggio P6	382.500	PRIVATO		ESECUZIONE LAVORI IN CORSO

AEROPORTO COD MACRO CATEGORIA / CATEGORIA DESCRIZIONE MACRO CATEGORIA / CATEGORIA			TOTALE QUADRIENNIO 2019-2022	NATURA FINANZIAMENTO	IMPORTO FINANZIAMENTO PUBBLICO	NOTE
BR	7.1	Aeroporto di Brindisi -Riquallifica blocco servizi igienici Terminal	165.408	PRIVATO		COMPLETATO
BR	7.2	Aeroporto di Brindisi -Manutenzione straordinaria cabina esistente MT/bt	625.774	PRIVATO		Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da espletare
TOTALE MANUTENZIONE STRAORDINARIA			1.404.871		-	
COD. APT 8 ALTRI INTERVENTI						
BR	8.1	Aeroporto di Brindisi -Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto Ambientale	275.878	PRIVATO		Affidati i Servizi di Ingegneria
TA	8.1	Aeroporto di Grottaglie - Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto Ambientale	100.138	PRIVATO		COMPLETATO
FG	8.1	Aeroporto di Foggia - Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto Ambientale (Potenziamento infrastrutturale ai fini utilizzo Protezione Civile)	100.000	PRIVATO		Affidati i Servizi di Ingegneria
TOTALE ALTRI INTERVENTI			476.015	-	-	
COD. APT 9 PIANO QUALITA'						
TOTALE PIANO QUALITA'			0			
COD. APT 10 PIANO TUTELA AMBIENTALE						
BR	10.3	Aeroporto di Brindisi - Rete di monitoraggio della qualità dell'aria	200.000	PRIVATO		Gara espletata/Aggiudicazione in corso
FG	10.1	Aeroporto di Foggia - Rete di monitoraggio della qualità dell'aria	205.929	PUBBLICO - PRIVATO	160.000	COMPLETATO
TA	10.4	Aeroporto di Grottaglie - Opere per la sicurezza idraulica	40.000	PUBBLICO		Affidati i Servizi di Ingegneria per il P.F.T.E./importo Q.E. da rimodulare
TOTALE PIANO TUTELA AMBIENTALE			445.929		160.000	
COD. APT 11 CARGO						
BA	11.1	Aeroporto di Bari - Adeguamento logistico ed operativo strutture	657.339	PUBBLICO	657.339	COMPLETATO
TOTALE CARGO			657.339		657.339	
COD. APT 12 FORNITURE						
BA	12.1	Aeroporto di Bari -Adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware /software aeroportuale	2.240.418	PRIVATO		CAMPESE
TOTALE FORNITURE			2.240.418			
TOTALE SOCIETA'			52.803.945		84.839.598	