



Spett.le
Consorzio Stabile Intesa scarl

E, p.c.: Spett.le
Ufficio Acquisti Gare e Contratti
SEDE



ADP
ADP-2023-0012900
del 31-08-2023 16:55

Pec:intesa.scarl@legalmail.it

Oggetto: Aeroporti di Puglia SpA – Affidamento del servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) inclusi servizi specialistici e servizi accessori degli aeroporti Pugliesi

CIG: 7364023804

Contratto Rep. 836 del 10/03/2020

Proroga tecnica del Servizio

PREMESSO CHE

in data 10.03.2020 è stato sottoscritto tra il Consorzio Stabile Intesa Scarl Srl ed Aeroporti di Puglia SpA il contratto Rep. nr. 836 per l'affidamento del Servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA) inclusi servizi specialistici e servizi accessori degli aeroporti Pugliesi con scadenza fissata al 10.03.2023;

in data 07.03.2023 Adp, con nota prot. 3361, ha comunicato all'Appaltatore il differimento della scadenza contrattuale al 31.08.2023, quale periodo compensativo in considerazione della rimodulazione delle attività rese necessarie nel corso della esecuzione del contratto dovute alla crisi pandemica da Covid 19.

POSTO CHE

con atto di Addendum del 06/06/2023 perfezionato in data 28/08/2023 Aeroporti di Puglia ha riconosciuto all'Appaltatore i servizi aggiuntivi/ integrativi di pulizia negli Scali di Bari, Brindisi e Foggia per il periodo *Summer* 2023, ossia dal 01/05/2023 al 30/09/2023;

Aeroporti di Puglia è in procinto di approntare e formalizzare la nuova procedura di gara i cui atti non sono stati perfezionati in considerazione della entrata in vigore del nuovo Codice degli Appalti, D.lgs 36/2023 a far data dal 01/07/2023 e della necessità di adeguare il servizio alle diversità infrastrutturali degli scali di Foggia e Grottaglie, tutt'ora in corso di definizione.

DATO ATTO CHE

per l'Aeroporto di Foggia si rende necessario un ulteriore monitoraggio sul periodo di avviamento della start up dei voli di linea ed il relativo consolidamento dei dati, al fine di verificare eventuali adeguamenti del servizio di pulizia all'attività dello Scalo;

per l'Aeroporto di Grottaglie sono in procinto di avvio i lavori di ristrutturazione del Terminal, circostanza che impone una rivisitazione del servizio di pulizia presso lo Scalo.

ATTESO CHE

è occorrente, nelle more delle valutazioni di cui sopra che incidono sull'importo dell'appalto da sostanziare nella nuova gara e della formalizzazione della nuova procedura, provvedere alla proroga del Contratto Rep. 836 del 10/03/2020 al fine di assicurare il servizio di pulizia nelle more della individuazione del reperimento del nuovo contraente;

RILEVATO CHE

il servizio di pulizia delle aree interne ed esterne degli aeroporti pugliesi si connota quale indispensabile ed essenziale in ottemperanza agli obblighi di cui all'art. 4 della Concessione Statale del 25.01.2021 stipulata con Enac, e pertanto necessario ed indispensabile per la fruibilità delle aerostazioni e delle zone limitrofe aeroportuali.

DATO ATTO CHE

l'esercizio della proroga tecnica dei contratti pubblici, normata nel rinnovato contesto del previgente Codice dall'art. 106, comma 11, e prevista per il tempo occorrente alla conclusione della procedura di gara per la scelta del nuovo contraente, è preordinata al soddisfacimento del pubblico interesse insito nella garanzia della prosecuzione dello svolgimento del Servizio, nelle more dell'espletamento della procedura necessaria per l'individuazione di un nuovo contraente.

EVIDENZIATO CHE

alla luce di quanto sopra si rende necessario disporre la proroga del Servizio in oggetto nelle more della formalizzazione e dell'espletamento della nuova procedura di gara per la scelta del nuovo Affidatario.

VERIFICATO CHE

non sussiste la necessità di richiedere un nuovo codice CIG per la proroga del Servizio già identificato dal codice CIG: **7364023804**.

Per tutto quanto sopra riportato si comunica la **proroga del Servizio** alle condizioni tutte di cui al contratto Rep. 836 del 10.03.2020 e successivi Addenda, per il periodo di mesi sei (6) a far data dal 01/09/2023 e comunque fino alla conclusione della nuova procedura di gara.

Codesto Appaltatore si impegna, qualora necessario, alla proroga della validità della cauzione definitiva e della polizza assicurativa rilasciate a garanzia della esecuzione del Servizio in appalto.

Si dispone che venga assicurata la pubblicazione del presente atto sul sito istituzionale di Adp nella sezione "Società Trasparente" ai fini della trasparenza amministrativa secondo le vigenti disposizioni.

Si chiede di voler restituire copia della presente debitamente firmata per accettazione.

Il Rup

Ing. Vincenzo Schino



Il Direttore Generale

Arch. Marco Catamerò



Per Accettazione
Consorzio Stabile Intesa Scarl

Responsabile
Ufficio acquisti, gare e contratti
Dott.ssa Alessandra Clardo

