



ADP
ADP-2025-0004935
del 18-03-2025 14:15

Spett.le
ARPITEL S.r.l.
Via Savoia, n. 82
00198 – Roma
arpitelsrl@pec.it

e, p.c. Spett.le
Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
di AdP
SEDE

Trasmessa a mezzo p.e.c.

DECISIONE A CONTRARRE / LETTERA D’AFFIDAMENTO

Oggetto: Determina di cui al prot. AdP n. 19508 del 16.12.2024 (integrata dalla Determina di cui al prot. AdP n. 20080 del 30.12.2024) – Affidamento per la fornitura con posa in opera di un cablaggio supplementare per la realizzazione del sistema di controllo e sicurezza per l’area denominata “Ex Villaggio Azzurro” (c.d. “Settore 4”) presso il sedime aeroportuale di Foggia.
CIG: B4C05302EC

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la Concessione statale del 25.1.2002, stipulata dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. (nel seguito anche “AdP”) con l’Ente Nazionale Aviazione Civile, per la *“progettazione, lo sviluppo, l’adeguamento, la gestione, la manutenzione e l’uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)”*;
- lo Statuto della Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20.9.2021;
- il D. Lgs. n. 36 del 31.3.2023 e s.m.i. (il Codice dei Contratti Pubblici);
- l’art. 5, punto 22 del Regolamento per l’affidamento degli appalti di AdP, di cui al prot. AdP n. 8048 del 21.5.2024;

PREMESSO CHE

- la AdP, con Determina di affidamento di cui al prot. AdP n. 19508 del 16.12.2024 (come integrata dalla Determina di cui al prot. AdP n. 20080 del 30.12.2024), affidava alla Arpitel S.r.l. la fornitura e installazione dei cablaggi presso i c.d. “Settori 2 e 3” e la realizzazione di un sistema di controllo e sicurezza per l’area denominata “Ex Villaggio Azzurro” (c.d. “Settore 4”), con posa in opera di un sistema radar OilChain e fornitura e posa in opera di telecamere, all’interno del

AEROPORTI di PUGLIA SpA

IT, Bari, 70128, Viale Enzo Ferrari 1 – T 080 58 00 200
C.S. Euro 25.822.845 i.v. – CF/P.IVA/RI 03094610726
C.C.I.A.A. BARI 243199
ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it – www.aeroportidipuglia.it



CRIPALIAE
SpacePort





sedime aeroportuale di Foggia, interventi tutti individuati nei preventivi n. HW 74-24 rev 3 del 27.11.2024 e n. HW 82-24 rev 4 dell'8.11.2024, entrambi inoltrati in sede di offerta dall'Affidataria, per un importo pari a €49.244,05, con IVA non imponibile ex art. 9, comma 1, pt. 6 del D.P.R. 633/72;

- durante la fase di esecuzione dell'intervento, con e-mail del 10.1.2025, l'Affidataria rendeva nota al RUP l'indisponibilità momentanea, presso i magazzini dei fornitori specializzati, dei cavi elettrici bipolari tipo FG16OR16 2x25mmq indicati nell'offerta presentata in fase di affidamento;
- tenuto conto che i predetti cavi sarebbero tornati disponibili non prima di 5 settimane e dunque dopo lo scadere del termine ultimo fissato per la messa in esercizio dei nuovi apparati, la SA accoglieva la proposta della Arpitel S.r.l. di sostituire il predetto cavo con un cavo elettrico di tipo 3G25 3x25mmq, in doppia guaina in PVC, immediatamente disponibile in quantità sufficiente per le necessità dell'impianto da realizzarsi, per una spesa aggiuntiva rispetto a quella autorizzata pari a complessivi €2.250,00;
- pertanto, data l'urgenza della fornitura, il RUP, sentita la SA, a mezzo e-mail del 13.1.2025, autorizzava l'Affidataria a procedere all'acquisto del cavo sostitutivo;

APPURATO CHE

- terminati gli interventi di installazione degli apparati di sicurezza e controllo di cui in oggetto, vi è necessità di riconoscere in favore dell'Affidataria l'importo aggiuntivo, a consuntivo, pari a €2.250,00;
- rispetto alla fattispecie in esame, essendo stata autorizzata una fornitura supplementare avente ad oggetto materiale di diversa tipologia rispetto a quello individuato per il progetto iniziale e data l'impossibilità per la SA di procedere con affidamento della fornitura in parola ad altro soggetto per motivi di urgenza, trova applicazione la disciplina di cui all'art. 120, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i., richiamata dall'art. 5, punto 22 del Regolamento per l'affidamento degli appalti di AdP, di cui al prot. AdP n. 8048 del 21.5.2024;

PRESO ATTO CHE

il Responsabile Unico di Progetto è il Sig. Valerio Gadaleta, all'uopo nominato giusta nota prot. AdP n. 19214 del 10.12.2024;

ACCERTATA

la disponibilità finanziaria per l'affidamento supplementare *de quo*, il quale verrà rendicontato nell'ambito della Convenzione SIEG;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;

di riconoscere, a consuntivo, in favore della **ARPITEL S.r.l.**, c.f. e P.IVA 03595650718 con sede legale alla Via Savoia n. 82, 00198 – Roma, per la fornitura e installazione di 750 ml di cavo elettrico di tipo 3G25 3x25mmq in sostituzione del cavo di tipo FG16OR16 2x25mmq di cui all'offerta allegata alla Determina di affidamento di cui al prot. AdP n. 19508 del 16.12.2024 (come integrata dalla Determina di cui al prot. AdP n. 20080 del 30.12.2024), l'importo aggiuntivo pari a €2.250,00, con IVA non imponibile ex art. 9, comma 1, pt. 6 del D.P.R. 633/72;



di dare atto che trattasi di f.p.o. eseguita in via d'urgenza al fine di consentire all'Affidataria di rispettare il termine contrattuale del 31.1.2025 per la messa in esercizio dell'impianto di controllo e sicurezza per l'area denominata "Ex Villaggio Azzurro" presso il sedime aeroportuale di Foggia;

di dare atto della disponibilità finanziaria per l'affidamento supplementare *de quo*, il quale verrà rendicontato nell'ambito della Convenzione SIEG;

di dare atto che il CIG per il presente affidamento è il medesimo di cui alla Determina di affidamento prot. AdP n. 19508 del 16.12.2024, ovvero il B4C05302EC;

di disporre che per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui alla Determina di affidamento prot. AdP n. 19508 del 16.12.2024 (come integrata dalla Determina di cui al prot. AdP n. 20080 del 30.12.2024).

La presente Determina sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del Codice Appalti, sul sito web di Aeroporti di Puglia, nella sezione "Società Trasparente", al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione.

Si prega di restituire la presente a mezzo p.e.c., firmata per accettazione, entro e non oltre 7 giorni dall'inoltro.

Distinti saluti

Bari, 10 marzo 2025.

Il Direttore Generale
Arch. Marco Catamerò

Per accettazione
ARPITEL S.r.l.
L'Amministratore Unico
Ing. Gianluca Chiariello

responsabilità
Ufficio Appalti Gare e Contratti
Dott.ssa A. Ciardo