



ADP
ADP-2026-0003329
del 27-02-2026 11:13

Egr. Ing.
Michele MARMORA
Via Monsignore Sanna, n. 3
70024 – Gravina in Puglia (BA)
michele.marmora@ingpec.eu

e, p.c.

Spett.le
Ufficio Acquisti, Gare e Contratti
SEDE

DETERMINA / LETTERA D'ORDINE

OGGETTO: Aeroporto di Bari – Interventi di adeguamento sismico del distaccamento aeroportuale dei VV.F. presso l'Aeroporto di Bari - Affidamento dell'incarico professionale di Direzione Lavori e CSE.

CODICE MIA BRI-EDI35

CUP: B91D23000230005

Addendum per servizi supplementari e aggiuntivi.

CIG: BAA0D8E840

IL DIRETTORE GENERALE

VISTI

- la Concessione statale del 25/01/2002, stipulata dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. (nel seguito anche "AdP") con l'Ente Nazionale Aviazione Civile, per la *"progettazione, lo sviluppo, l'adeguamento, la gestione, la manutenzione e l'uso degli impianti e delle infrastrutture aeroportuali, comprensivi dei beni demaniali, degli aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Grottaglie (TA)"*;
- lo Statuto di Aeroporti di Puglia S.p.A. del 20/09/2021;
- il D. Lgs n. 36 del 31/03/2023 e s.m.i. (Codice dei Contratti Pubblici);
- l'art. 10, punto 1, lett. b) del Regolamento per l'affidamento degli appalti di AdP, di cui al prot. AdP 8048 del 21.5.2024;

PREMESSO CHE

- a esito di un'indagine di mercato, la AdP, giusta contratto Rep. 1043 del 18.4.2025, ha affidato alla Ing. Orfeo Mazzitelli S.r.l. l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico del Distaccamento aeroportuale dei VV.F. ubicato nell'air-side del sedime aeroportuale di Bari – interventi meglio individuati nel PE approvato dall'ENAC come da dispositivo di cui al prot. ENAC 03/11/2022 0136930-P, per un importo pari a €.690.187,12, con IVA non imponibile ex art. 9, comma 1, p.to 6 del D.P.R. n. 633/1972, oltre oneri per la sicurezza pari a €44.794,61;
- l'intervento, finanziato con fondi FSC 2021-2027, contraddistinto dal CUP B91D23000230005, è inserito nel Contratto di Programma 2024-2027, approvato dall'ENAC giusta nota prot. ENAC-DG-18/07/2025-0104347-P, con Codice MIA BRI-EDI35;

AEROPORTI di PUGLIA SpA

IT, Bari, 70128, Viale Enzo Ferrari 1 – T 080 58 00 200

C.S. Euro 25.822.845 i.v. – CF/P.IVA/RI 03094610726

C.C.I.A.A. BARI 243199

ufficioprotocollo@pec.aeroportidipuglia.it – www.aeroportidipuglia.it



CRIPALIAE
SpacePort





- con Lettera d'ordine di cui al prot. AdP n. 8431 del 13.5.2025, la AdP affidava l'incarico di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione per i lavori da eseguirsi, per tutte le attività professionali di cui all'All. II.14 del D. Lgs. 36/2023 e di cui al D. Lgs. n. 81/2008, all'Ing. Michele Marmora, per un compenso "a corpo" pari a €58.879,31, con IVA non imponibile ex art. 9, comma 1, p.to 6 del D.P.R. n. 633/1972, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati ai rischi da interferenze esterne, come da offerta economica inoltrata dal predetto Professionista;
- lo Studio di Ingegneria Ing. Michele Marmora è iscritto nell'"Elenco di operatori economici per l'affidamento dei servizi di Architettura e Ingegneria e servizi connessi nei settori speciali per gli Aeroporti di Bari, Brindisi, Foggia e Taranto", per le categorie "Edilizia" e "Strutture" e per le prestazioni oggetto del presente incarico;
- come da Atto di sottomissione del 13.11.2025, sottoscritto per accettazione dall'appaltatrice dei lavori Ing. Orfeo Mazzitelli S.r.l., nel corso dell'esecuzione degli interventi di adeguamento sismico presso il predetto distaccamento aeroportuale dei VV.F., si rendevano necessarie ulteriori lavorazioni – in parte aggiuntive e in parti supplementari rispetto a quelle individuate nel PE – anche in ragione di alcune prescrizioni impartite da Comando dei VV.F. di Bari;
- in ragione di tanto, l'importo dei lavori veniva rideterminato in complessivi €1.013.609,78, di cui €78.813,18 per oneri per la sicurezza;
- l'Ufficio Tecnico della AdP, con applicazione con riferimento alle categorie e ai parametri di cui al DM 17 giugno 2016, ha quantificato il valore dei predetti servizi in complessivi €19.350,11, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, addivenendo, con applicazione del medesimo sconto concesso dal Professionista in sede di offerta per l'incarico principale, ad un importo pari a €15.480,09, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge;
- deve dunque procedersi ad affidare gli ulteriori servizi di ingegneria in variate in favore dell'Ing. Marmora, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023, con riferimento agli interventi supplementari – dato atto che, essendo ormai prossima l'ultimazione dell'opera, l'affidamento dei ridetti servizi ad altro professionista risulta impraticabile per motivi economici e tecnici e comporterebbe per la SA disagi legati al rispetto dei tempi fissati per l'ultimazione dell'opera stessa – ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, con riferimento agli interventi aggiuntivi richiesti dal Comando dei VV.F. di Bari, e ai sensi del comma 3 del medesimo articolo con riferimento agli altri interventi individuati nell'Atto di sottomissione del 13.11.2025;
- si dà atto che il valore dei servizi di ingegneria relativi a tali ultimi interventi non supera la soglia di cui all'art. 14 del D. Lgs. 36/2023 ed è inferiore al 10% del compenso di cui all'incarico affidato all'Ing. Marmora con Lettera d'ordine di cui al prot. AdP n. 8431 del 13.5.2025;

DATO ATTO

della disponibilità finanziaria per la ridetta modifica contrattuale nell'ambito del quadro economico dell'intervento contraddistinto dal CUP B91D23000230005, finanziato con fondi FSC 2021-2027;

DETERMINA

di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
di affidare all'Ing. Michele Marmora, P.IVA 07517410721, con studio alla Via Mons. Sanna n. 3 – 70024 Gravina in Puglia (BA), gli ulteriori servizi di ingegneria in variante relativi all'incarico di Direttore dei Lavori e di Coordinatore della Sicurezza in fase Esecutiva nell'ambito dell'intervento di adeguamento sismico del Distaccamento aeroportuale dei VV.F., ubicato nell'air-side del sedime aeroportuale di Bari, per un compenso aggiuntivo pari a complessivi €15.480,09, con IVA non imponibile ex art. 9, comma 1, p.to 6



del D.P.R. n. 633/1972, oltre oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, senza costi della sicurezza correlati ai rischi da interferenze esterne;

di dare atto che, in ragione dell'incremento del compenso professionale pari al 26.29% rispetto a quello dell'affidamento principale, la fatturazione relativa alle prestazioni aggiuntive di cui al presente addendum contrattuale dovrà riportare il CIG BAA0D8E840, nonché il numero di prot. e la data indicati sul presente atto;

di disporre che per tutto quanto non disciplinato dal presente atto si rinvia alle disposizioni di cui alla Lettera d'ordine prot. AdP n. 8431 del 13.5.2025;

La presente decisione sarà pubblicata, ai sensi dell'art. 20 del D. Lgs. 36/2023, sul sito web della Aeroporti di Puglia S.p.A., nella sezione "*Società Trasparente*", al fine di assolvere agli obblighi di pubblicazione.

Si prega di restituire la presente a mezzo p.e.c., firmata per accettazione, **entro e non oltre 7 giorni** dall'inoltro.

Distinti saluti

IL DIRETTORE GENERALE
Arch. Marco Catamerò

Per accettazione
Ing. Michele Marmora