
TOTALE QUADRIENNIO

2019‐2022

COD. APT 1 INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO

BA 1.1
Aeroporto di Bari ‐ Adeguamento infrastrutture di volo e prolungamento Pista 

rwy 07/25 (Adeguamento Resa) + Espropri
                              4.460.704   PUBBLICO‐PRIVATO                                                         8.000.000   COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC) 

BA 1.2 Aeroporto di Bari ‐ Riqualifica raccordi C e D e piazzale esistente                                              ‐     PUBBLICO                                                         4.424.481   COMPLETATO 

BA 1.3 Aeroporto Bari ‐ Riqualifica pavimentazione della via di rullaggio "T"                                     14.623   PRIVATO 
 Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da 

predisporre 

BA 1.4 Aeroporto Bari ‐ Rifacimento pavimentazione Apron "2" ed Apron "3"                                     14.623   PRIVATO 
 Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da 

predisporre 

BA 1.5 Aeroporto Bari ‐ Riqualifica fognoli bordo infrastrutture                                        8.249   PRIVATO 
 Approvato da ENAC il P.F.T.E./Gara appalto esecuzione da 

predisporre 

BR 1.1
Aeroporto di Brindisi ‐ Rifacimento piazzale di sosta aeromobili e relativa 

viabilità
                                             ‐     PUBBLICO                                                         6.756.718   COMPLETATO 

BR 1.2
Aeroporto di Brindisi ‐ Riqualifica pista RWY 13/31 e adeguamento impianti AVL 

(ACQUISIZIONE AREA)
                            12.500.916   PUBBLICO‐PRIVATO                                                       11.300.000   ESECUZIONE LAVORI IN CORSO 

BR 1.3
Aeroporto di Brindisi ‐ Riqualifica pista RWY 05/23 ed ampliamento piazzale 

A.G.
                                 517.000   PUBBLICO                                                         8.899.118    Lavori da eseguire nel 2023‐2026 

FG 1.1 Aeroporto di Foggia ‐ Prolungamento pista volo RWY 15/33 + Espropri                             11.790.000   PUBBLICO                                                       11.640.000   COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC) 

FG 1.2 Aeroporto di Foggia ‐ Riqualifica funzionale piazzale sosta aeromobili                                  100.000   PUBBLICO‐privato   Prevista la sola fase progettuale: P.F.T.E. + P.D. + P.E 

TA 1.1
Aeroporto di Grottaglie  ‐Test Range :  Infrastrutturazione per attività industriali 

orientate a sperimentazione e test di nuove soluzioni aerospaziali 
                              9.206.448   PUBBLICO                                                       12.906.135   COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC) 

TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE DI VOLO 38.612.564                            63.926.453                                                    

COD. APT 2 INTERVENTI TERMINAL 

BA 2.1 Aeroporto di Bari ‐ Adeguamento sismico terminal                                3.583.144   PRIVATO 
 esecuzione traslata di 1 anno rispetto al cronoprogramma 

originario 

BR 2.1 Aeroporto di Brindisi ‐ Riconversione e ristrutturazione terminal aeroportuale                                              ‐     PUBBLICO                                                         6.880.223   COMPLETATO 

BR 2.2 Aeroporto di Brindisi ‐ Adeguamento sismico terminal                                   824.725   PRIVATO   completamento nel 2022 

FG 2.1 Aeroporto di Foggia ‐ Riqualifica funzionale aerostazione passeggeri                                  315.000   PUBBLICO‐PIVATO 
 Prevista la sola fase progettuale: P.F.T.E. + P.D. + P.E ‐ esecuzione 

opere nel 2023‐2024 

TA 2.1 Aeroporto di Grottaglie ‐ Riassetto Funzionale Aerostazione Passeggeri                                              ‐     PUBBLICO‐PIVATO  9.879.945,24                                                   gara da espletare nel 2022 ‐ esecuzione opere nel 2023‐2024 

4.722.869                              16.760.168                                                    

COD. APT 3 ALTRI EDIFICI

BA 3.1
Riconversione spazi ex aerostazione passeggeri in uffici rampa ‐ Riqualifica ex 

aerostazione passeggeri FASE A
                              1.025.000   PRIVATO 

 esecuzione lavori relative alla I parte del Progetto_la II parte si 

eseguirà nel 2023‐2026 

BA 3.2 Aeroporto di Bari ‐ Riconversione area militare                                     40.000   PRIVATO   Affidata redazione del P.F.T.E. 

BA 3.3 Aeroporto di Bari ‐ Nuovo sovrappasso collegamento interno aeroporto                                     40.000   PRIVATO   Affidata redazione del P.F.T.E. 

BA 3.4 Aeroporto di Bari‐ Adeguamento sismico caserma VVF                                     35.000   PRIVATO   Previsto nel biennio 2021‐2022 la sola fase progettuale: esecutiva 

BR 3.1 Aeroporto di Brindisi ‐ Polo air&Cruisers ‐ Edificio e piazzale                                     42.500   PRIVATO   Completato lo Studio di Fattibilità 

FG 3.1 Aeroporto Foggia ‐ Opere per attività protezione civile                                     15.000   PRIVATO   Completato lo Studio di Fattibilità 

TA 3.1 Aeroporto di Grottaglie ‐ Realizzazione n.2 strutture a ovest dell'ex Atitech                                     20.101   PRIVATO   Affidato lo studio di Fattibilità  

TA 3.2
Aeroporto di Grottaglie ‐ Realizzazione n. 1 struttura per attività ricerca 

sperimentale (spazio porto)
                                             ‐     PRIVATO   esecuzione slittata al prossimo quadriennio 

TA 3.3 Aeroporto di Grottaglie ‐ Ampliamento ex caserma Vigili del Fuoco                                              ‐     PRIVATO 
 Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da 

espletare nel 2023 

1.217.601                              ‐                                                                   

COD. APT 4 RETI E IMPIANTI

BA 4.1 Aeroporto di Bari ‐ Impianti AVL                               1.024.363   PUBBLICO ‐  PRIVATO                                                         3.335.638   COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC) 

BA 4.2 Aeroporto di Bari ‐ Cabina elettrica per AVL                               1.032.075   PRIVATO   ESECUZIONE LAVORI IN CORSO 

TA 4.1
Aeroporto di Grottaglie ‐ adeguamento impianti per infrastrutture produttive: 

cabina elettrica
                                 278.818   PRIVATO 

 Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da 

espletare 

2.335.256                              3.335.638                                                       

COD. APT 5 SISTEMI DI ACCESSO, VIABILITA', PARGHEGGI

BA 5.1A
Aeroporto di Bari ‐ Riconfigurazione della viabilità ed ampliamento parcheggi 

automobili ‐ ampliamento area FREQUENT FLYER
                                    45.000   PRIVATO 

 Prevista la sola fase progettuale ‐ esecuzione prevista nel 2023 ‐ 

2026 

BA 5.1B Aeroporto di Bari ‐ Sopraelevazione parcheggio P3                                     35.000   PRIVATO 
 Prevista la sola fase progettuale ‐ esecuzione prevista nel 2023 ‐ 

2026 

BA 5.2 Aeroporto di Bari ‐ Nuova viabilità di accesso + espropri                                  100.000   PRIVATO 
 Prevista la sola fase progettuale ‐ esecuzione prevista nel 2023 ‐ 

2026 

BR 5.1
Aeroporto di Brindisi ‐ Riconfigurazione della viabilità ed ampliamento 

parcheggi automobili ‐ Sopraelevazione parcheggio P 7
                                    30.000   PRIVATO 

 Prevista la sola fase progettuale ‐ esecuzione prevista nel 2023 ‐ 

2026 

210.000                                 

COD. APT 6 SECURITY

BA 6.1
Aeroporto di Bari ‐ Interventi per inserimento apparati Standard 3 sistemi EDS 

nei sistemi di trattamento bagagli da stiva (BHS) 
                                 238.982   PRIVATO 

 Affidati Servizi Ingegneria redazione PD/PE ‐ Importo del QE da 

rimodulare 

BR 6.1
Aeroporto di Brindisi ‐ Interventi per inserimento apparati Standard 3 sistemi 

EDS nei sistemi di trattamento bagagli da stiva (BHS) 
                                 242.100   PRIVATO 

 Affidati Servizi Ingegneria redazione PD/PE ‐ Importo del QE da 

rimodulare 

481.082                                 

COD. APT 7 PIANO DELLE MANUTENZIONI STRAORDINARIE

BA 7.1
Aeroporto di Bari ‐ Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque 

meteoriche parcheggio P3 
                                 231.189   PRIVATO   COMPLETATO (in attesa collaudo finale ENAC) 

BA 7.2
Aeroporto di Bari ‐ Sistema di raccolta, trattamento e smaltimento acque 

meteoriche parcheggio  P6
                                 382.500   PRIVATO   ESECUZIONE LAVORI IN CORSO 
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AEROPORTO
COD MACRO CATEGORIA /  

CATEGORIA 
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BR 7.1 Aeroporto di Brindisi ‐Riqualifica blocco servizi igienici Terminal                                  165.408   PRIVATO   COMPLETATO 

BR 7.2 Aeroporto di Brindisi ‐Manutenzione straordinaria cabina esistente MT/bt                                  625.774   PRIVATO 
 Progetto Esecutivo approvato da ENAC/Gara esecuzione lavori da 

espletare 

1.404.871                              ‐                                                                   

COD. APT 8 ALTRI INTERVENTI 

BR 8.1
Aeroporto di Brindisi ‐Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto 

Ambientale
                                 275.878   PRIVATO   Affidati i Servizi di Ingegneria 

TA 8.1
Aeroporto di Grottaglie ‐ Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto 

Ambientale
                                 100.138   PRIVATO   COMPLETATO 

FG 8.1
Aeroporto di Foggia ‐ Master Plan Aeroportuale e Studio di Impatto Ambientale 

(Potenziamento infrastrutturale ai fini utilizzo Protezione Civile)
                                 100.000   PRIVATO   Affidati i Servizi di Ingegneria 

476.015                                  ‐                                                      ‐                                                                   

COD. APT 9 PIANO QUALITA'

0

COD. APT 10 PIANO TUTELA AMBIENTALE

BR 10.3 Aeroporto di Brindisi ‐ Rete di monitoraggio della qualità dell'aria                                  200.000   PRIVATO   Gara espletata/Aggiudicazione in corso 

FG 10.1 Aeroporto di Foggia ‐ Rete di monitoraggio della qualità dell'aria                                  205.929   PUBBLICO ‐ PRIVATO                                                             160.000   COMPLETATO 

TA 10.4 Aeroporto di Grottaglie ‐ Opere per la sicurezza idraulica                                     40.000   PUBBLICO 
 Affidati i Servizi di Ingegneria per il P.F.T.E./Importo Q.E. da 

rimodulare 

445.929                                  160.000                                                          

COD. APT 11 CARGO

BA 11.1 Aeroporto di Bari ‐ Adeguamento logistico ed operativo strutture                                  657.339   PUBBLICO                                                             657.339   COMPLETATO 

657.339                                  657.339                                                          

COD. APT 12 FORNITURE

BA 12.1
Aeroporto di Bari ‐Adeguamento ed ammodernamento del sistema hardware 

/software aeroportuale
                              2.240.418   PRIVATO   CAMPESE 

2.240.418                             

52.803.945                            84.839.598                                                    TOTALE SOCIETA'
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