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1. PREMESSA

Il presente Capitolato Speciale regola I’Appalto per la ristrutturazione della
caserma dei Vigili del Fuoco, e ne descrive in linea tecnica e funzionale le lavorazioni
necessarie dal punto di vista delle opere:

o civili

e strutturali

» di adeguamento sismico
e impiantistiche

L'Appalto sara gestito dalla Aeroporti di Puglia S.p.A. (in seguito indicata quale
“Stazione Appaltante”), concessionaria del Ministero dei Trasporti e della Navigazione
per la gestione dello scalo di Brindisi — Aeroporto del Salento e sara eseguito da parte
delllmpresa Appaltatrice, o raggruppamento od associazione temporanea, (che per
brevita viene in seguito chiamata “Impresa” o “Appaltatore”).

Il presente documento integra il Contratto di Appalto, costituendone parte
sostanziale per l'individuazione sia dei lavori/fforniture che degli oneri ed obblighi
dell’Appaltatore.

Fermi restando tutti i poteri di controllo e di intervento diretto, che nella gestione del
Contratto, spettano alla Stazione Appaltante, quest’ultima, per quanto concerne
I'esecuzione delle opere appaltate ed ogni conseguente effetto, sara rappresentata nei
confronti dell’Appaltatore dal proprio Responsabile del Procedimento (R.U.P.) e dal
Direttore dei Lavori (D.L.), il quale ultimo verra designato nel Contratto d’Appalto e sara
posto a capo di un Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.).

E’ fatta salva ogni diversa pattuizione stabilita nel Contratto.

L’Appalto verra espletato con I'osservanza della legislazione vigente in materia di
lavori pubblici.
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CAPO |

OGGETTO ED AMMONTARE DELL’APPALTO
CONDIZIONI PARTICOLARI CHE REGOLANO L’APPALTO

ART.1- OGGETTO DELL'APPALTO

L’Appalto ha per oggetto la progettazione esecutiva e I'esecuzione a corpo, a
perfetta regola d’arte e nel rispetto delle leggi e normative vigenti, di tutte le opere, civili
ed impiantistiche, necessarie alla ristrutturazione della caserma dei Vigili del Fuoco,
relativamente allo scalo di Brindisi — Aeroporto del Salento, secondo i documenti ed i
grafici di progetto definitivo.

Quest’ultimo e stato regolarmente validato dal responsabile del Procedimento, Ing.
Nicola Micchetti, in data 18.10.2011.

L’appalto prevede le seguenti opere, forniture ed attivita lavorative:

1. realizzazione di nuovo punto di avvistamento in sopraelevazione dall’attuale
fabbricato;

realizzazione di nuova pensilina angolare, sul fronte N.E., a livello del primo
impalcato;

realizzazione di nuova tettoia in adiacenza al deposito estinguenti;

ripristino degli ammaloramenti della scala esterna in c.a. sul prospetto S.0.;
realizzazione di nuovi vani porta/finestra e sostituzione di tutti i serramenti;
riallocazione degli attuali blocchi servizi e ristrutturazione di tutti gli ambienti
interni;

7. sostituzione delle serrande dell’autorimessa;

8.  manutenzione dell’impermeabilizzazione della copertura;

9. rifacimento degli impianti a fluido e idrico sanitari;

10. rifacimento degli impianti elettrici;

11. realizzazione di impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio;

12. adeguamento sismico.

o

ook w

Le opere riguardano aree interamente comprese all’interno del sedime
aeroportuale.

L’esecuzione dei lavori dovra essere sempre e comunque effettuata secondo le
regole dellarte e [I'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza
nel’ladempimento dei propri obblighi.

Trova sempre applicazione I'articolo 1374 del Codice Civile.

Nell’esecuzione degli interventi sara cura dell’Appaltatore adottare tutte le
misure/accorgimenti necessari sia a limitare i disagi all’utenza quanto soprattutto a
minimizzare I'interferenza con I'operativita aeroportuale.

Pertanto, nel’ambito dello svolgimento delle opere, sara condizione
sostanziale ed imprescindibile quella di operare attenendosi scrupolosamente alle
prescrizioni che, di volta in volta, potranno essere impartite dalla Direzione Lavori

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 5 di 81



Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi — Aeroporto del Salento
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

secondo le indicazioni ricevute dalla Committente, dall’E.N.A.C., dalla D.A. Bari-
Brindisi e dal locale Centro Aeronautica Militare.

Inoltre I’Appaltatore si assume I'obbligo contrattuale di sottoporre tutto il
proprio personale operante in cantiere all’apposito “briefing informativo ai fini della
sicurezza operativa”, tenuto da rappresentanti della AEROPORTI DI PUGLIA, sulla
conduzione di operazioni in aree aeroportuali di movimento e manovra velivoli.

ART.2 - AMMONTARE DELL’APPALTO

L'lImporto totale delle opere in appalto, determinato complessivamente a corpo quale
somma fissa ed invariabile e riferita forfetariamente alla realizzazione di quanto

sintetizzato nel precedente Art.1, & cosi riepilogato:

A) IMPORTO DEI LAVORI

OPERE CIVILI € 759.355,63

NUOVE STRUTTURE E OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO € 270.586,75

OPERE IMPIANTISTICHE € 931.421,21
Importo Totale Lavori (A) € 1.961.363,59

B) ONERI TOTALI PER LA SICUREZZA

B.1 ONERI DIRETTI (gia compresi nellimporto lavori A) € 68.647,73
B.2 ONERI SPECIALI €  49.709,26
Importo Totale (B) € 118.356,99

C) ONERI PROGETTAZIONE

ONERI PROGETTAZIONE ESECUTIVA + SPESE € 78.780,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELL'APPALTO (A + B.2 + C) € 2.089.852.85

L’importo contrattuale sara desunto dall'applicazione del ribasso unico percentuale,
offerto in sede di gara dal concorrente (risultato poi aggiudicatario), sullimporto di
€ 2.040.143,59, di cui alla tabella che segue, aumentato degli oneri per la sicurezza pari
ad € 49.709,26.

Descrizione Totale in Euro

Importo complessivo dell’appalto: € 2.089.852,85
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Oneri Speciali della Sicurezza: € 49.709,26

Importo complessivo dei lavori e oneri di progettaz ione esecutiva soggetto a € 2.040.143,59
ribasso (al netto degli oneri della sicurezza):

L'importo totale delle opere € comprensivo sia di tutti gli oneri previsti nel presente
elaborato sia di quelli che si rendessero comunque necessari per dare le opere in
appalto ultimate, a perfetta regola d’arte, sulla base delle previsioni di progetto, funzionali
ed agibili secondo le disposizioni date all’atto pratico dalla Direzione Lavori.

L’Appaltatore sara obbligato a mettere in atto ed a rispettare tutto quanto indicato
dalle prescrizioni contenute nel Piano di Sicurezza e di Coordinamento allegato al
progetto esecutivo dei lavori, a redigere e mettere in atto il Piano Operativo della
Sicurezza e, per quanto non specificato, a rispettare le disposizioni normative vigenti in
materia di sicurezza, igiene del lavoro e prevenzione infortuni, oltre che le indicazioni del
Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, senza pretendere alcun
compenso aggiuntivo rispetto agli importi di cui sopra, e cid con particolare riferimento
anche alla compresenza di altre Ditte e/o Imprese che operano o che potranno trovarsi
ad operare nell’area di cantiere.

Tali obblighi ed oneri valgono anche per eventuali lavori oggetto di variante.

Limporto dei lavori a base di gara € comprensivo di tutti gli oneri inerenti
I'esecuzione ed il collaudo dei lavori, nonché delle opere provvisionali e dei ponteggi,
degli oneri di sicurezza per il rispetto delle norme preesistenti e gia previsti all'interno dei
prezzi unitari di computo metrico estimativo nonché degli oneri aggiuntivi per la sicurezza
come disposto dal T.U. 81/08 e ss.mm.ii.

ART. 3 - MODALITA’ DI STIPULAZIONE DEL CONTRATTO

Il contratto € stipulato “a corpo” ai di quanto disposto dal DPR n. 207/10.

Le quantita indicate dalla Stazione Appaltante nei documenti progettuali non
hanno alcuna efficacia negoziale, essendo obbligo esclusivo del concorrente il
controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruita delle voci e
delle quantita indicate dalla stessa Stazione Appaltante.

La formulazione dell’offerta, quindi, dovra essere effettuata sulla sola base
delle valutazioni qualitative e quantitative dell’impresa concorrente, che se ne
assume, conseguentemente i relativi rischi.

ART. 4 - RIPARTIZIONE DELLE OPERE SECONDO LE CATEGORIE

Le lavorazioni di cui si compone l'appalto, rilevanti ai fini della qualificazione, sono
suddivise nelle seguenti categorie:

CATEGORIE IMPORTI CLASSIFICHE metlre: % Sl
importo totale
OG 11 (prevalente) € 955.058,50 ] 47,49%
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OoG1 € 778.486,30 i 38,71%
0Ss 21 € 277.528,05 I 13,80%
TOTALI 2.011.072,85 100%

ART.5- SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

Sono ammessi a partecipare alla gara d’appalto i soggetti di cui all’art. 34 — comma
1 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i., costituiti da ditte singole o riunite o che intendano
riunirsi, ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i..

E’ fatto divieto ai concorrenti, ai sensi dell’art. 253 del D.P.R. 207/2010 di
partecipare alla gara in piu di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di
concorrenti, ovvero di partecipare anche in forma individuale qualora abbia partecipato
alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di
esclusione dalla procedura di tutte le diverse offerte presentate.

| consorzi di cui all’art. 34 — comma 1 — lett. b) e art. 36 del D. L.vo n. 163/2006 e
s.m.i., sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi &
fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di
violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

E’ vietata la partecipazione a piu di un consorzio stabile.

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese sono tenuti ad indicare le percentuali di
partecipazione al raggruppamento di tutte le associate.

In caso di partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 — comma 1 - lett. d) ed e) del
D. L.vo n. 163/2006 e s.m.i. non ancora formalmente costituiti, I'offerta economica deve
essere sottoscritta da tutte le ditte che costituiranno i raggruppamenti e contenere
limpegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse conferiranno mandato
collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, da indicare in sede di offerta e
qualificata quale Capogruppo, la quale stipulera il contratto in nome e per conto proprio
e delle mandanti.

La dichiarazione di impegno di volersi costituire in raggruppamento, ancorché resa
in calce all’offerta economica, dovra essere prodotta unitamente alla domanda di
ammissione alla gara ed alla documentazione richiesta al successivo articolo.

Se limpresa singola o le imprese riunitesi (0 che intendano riunirsi) in
Raggruppamento Temporaneo hanno i requisiti previsti dal bando e dal presente
disciplinare, possono associare, ai sensi dell’art. 92 — comma 5 del DPR n. 207/2010 e
s.m.i., altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti
nel bando, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20 %
dellimporto complessivo dei lavori e che 'ammontare complessivo delle qualificazioni
possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Per tali eventuali associate dovranno essere indicate espressamente le quote di
lavori loro attribuite.
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CAPO Il
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’APPALTO

ART. 6 - CRITERI DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

L’appalto viene aggiudicato ai sensi degli artt. 81, 82, 83 del Codice dei Contratti,
mediante pubblico incanto con il criterio del prezzo piu basso, inferiore a quello posto a
base di gara, determinato mediante offerta a corpo.

Presentazione dell’offerta

L offerta andra redatta e presentata nei modi e nei tempi indicati nel bando di gara
e dovra contenere l'impegno da parte delllmpresa ad eseguire i lavori al prezzo
forfettario offerto, in conformita agli elaborati allegati costituenti il progetto esecutivo
posto a base di gara.

ART.7 - DOCUMENTI CONTRATTUALI - DISCORDANZE NEGLI ATTI
CONTRATTUALI - INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO E DEL
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

Fanno parte integrante e sostanziale del Contratto d’Appalto, i seguenti allegati:

DOCUMENTI GENERALI - OPERE CIVILI, STRUTTURALI E DI
ADEGUAMENTO SISMICO

N° SIGLA TITOLO ELABORATO REV.
1 EE ELENCO ELABORATI 2
2 RG RELAZIONE GENERALE 2
3 CSA CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO 2
4 DDP DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DEGLI ELEMENTI TECNICI 5
— OPERE CIVILIE STRUTTURALI
5 OC-EP | ELENCO PREZZI DELLE OPERE CIVILI 2
6 RTS10 | ELENCO PREZZI OPERE STRUTTURALI 0
7 AS-EP ELENCO PREZZI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO 0
8 AS-AP | ANALISI PREZZI OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO 0
9 PSC PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO 0
10 QE QUADRO ECONOMICO 2
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RELAZIONI SPECIALISTICHE - OPERE CIVILI, STRUTTURALI E DI
ADEGUAMENTO SISMICO

. N° | SIGLA TITOLO ELABORATO " REV. |
1 RGIG | RELAZIONE GEOLOGICA, IDROGEOLOGICA E GEOTECNICA 0
2 RSTO1 | RELAZIONE DI CALCOLO DELLE STRUTTURE 0
3 RST02 | FASCICOLO DEI TABULATI DI CALCOLO 0
4 RST03 | CALCOLI STATICI STRUTTURE SECONDARIE 0
5 RST04 | RELAZIONE SULLA QUALITA’ E DOSATURA DEI MATERIALI 0
6 RSTO5 | PIANO DI MANUTENZIONE DELLE STRUTTURE 0
7 RST06 | RELAZIONE GEOTECNICA 0
8 RSTO7 | RELAZIONE SULLA PERICOLOSITA’ SISMICA DI BASE 0
9 RST08 | RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE DEI CODICI DI CALCOLO 0
10 RST11 | VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CORPO A 0
1 RST12 | VALUTAZIONE DELLA SICUREZZA CORPO B 0
12 RC-FPC | FONDAZIONE POMPA DI CALORE: RELAZIONE DI CALCOLO 0
13 AS-RC | RELAZIONE DI CALCOLO DELLE OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO 0

TAVOLE - PROGETTO ARCHITETTONICO

. N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO | SCALA | REV. |
0 IT -1 INQUADRAMENTO GENERALE - IDENTIFICAZIONE AREE DI INTERVENTO VARIE 2
1 OC -0 |VERIFICA VINCOLI AERONAUTICI
2 OC -1 | STATO DIFATTO - RILIEVO FOTOGRAFICO SpbF 1:200 2
3 OC -2a | STATO DI FATTO - PIANTA PIANO TERRA 1:100 3
4 OC -2b | STATO DI FATTO - PIANTA PIANO PRIMO 1:100 3
5 OC -2¢ | STATO DI FATTO - PIANTA COPERTURE 1:100 3
6 OC -3a | STATO DI FATTO — PROSPETTI EST ED OVEST 1:100 2
7 OC -3b | STATO DI FATTO - PROSPETTI NORD E SUD 1:100 2
8 OC -4a | STATO DI FATTO - PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI P.T. 1:100 3
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9 OC -4b | STATO DI FATTO - PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI P.P. 1:100 3
10 OC -4¢c | STATO DI FATTO - PIANTA DEMOLIZIONI E RICOSTRUZIONI P.C. 1:100 3
11 OC -5a | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PIANO TERRA ARREDATO 1:100 2
12 OC -5b | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PIANO PRIMO ARREDATO 1:100 2
13 OC -5¢ | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PIANO SECONDO ARREDATO 1:100 2
14 OC -5d | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA COPERTURE 1:100 2
15 OC -6a | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PIANO TERRA QUOTATA 1:100 2
16 OC -6b | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PRIMO QUOTATA 1:100 2
17 OC -6¢c | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA SECONDO QUOTATA 1:100 2
18 OC -6d | PROGETTO ARCHITETTONICO - PIANTA PIANO COPERTURA QUOTATA 1:100 2
19 OC -7a | PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI 1:100 2
20 ocC -7b | PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI 1:100 2
21 OC -7¢ | PROGETTO ARCHITETTONICO - PROSPETTI E SEZIONI 1:100 2
22 ocC -8a | PROGETTO ARCHITETTONICO - MAPPA MURATURE 1:200 2
23 OC -8b | PROGETTO ARCHITETTONICO — MAPPA PAVIMENTI 1:200 2
24 ocC -8¢c | PROGETTO ARCHITETTONICO - MAPPA CONTROSOFFITTI 1:200 2
25 oC -8d | PROGETTO ARCHITETTONICO - MAPPA SERRAMENTI 1:200 2
26 OC-9 | NUOVISERVIZIIGIENICITIPO-P.T. - 2
27 OC -10 | NUOVI SERVIZI IGIENICI TIPO - P.P. - 2
28 OC -11 | NUOVI SERVIZI IGIENICITIPO -P.S. - 2
TAVOLE - PROGETTO NUOVE STRUTTURE
. N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO | SCALA | REV. |
1 STO1 | DEMOLIZIONI 1:50 0
2 ST02 | CARPENTERIA NUOVE FONDAZIONI 1:50 0
3 ST03 | ARMATURE NUOVE FONDAZIONI 1:25 0
4 ST04 | CARPENTERIA 1° IMPALCATO E PENSILINA ESTERNA 1:50 0
5 ST05 | ARMATURA NUOVI PILASTRI IN C.A. 1:50 0
6 ST06 | ARMATURA NUOVE TRAVI IN C.A. 1:50/1:20 | 0O
7 ST07 | CARPENTERIA 2° IMPALCATO E ARMATURA SCALA 1:50 0
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g | ST08 |CARPENTERIA METALLICA NUOVO PUNTO DI VISTA 1:50/1:10 | 0
9 | ST09 |CARPENTERIA PENSILINA ESTERNA 1:50/1:5 | 0
10 | ST10 | CARPENTERIA RAMPA METALLICA 1:100 0
11 | ST11 |INTERVENTI TIPO PER RIPRISTINO CLS DEGRADATO ; 0
42 | ST12 | FONDAZIONE POMPA DI CALORE: CARPENTERIA E ARMATURA 1:20 0
TAVOLE - PROGETTO OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO
. N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO | SCALA | REV. |
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
as.01 | PLANIMETRIA GENERALE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DA 1100 .
1 RINFORZARE. :
IMPALCATO A QUOTA +3.55 m.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
as.0p | PLANIMETRIA GENERALE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DA 1100 .
2 RINFORZARE. :
IMPALCATO A QUOTA +6.50 m.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
as.03 | PLANIMETRIA GENERALE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI DA 1100 .
3 RINFORZARE. '
IMPALCATO A QUOTA +7.60 m.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
4 | AS-04 | ~5rpo “B” — RINFORZO PILASTRI CON FRP. VARIE 0
as.o5 | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
5 05 | 5ORPO “B” — RINFORZO TRAVI CON FRP. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
6 | AS-06 | ~5rpO “B” — RINFORZO NODO 36 E NODO 24 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
7 | AS-07 | -5RPO “B” - RINFORZO NODI 21, 22 E 23 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
as.og | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
8 -08 | 5ORPO “B” — RINFORZO NODO 20 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
as.0g | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
9 “09 | 5ORPO “B” — RINFORZO NODO 24 A QUOTA +7.60 M. VARIE 0
as.1o | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
10 10 | CORPO “B” — RINFORZO NODI 21, 22 E 23 A QUOTA +7.60 M. VARIE 0
as.qq | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
11 “11 | CORPO “B” - RINFORZO NODO 20 A QUOTA +7.60 M. VARIE 0
as.1p | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
12 12 | CORPO “A” — RINFORZO PILASTRIN. 7, 19, 31, 43, 6 E 18 CON FRP. VARIE 0
as.13 | OPERE DI ADEGUAVENTO SISMICO.
13 13 | CORPO “A” - RINFORZO PILASTRIN. 3 E N. 5 CON FRP. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
14 | AS-14 | b0 “A” _ RINFORZO PILASTRIN. 1, 2, 13, 14 E 25 CON ERP. VARIE 0
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OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
15 | AS-15 | 5P “A” — RINFORZO TRAVI CON FRP. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
16 | AS-16 | 55ppo “A” — RINFORZO NODO 13 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
17 | AS-17 | 55RPO “A” — RINFORZO NODI 14, 15, 16, 17 E 18 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
18 | AS-18 | 4pp0 “A” — RINFORZO NODO 19 A QUOTA +3.55 M. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO.
19 | AS-19 | 55pp0 “A” - RINFORZO NODO 13 A QUOTA +7.60 M. VARIE 0
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO. ARE 0
20 | AS-20 | cORPO “A” - RINFORZO NODI 14, 15, 16,17 E 18 AQUOTA +7.60 M.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO. ARE 0
21 | AS-21 | coRPO “A” — RINFORZO NODO 19 A QUOTA +7.60 M.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO. ARE 0
22 | AS-22 | 5oRPO “A” — RINFORZO NODI 37 E 48 A QUOTA +6.50 M.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO. ARE 0
23 | AS-23 | cORPO “A” — RINFORZO NODI 38, 42, 49 E 53 A QUOTA +6.50 M.
OPERE DI ADEGUAMENTO SISMICO. ARE 0
24 | AS-24 | cORPO “A” — RINFORZO NODI 43 E 54 A QUOTA +6.50 M.
TAVOLE - SICUREZZA
N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO ' REV. |
PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO.
1 | PSC-01 |51 MA DI CANTIERE. 0
IMPIANTI TERMOFLUIDI ED ELETTRICI - RELAZIONI
N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO ' REV. |
1 RG | RELAZIONE GENERALE 0
2 IM-RT | RELAZIONE TECNICA IMPIANTI A FLUIDO 0
3 IE-RT | RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTI ELETTRICI E SPECIALI 0
4 IC-RC | IMPIANTO TERMICO ESTIVO ED INVERNALE — CALCOLI GIUSTIFICATIVI 0
5 IS-RC | RELAZIONE DI CALCOLO IMPIANTI IDRICO FOGNARIO SOLARE TERMICO 0
6 FV-RT | RELAZIONE TECNICA E DI CALCOLO IMPIANTO FOTOVOLTAICO 0
7 EPU | ELENCO PREZZI UNITARI 0
8 AP | ANALISI PREZZI 0
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9 EG | ELEMENTI GIUSTIFICATIVI DELLE ANALISI PREZZI 0
10 PIS | PRIME INDICAZIONI E DISPOSIZIONI PER I PIANI DI SICUREZZA 0
11 DDP | DISCIPLINARE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE 0
IMPIANTI TERMOFLUIDI ED ELETTRICI - TAVOLE
. N° | SIGLA | OGGETTO/TITOLO ELABORATO | SCALA | REV. |
ic.01 | MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO-PIANTA PIANO TERRA - RETI DI| . 0
1 TUBAZIONI ACQUA ED APPARECCHIATURE :
ic.02 | MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO TERRA - RETI DI| 0
2 DISTRIBUZIONE ARIA ED APPARECCHIATURE '
ic.03 | MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO PRIMO - RETI DI| 0
3 TUBAZIONI ACQUA ED APPARECCHIATURE :
\c.04 | MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO PRIMO - RETI DI| 0
4 DISTRIBUZIONE ARIA ED APAPRECCHIATURE '
IMPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - PIANTA PIANO SECONDO - RETI
5 IC-05 DI TUBAZIONI ACQUA, DISTRIBUZIONE ARIA ED 1:100 0
APPARECCHIATURE
ic.06 | MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO- LAY-OUT CENTRALE TERMICAE | 0
6 SISTEMAZIONE REFRIGERATORE
ic.o7 |MPIANTO DI CONDIZIONAMENTO - SCHEMA FUNZIONALE ] 0
7 CENTRALE TERMICA
IS.01 |MPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO TERRA - . o 0
8 DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO :
IS.02 |MPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO PRIMO - . o 0
9 DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO :
S.03 |MPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO SECONDO -| . o 0
10 DISTRIBUZIONE IMPIANTO IDRICO '
11 IS-04 | IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - GRUPPI UTENZE IDRICHE SERVITE VARIE 0
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO TERRA - IMPIANTO
12 1S-05 FOGNARIO VARIE 0
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO PRIMO - IMPIANTO _
13 1506 | o aNARIO 1:100 0
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO SECONDO - _
141 1S-07 | \\ibIANTO FOGNARIO 1:100 0
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - PIANTA PIANO COPERTURA- _
15 IS-08 |\ \IPIANTO FOGNARIO 1:100 0
16 1s.00 | IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - GRUPPI UTENZE FOGNARIE| 0
SERVITE
IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - COLONNE DI SCARICO ACQUE
17 1810 | \Eer - 0
18 .11 | MPIANTO IDRICO FOGNARIO - SCHEMA FUNZIONALE E LAY-OUT 150 0
CENTRALE IDRICA :
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19 IS-12 IMPIANTO IDRICO FOGNARIO - SCHEMA FUNZIONALE IMPIANTO )
PRODUZIONE ACS

20 IE-01 | IMPIANTO ELETTRICO - SCHEMA A BLOCCHI -

21 IE-02 IMPIANTO ELETTRICO - QUADRI ELETTRICI DI BASSA TENSIONE: )
SCHEMI UNIFILARI E CARPENTERIE

22 IE-03 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO TERRA - FORZA MOTRICE - 1:100
POSIZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI '

23 IE-04 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO PRIMO - FORZA MOTRICE - 1:100
POSIZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI '

24 IE-05 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO SECONDO - FORZA 1:100
MOTRICE - POSIZIONAMENTO QUADRI ELETTRICI '

25 IE-06 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO TERRA - ILLUMINAZIONE 1:100
GENERALE E DI EMERGENZA '

26 IE-07 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO PRIMO - ILLUMINAZIONE 1:100
GENERALE E DI EMERGENZA '

27 IE-08 IMPIANTO ELETTRICO - PIANTA PIANO SECONDO - ILLUMINAZIONE 1:100
GENERALE E DI EMERGENZA '

28 IE-09 | RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI - PIANTA PIANO TERRA 1:100

29 IE-10 RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI - PIANTA PIANO PRIMO - 1100
RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI '

30 IE-11 RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI - PIANTA PIANO 1100
SECONDO - RIVELAZIONE E SEGNALAZIONE INCENDI '

31 IE-12 | PIANTA PIANO TERRA - TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 1:100

32 IE-13 | PIANTA PIANO PRIMO - TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 1:100

33 IE-14 | PIANTA PIANO SECONDO - TELEFONIA E TRASMISSIONE DATI 1:100

34 IE-15 IMPIANTI TV/SAT, VDEOCITOFONICO, DIFFUSIONE SONORA - 1:100
PIANTA PIANO TERRA '

35 IE-16 IMPIANTI TV/SAT, VDEOCITOFONICO, DIFFUSIONE SONORA - 1:100
PIANTA PIANO PRIMO '

36 IE-17 IMPIANTI TV/SAT, VDEOCITOFONICO, DIFFUSIONE SONORA - 1:100
PIANTA PIANO SECONDO '

37 IE-18 | IMPIANTO TVCC - PIANTE E SCHEMI 1:100

38 IE-19 IMPIANTO DI SUPERVISIONE - ARCHITETTURA DI SISTEMA - )
TABELLA PUNTI CONTROLLATI

39 FV-01 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO - INQUADRAMENTO GEOGRAFICO VARIE

40 FV-02 IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PIANTA SECONDO PIANO - 1:100
PLANIMETRIA DI INSTALLAZIONE MODULI FOTOVOLTAICI '

41 FV-03 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO - STRUTTURE DI SUPPORTO MODULI FV 1:10
IMPIANTO FOTOVOLTAICO - PLANIMETRIA LINEE E COMPONENTI )

42 FV-04 ELETTRICHE 1:100

43 FV-05 | IMPIANTO FOTOVOLTAICO - SCHEMA UNIFILARE -
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In caso di discordanza i vari elaborati di progetto vale la soluzione piu aderente alle
finalita per le quali il lavoro e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai
criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva; valgono comunque le indicazioni
piu favorevoli alla Stazione Appaltante, come tali individuate dal Responsabile del
Procedimento, salvo che la scelta sia espressamente riservata al Direttore dei Lavori.

In caso di norme del presente Capitolato Speciale di Appalto tra loro non
compatibili o apparentemente non compatibili trovano applicazione in primo luogo le
norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo
quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero
all’ordimneamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e, infine, quelle di
carattere ordinario.

Nel caso che si riscontrassero alternative e discordanze tra i diversi atti contrattuali,
I'Appaltatore adempira eseguendo la prestazione che, nell'ordine, risulta indicata da:

1) Schema di Contratto e Capitolato Speciale d'Appalto;
2) Capitolato Tecnico Prestazionale;

3) Elenco Prezzi;

4) Elaborati Grafici del progetto esecutivo.

In ogni caso i minimi inderogabili previsti nel presente Capitolato prevalgono sulle
diverse e minori prescrizioni dei documenti contrattuali.

L’appalto viene affidato ed accettato sotto I'osservanza piena, assoluta,
inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita
dedotte e risultanti dal presente documento, nonché delle previsioni degli elaborati
progettuali grafici e documentali che I’Appaltatore dichiara di conoscere ed accettare.

L’interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
presente Capitolato Speciale di Appalto, € fatta tenendo conto delle finalita del contratto
e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

ART. 8 - OSSERVANZA DI LEGGI, REGOLAMENTI E CAPITOLATI

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori
pubblici e in particolare:

a) lalegge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato F, per quanto applicabile;

b) il Codice dei Contratti, approvato con decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;

c) il Regolamento Generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207, per quanto
applicabile;

d) DPR n° 145/2000 (Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubbilici);

Inoltre, per quanto non previsto e comunque non espressamente specificato dal
Contratto di Appalto e dal progetto esecutivo, ’Appalto e soggetto all’osservanza delle
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seguenti leggi, regolamenti e norme che si intendono qui integralmente richiamate,
conosciute ed accettate dall’Appaltatore:

a) le legqi, i decreti, i regolamenti e le circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione
dei lavori;

b) il Codice Civile;

c) le norme tecniche del C.N.R., le norme U.N.l, le norme C.E.Il. e tutte le norme
modificative e/o sostitutive che venissero eventualmente emanate nel corso della
esecuzione dei lavori;

d) tutte le disposizioni normative e retributive risultanti dai contratti collettivi di lavoro;

e) lalegislazione per prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme
di manifestazioni di pericolosita sociale (D.Lgs. 490/94)

f) le normative e disposizioni di carattere aeroportuale, in particolare delle Norme
I.C.A.O. - Organizzazione Internazionale dell’Aviazione Civile contenute nell’Annesso
14 “Aerodromi” (ultima edizione) e Disposizioni, Circolari e Regolamenti emanati
dal’E.N.A.C. — Ente Nazionale per I’Aviazione Civile.

g) successive integrazioni e modifiche delle norme sopra elencate.

Per quanto non in contrasto con la normativa nazionale, sono applicabili le
disposizioni di cui alla L.R. n.13/01 e s.m.i. (cosi come da “disciplinare” regolante i
rapporti AdP s.p.a./Regione Puglia — art.2).

L'Appaltatore e inoltre tenuto alla rigorosa osservanza di tutte le disposizioni in
tema di esecuzione di opere pubbliche o che abbiano comunque attinenze o applicabilita
con l'esecuzione dell'appalto, in vigore e che vengano emanate, prima dell'ultimazione
dei lavori, dallo Stato, dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Brindisii, dal Comune di
Brindisi e dagli Enti ed Associazioni che ne abbiano titolo.

Gli oneri conseguenti all'applicazione delle leggi, decreti, regolamenti, circolari ed
ordinanze, vigenti dalla data di stipula del contratto e di cui al presente articolo, si
intendono compresi e compensati nel prezzo contrattuale.

Si intendono pure richiamate e formanti parte integrale del contratto le norme e le
disposizioni relative all'applicazione del Testo Unico della legge sugli infortuni degli
operai sul lavoro e quelle intese a tutelare la incolumita degli operai ed a prevenire le
cause di infortunio, nonché tutte le altre prescrizioni legislative che, al riguardo, venissero
emanate durante I'esecuzione la gestione dell'appalto.

Per espresso patto contrattuale, la Stazione Appaltante rimane esonerata, nella
maniera piu assoluta, da ogni responsabilita civile verso terzi per infortuni o danni che
possano avvenire in dipendenza dell'appalto, qualunque possa essere la natura o la
causa di essi, ferma restando ogni cura e spesa per evitare tali danni da parte
dell'Appaltatore.

ART.9- ESSENZIALITA DELLE CLAUSOLE - CONOSCENZA DELLE
CONDIZIONI DI APPALTO

Con la partecipazione alla gara I’Appaltatore dichiara espressamente che tutte le
clausole e condizioni previste nel Contratto di Appalto, nel presente documento e in tutti
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gli altri documenti che del contratto fanno parte integrante, hanno carattere di
essenzialita.

L’Appaltatore, accettando di eseguire il contratto di appalto, conferma senza
riserva alcuna la dichiarazione resa in sede di offerta ai sensi dell’art. 106, comma 2 del
D.P.R. 207/10.

Tale dichiarazione fa parte integrante del presente documento.

Ai sensi dell’art. 106, comma 3 del Regolamento, in nessun caso si procedera alla
stipulazione del contratto se il Responsabile del Procedimento e I’Appaltatore non
abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere
delle condizioni che consentono 'immediata esecuzione dei lavori.

Al riguardo I’Appaltatore da atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e
disponibilita degli atti progettuali e della documentazione tutta, della disponibilita dei siti,
dello stato dei luoghi, delle condizioni di offerta e ogni altra circostanza che interessi i
lavori.

La sottoscrizione del Contratto e dei suoi allegati da parte dell’Appaltatore equivale
a dichiarazione di perfetta conoscenza ed incondizionata accettazione della legge, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché alla completa
accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e del progetto per quanto
attiene alla sua perfetta esecuzione.

L’Appaltatore dichiara altresi di essersi recato sul luogo dove debbono eseguirsi i
lavori e nelle aree adiacenti e di aver valutato l'influenza e gli oneri conseguenti
sul’andamento e sul costo dei lavori, e pertanto di:

- aver preso conoscenza delle condizioni locali, delle cave, dei campioni e dei mercati
di approvvigionamento dei materiali, nonché di tutte le circostanze generali e
particolari che possano aver influito sulla determinazione dei prezzi e delle condizioni
contrattuali e che possano influire sull’esecuzione dell’'opera;

- di avere accertato le condizioni di viabilita, di accesso, di impianto del cantiere,
dell’esistenza di discariche autorizzate, e le condizioni del suolo su cui dovra sorgere
'opera;

- di aver esaminato minuziosamente e dettagliatamente il progetto sotto il profilo
tecnico e delle regole dell’arte, anche in merito al terreno di fondazione e ai particolari
costruttivi, riconoscendo a norma di legge e a regola d’arte, e di conseguenza
perfettamente eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla
ultimazione dei lavori;

- di aver effettuato una verifica della disponibilita della mano d’opera necessaria per
I'esecuzione dei lavori, oggetto dell’appalto, nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all’entita e alla tipologia e categoria dei lavori posti in appalto;

- di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e le clausole del presente
documento, in modo particolare quelle riguardanti gli obblighi e responsabilita
dell’Appaltatore.

L’Appaltatore non potra quindi eccepire, durante I'esecuzione dei lavori, la mancata
conoscenza di condizioni o sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi
elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore.
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ART. 10 - CAUZIONI E GARANZIE
10.1 - Cauzione provvisoria

Ai sensi dell’articolo 75, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, € richiesta una
cauzione prowvvisoria pari al 2% (due per cento) dell’'importo a base d’appalto da prestare
al momento della presentazione dell’offerta.

La cauzione provvisoria deve essere accompagnata dall'impegno di un fideiussore
verso il concorrente a rilasciare garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva nel
caso di aggiudicazione da parte del concorrente dell’appalto.

In caso di associazione temporanea di imprese la garanzia deve riportare
indicazione di tutte le imprese associate.

10.2 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 123 del
DPR207/10, e richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al
10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; qualora I'aggiudicazione sia fatta in
favore di un'offerta inferiore all'importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento,
la garanzia fideiussoria € aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti
il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, 'aumento € di due punti
percentuali per ogni punto di ribasso che ecceda la predetta misura percentuale.

La garanzia fideiussoria e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una
banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da
un’impresa di assicurazione, in conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo
1.2 allegato al predetto decreto, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui
all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei Contratti. La garanzia € presentata in
originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia € progressivamente svincolata a misura dellavanzamento
dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito; lo
svincolo & automatico, senza necessita di benestare del committente, con la sola
condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in
originale o in copia autentica, attestanti I'avvenuta esecuzione.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento, cessa di avere
effetto ed € svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo
provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e I'estinzione
avvengono di diritto, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni,
dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o
totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle
maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale;
incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante
senza necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di
proporre azione innanzi I'autorita giudiziaria ordinaria.

La garanzia fideiussoria € tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al
combinato disposto del primo e terzo comma qualora in corso d’opera, sia stata
incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia pud essere
ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non € integrata in caso di
aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell'importo originario.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al primo comma deve
prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del
debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice
Civile, nonché l'operativita della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice
richiesta scritta della stazione appaltante.

La mancata costituzione della garanzia di cui al primo comma determina la revoca
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al precedente punto
10.1 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al
concorrente che segue nella graduatoria.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dei lavori e
degli obblighi dell’Appaltatore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del
certificato di collaudo.

L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla
cauzione, a norma del comma precedente, potra procedere alla liquidazione d’ufficio
delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione.

In caso di varianti in corso d’opera che aumentino I'importo contrattuale, se ritenuto
opportuno dalla Stazione Appaltante, I'’Appaltatore dovra provvedere a costituire
un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo al
contratto iniziale.

Art. 11 - RIDUZIONE DELLE GARANZIE

Ai sensi degli articoli 40, comma 7, e 75, comma 7, del Codice dei Contratti,
limporto della cauzione provvisoria di cui al precedente punto 10.1 e limporto della
garanzia fideiussoria di cui al punto 10.2, sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai
quali sia stata rilasciata, con riferimento alle lavorazioni di cui alla categoria prevalente,
da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEl EN 45012 e
della serie UNI CEl EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualita conforme
alle norme europee della serie UNI CEl ISO 9001:2000, oppure la dichiarazione della
presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, di cui al Titolo VI -
CAPO | del D.P.R. n. 207 del 2010.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di
cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso del requisito di cui al comma

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 20 di 81



Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi — Aeroporto del Salento
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

1 sia comprovato da tutte le imprese in associazione.

In caso di associazione temporanea di concorrenti di tipo verticale le riduzioni di cui
al presente articolo sono accordate esclusivamente per le quote di incidenza delle
lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in associazione
in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non € frazionabile tra imprese
che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

Il possesso del requisito di cui al primo comma € comprovato dall’annotazione in
calce alla attestazione SOA ai sensi dell’articolo 64, D.P.R. n. 207 del 2010.

Il possesso del requisito di cui al comma 1 pud essere comprovato dalla
certificazione rilasciata dall’organismo accreditato qualora:

a) limpresa abbia utilizzato, per la gara e per I'eventuale aggiudicazione, una
qualificazione per una classifica non superiore alla Il;

b) limpresa sia in possesso di attestazione SOA in corso di validita ma il possesso del
requisito di cui al comma 1 non sia stato ancora annotato sulla predetta attestazione,
a condizione che l'impresa abbia gia presentato istanza alla SOA per il relativo
aggiornamento;

ART. 12 - ASSICURAZIONI

E’ richiesta la polizza assicurativa del progettista di cui all’art. 111 comma 1 del
D.Lgs. 163/06 e art. 269 del D.P.R. 207/10, nella misura di euro 300.000,00 (diconsi euro
trecentomila/00).

Ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del Codice dei Contratti, e dell’articolo 125 del
D.P.R. 207/10, lappaltatore e obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del
contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante
da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile
per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. La suddetta polizza assicurativa deve
essere prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai
quali si riferisce I'obbligo di assicurazione.

La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna
dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo
provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi 12 (dodici) mesi
dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; in caso di emissione
di collaudo prowvisorio o di certificato di regolare esecuzione per parti determinate
dell’opera, la garanzia cessa per quelle parti e resta efficace per le parti non ancora
collaudate; a tal fine 'utilizzo da parte della Stazione appaltante secondo la destinazione
equivale, ai soli effetti della copertura assicurativa, ad emissione del certificato di
collaudo provvisorio. Il premio € stabilito in misura unica e indivisibile per le coperture di
cui ai successivi terzo e quarto comma. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in
caso di omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte
dell'esecutore fino ai successivi due mesi e devono essere prestate in conformita allo
schema-tipo 2.3 allegato al d.m. attivita produttive 12 marzo 2004, n. 123.

La garanzia assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
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determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del
danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche
preesistenti, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione,
azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma
«Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:

a) prevedere una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto di appalto.
b) essere integrata in relazione alle somme assicurate in caso di approvazione di
lavori aggiuntivi affidati a qualsiasi titolo all’appaltatore.

La garanzia assicurativa di responsabilita civile per danni causati a terzi (R.C.T.)
deve essere stipulata per una somma assicurata (massimale/sinistro) non inferiore al 5%
della somma assicurata per le opere.

Qualora il contratto di assicurazione preveda importi o percentuali di scoperto o di
franchigia, valgono le segenti condizioni:

a) in relazione all’assicurazione contro tutti i rischi di esecuzione di cui al comma 3,
tali franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante;

b) in relazione all’assicurazione di responsabilita civile di cui al comma 4, tali
franchigie o scoperti non sono opponibili alla Stazione appaltante.

La garanzia R.C.T. dovra specificamente prevedere l'indicazione che tra i terzi
assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo partecipano ai lavori
ed alle attivita di cantiere (esecuzione, direzione, sorveglianza, vigilanza, collaudo, etc),
indipendentemente dalla natura del loro rapporto con I’Appaltatore.

Le polizze devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione
Appaltante e devono coprire l'intero periodo dell’appalto, dalla data di consegna dei
lavori fino alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici
mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.

La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche
i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora I’Appaltatore sia
un’associazione temporanea di imprese, la garanzia assicurativa prestata dalla
mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese
mandanti.

Ai sensi dell’art. 129, comma 2 del Codice dei Contratti, per i lavori il cui importo
superi gli ammontari stabiliti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,
l'esecutore € inoltre obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, una polizza
indennitaria decennale, nonché una polizza per responsabilita civile verso terzi, della
medesima durata, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei
rischi derivanti da gravi difetti costruttivi.

La “polizza indennitaria decennale” a copertura dei rischi di rovina totale o parziale
dell’'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi, dovra essere costituita in
conformita al DPR n. 207/10 con minimo indennizzo pari al 20% del valore dell’'opera
realizzata.
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La liquidazione della rata di saldo e subordinata allaccensione delle polizze
indicate negli ultimi due commi, ove ne ricorrano le condizioni.

ART. 13 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO
13.1 - Subappalito

E’ ammesso il subappalto nei casi e nei limiti consentiti dell’art. 118 del D.Lgs. n.
163/2006.

Il concorrente dovra indicare ai sensi della richiamata normativa, i lavori che lo
stesso intende affidare in subappalto. La mancanza della suddetta indicazione
comportera I'impossibilita di ricorrere al subappalto.

Il subappaltatore dovra essere in possesso dei requisiti di qualificazione previsti
dalla vigente normativa, in relazione all'importo da eseguire in subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovra provvedere almeno venti giorni prima della data di
inizio dei lavori subappaltabili al deposito del relativo contratto di subappalto.

L'impresa aggiudicataria dovra trasmettere al momento del deposito del contratto
di subappalto la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei
requisiti prescritti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del
subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.
163/2006.

E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di
ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture
quietanzate con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

13.2 - Responsabilita in materia di subappalto

L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione
appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione
appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento
danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.

Il direttore dei lavori e il R.U.P., nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di
sicurezza, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte
le condizioni di ammissibilita e del subappalto.

Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed
essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile con la conseguente
possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’appaltatore,
ferme restando le sanzioni penali previste.

13.3 - Pagamento dei subappaltatori

La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei
cottimisti e 'appaltatore € obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro
20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle
fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o
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cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

Qualora I'appaltatore non provveda nei termini agli adempimenti di cui al comma 1,
la Stazione appaltante puo imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni,
con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei
termini per I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non
provveda.

L’Appaltatore dovra far redigere al sub-appaltatore il proprio Piano Operativo della
Sicurezza nel rispetto del Piano di Sicurezza e di Coordinamento e del Piano Operativo
redatto dallo stesso Appaltatore.

ART. 14 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’APPALTATORE-RESPONSABILITA
DELL’APPALTATORE

Saranno a carico dell'’Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

141 - Rilievi delle aree oggetto degli interventi.

L’Appaltatore, preventivamente alla esecuzione dei lavori, dovra eseguire un
accurato rilievo celerimetrico delle aree oggetto degli interventi, al fine di
confermare o, eventualmente aggiornare, le risultanze dei rilievi in possesso di AdP
SpA, da consegnare alla Direzione dei Lavori ed al PH Progettazione.

In mancanza di cio, tutti gli eventuali vizi di lavorazione che dovessero
verificarsi in fase di esecuzione dei lavori, oltre agli eventuali danni diretti ed
indiretti derivanti da essi, saranno addebitati esclusivamente all’Appaltatore.

14.2 - Formazione del cantiere: aree per il cantiere, mezzi d’opera e
viabilita di servizio.

L’Appaltatore dovra provvedere a sua cura e spese ai costi necessari al rilascio dei
permessi di accesso alle aree Air-Side, per uomini e mezzi, dei quali si riporta al par.
14.58.

L'Appaltatore, prima dell'inizio di qualsiasi attivita e/o lavorazione, dovra presentare
alla Direzione Lavori, affinché vengano da questa approvati, i disegni illustranti I'area che
intende occupare, la disposizione e la tipologia dei baraccamenti degli impianti fissi e
delle aree destinate allo stoccaggio dei materiali ed attrezzature (progetto del cantiere e
della cantierizzazione).

L'Appaltatore dovra organizzare e mantenere i cantieri, assumendo gli oneri a suo
carico. Dovra altresi, in caso che le cave di cui ha disponibilita non siano in grado di
fornire il quantitativo e la qualita del materiale occorrente al normale andamento dei
lavori, provvedere ad aprire nuove cave anche piu distanti dalle localita dove vengono
eseguite le opere senza pretendere, per eventuali nuovi oneri, compensi o indennita da
parte della Stazione Appaltante.
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Per la movimentazione/circolazione dei mezzi d’opera all’interno del sedime
aeroportuale, e fatto assoluto obbligo all’Appaltatore (personale e mezzi
preventivamente autorizzati) di seguire i percorsi/tragitti indicati dalla Direzione
Aeroportuale e/o dalla Direzione Lavori, ponendo la massima cura ed attenzione
nella percorrenza della esistente viabilita perimetrale/di servizio in prossimita di
aree interessate da transito di aeromobili (piazzale di sosta aa/mm, vie di
circolazione, bretelle, raccordi, ecc.). A tale proposito, nel rimandare integralmente
a quanto indicato all’articolo 14.47.1 del presente Capitolato Speciale, si rammenta
che é fatto obbligo almeno ai responsabili di ciascuna squadra di lavorazione di
dotarsi di un apparecchio radioricetrasmittente omologato e quarzato su apposita
frequenza ground da richiedersi tramite la Stazione Appaltante alla competente
Autorita, garantendo altresi adeguata istruzione e formazione del proprio personale
(che potra essere eventualmente effettuata a cura della competente Autorita
Aeroportuale) circa le modalita di impiego e la fraseologia da adottare nelle
comunicazioni in fonia.

Qualora necessario e comunque dietro disposizione della Direzione Lavori,
’Appaltatore dovra eventualmente provvedere, a sua cura e spese, alla
realizzazione di apposita viabilita, all'interno del sedime aeroportuale, da adibirsi
alla circolazione dei mezzi d’opera dal cantiere alle zone di lavorazione.

L’Appaltatore deve inoltre provvedere:

» alla formazione del cantiere adeguatamente attrezzato in relazione alla entita
dell'opera, con gli impianti nel numero e potenzialita necessari per assicurare una
perfetta e tempestiva esecuzione dell'appalto, nonché tutte le sistemazioni generali
occorrenti per l'installazione degli impianti;

= alla recinzione e/o la transennatura dellarea di cantiere comprese adeguate
segnalazioni anche luminose atte ad impedire il facile accesso di estranei e a
garantire una corretta circolazione e l'incolumita di persone e mezzi operanti;

= la realizzazione, mantenimento e smantellamento della segnaletica provvisoria
orizzontale e verticale sia diurna che notturna a norma ICAO per le varie fasi di lavoro.

= la fornitura, linstallazione ed il mantenimento in piena efficienza degli elementi
costituenti gli "sbarramenti" diurni e notturni delimitanti le aree di lavoro. Le
caratteristiche di tali elementi dovranno soddisfare i requisiti richiesti dalla normativa
ICAO, ENAC,. L'ubicazione e la formazione degli "sbarramenti" avverranno alla
presenza della Direzione dei Lavori e di incaricati della Stazione Appaltante;

» all'adeguata illuminazione del cantiere e quella che sara necessaria per i lavori
notturni ed anche diurni;

= alla costante pulizia delle aree di cantiere e alla manutenzione di ogni apprestamento
prowvisionale;

= alla sistemazione delle strade del cantiere e di tutte quelle interne al sedime utilizzate
da mezzi d'opera impiegati nell'esecuzione dei lavori in modo da rendere sicuri il
transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori e che comunque
siano autorizzate ad accedervi;

= alla predisposizione attraverso gli scavi e gli sterri, ed in ogni altro luogo ove
necessario, di ponticelli, andatoie e scalette (di sufficiente comodita ed assoluta
sicurezza) necessari per conservare la continuita della circolazione in cantiere e nelle
proprieta private;

= ad assumere a proprio carico le spese per imposta di registrazione degli atti
contrattuali, per tassa di bollo, per dazi di dogana, e tutte le altre imposte e tasse, sia
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ordinarie che straordinarie inerenti l'appalto, anche se per legge dovute dalla
Stazione Appaltante, tanto se esistenti al momento della stipulazione del contratto di
appalto, quanto se stabilito o accresciute posteriormente;

= ad emettere, al pagamento da parte della Stazione Appaltante di ogni singolo
importo, ricevuta regolarmente quietanzata o fatturata (la corresponsione delllVA e
regolata dalle norme di legge cui va soggetto il presente appalto secondo la classi-
ficazione delle opere e della Stazione Appaltante (comma 13 art. 8 D.P.R. 633/72 e
successive modifiche));

= aprodurre, con un anticipo di almeno 10 giorni dalla data di inizio lavori, il piano delle
Committenze inerente, indicando il nominativo dei possibili fornitori e subappaltatori,
il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la data
prevista per I'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna in
cantiere delle forniture ovvero linizio delle singole lavorazioni (La mancata
presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potra dare luogo alla
sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento);

= alla fornitura, installazione e manutenzione della segnaletica orizzontale e verticale e
delle eventuali luci provvisorie per linterdizione delle aree inagibili durante le
lavorazioni, che saranno a totale suo carico.

14.3 - Guardiania e sorveglianza del cantiere, dei materiali e mezzi
d'opera e delle piantagioni

14.3.1 - Guardiania e sorveglianza del cantiere

Sono a carico dell’Appaltatore la guardiania e la sorveglianza del cantiere sia di
giorno che di notte (anche nei periodi di sospensione dei lavori), di tutti i materiali e mezzi
d'opera esistenti nel cantiere (siano essi di pertinenza dell'Appaltatore e/o dei suoi
subappaltatori-fornitori, della Stazione Appaltante o di altre ditte), delle opere costruite od
in corso di costruzione, delle piantagioni che saranno consegnate all'Appaltatore. Tale
guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino allapprovazione del collaudo da parte
della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 3 (tre) dalla data del
Certificato di Ultimazione Lavori.

Per lavori che richiedono la custodia continuativa, ai sensi dell’articolo 22 della
legge 13 settembre 1982, n. 646, la stessa deve essere affidata a personale provvisto di
qualifica di guardia particolare giurata. Qualora la Direzione Lavori riscontrasse
linadempienza dell’Appaltatore a tale obbligo, notifichera apposito ordine di servizio con
l'ingiunzione ad adempiere entro un breve termine perentorio, dando contestuale notizia
di cio alle competenti autorita di Pubblica Sicurezza. L'inadempienza in questione sara
valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio
al regolare andamento dei lavori.

Tale guardiania e sorveglianza s'intende estesa fino all'approvazione del collaudo
da parte della Stazione Appaltante, e comunque fino ad un periodo di mesi 8 (otto) dalla
data del Certificato di Ultimazione Lavori.

L’Appaltatore e tenuto ad affidare la custodia di cui sopra a personale con qualifica
di guardia particolare giurata.
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Qualora la Direzione Lavori riscontrasse linadempienza dell’Appaltatore a tale
obbligo, notifichera apposito ordine di servizio con lingiunzione ad adempiere entro un
breve termine perentorio, dando contestuale notizia di cio alle competenti autorita di
Pubblica Sicurezza.

L'inadempienza in questione, salvo quanto disposto dal T.U. 81/08 e s.m.i., sara

valutata dalla Direzione Lavori per i provvedimenti del caso, ove ne derivasse pregiudizio
al regolare andamento dei lavori.

14.3.2 - Presidio del cancello d'ingresso di varco provvisorio.

Qualora, nell’ambito dell’esecuzione dei lavori e per un diretto accesso al cantiere,
si reputasse opportuno, a discrezione della Direzione Lavori e previa autorizzazione della
competente autorita aeroportuale (DCA, Dogana, GdF, PdS, ecc.), realizzare un varco
doganale provvisorio autorizzato, I’Appaltatore assumera a proprio carico tutti gli oneri
derivanti dal presidio del cancello d'ingresso al suddetto varco provvisorio autorizzato.
L'Appaltatore, pertanto, dovra comunicare alla Direzione Lavori il nominativo e lo statuto
delllstituto di vigilanza che intende utilizzare affinché venga approvato dalla Polizia di
Stato e/o Guardia di Finanza.

Saranno a carico dell’Appaltatore anche gli oneri derivanti dal presidio di un varco
doganale provvisorio che si rendesse necessario per effettuare le operazioni di trasporto
del materiale di risulta che, accatastato in opportuna area (indicata dalla Direzione Lavori
ed autorizzata dalle competenti autorita aeroportuali) durante le lavorazioni notturne,
dovesse essere conferito a discarica autorizzata in orario diurno in condizioni di sicurezza
utilizzando percorsi non interferenti con le aree operative dell’Aeroporto.

L'stituto di vigilanza dovra rispettare le modalita sotto riportate:

» il cancello d'ingresso perimetrale al cui uso I'Appaltatore sara stato autorizzato dalla
Direzione Lavori, dovra, durante l'orario di lavoro, essere presidiato da una "guardia
particolare giurata" (qui di seguito denominata per brevita G.P.G.);

e il cancello durante detto arco di tempo sara tenuto aperto solamente nelle fasi di
ingresso/uscita di personale e di automezzi autorizzati e richiuso subito dopo;

* la G.P.G. dovra vestire l'uniforme prevista, essere munita di riconoscimento e portare
l'arma in dotazione;

* la G.P.G. disporra di una utenza telefonica ubicata nell'interno del box a disposizione
per i collegamenti necessari, inoltre sara munita di radio ricestrasmittente dell'Ente di
Sicurezza per rapidi riferimenti alla Centrale Operativa di questo e di radiotelefono
dell'lstituto di appartenenza. Saranno a lei forniti i numeri telefonici aeroportuali
necessari (Polizia, ecc.);

* la G.P.G. dovra permanere sempre presso il cancello senza mai allontanarsi;

« la chiave del cancello sara consegnata alllstituto di vigilanza che dovra
opportunamente custodirla nel periodo di chiusura del cancello stesso;

» laccesso dal cancello dovra essere consentito solo a persone o mezzi autorizzati ed
interessati ai lavori. La G.P.G. dovra avere elenchi del personale e dei mezzi
dipendenti dalle Imprese interessate ai lavori del presente appalto;
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« le maestranze ed il personale dipendente dalle Imprese interessate ai lavori saranno
controllate all'atto dell'ingresso al cancello e trasportate da automezzi di servizio
delle Imprese stesse nelle aree di lavoro;

e tutti gli automezzi dovranno seguire il percorso prestabilito e segnalato, non sara
pertanto consentita deviazione alcuna (vedi art. 47.49.1);

» gli automezzi, dotati di tutta la necessaria segnaletica diurna e notturna, dovranno
osservare scrupolosamente le norme relative alla circolazione all'interno del sedime
aeroportuale (limiti di velocita, fermata agli stop, precedenza assoluta agli aeromobili
in movimento, ecc.) ed il personale addetto alla movimentazione dovra essere
specificatamente istruito ad operare in tale ambiente;

« le maestranze, il personale dipendente o comunque interessato ai lavori non
dovranno mai allontanarsi dai lavori stessi;

« il cancello, secondo necessita, potra o dovra essere dotato di impianti TV CC e
citofonico collegati con la sala operativa della Guardia di Finanza/Polizia o con altro
Ente Militare o di Stato, nonché ad apertura telecomandabile.

14.4 - Diritto di sorveglianza da parte della Stazione Appaltante sul
cantiere e sui mezzi di trasporto

La Stazione Appaltante ha diritto ad esercitare la sorveglianza a mezzo di proprio
personale, sul cantiere e sui mezzi di trasporto che impieghera I'Appaltatore; questo
diritto non limita in alcun modo la responsabilita che le norme vigenti in materia, il
presente Capitolato e gli atti contrattuali attribuiscono all'Appaltatore stesso.

145 - Locali ad uso ufficio per Direzione Lavori - Impianti, arredi,
materiali ed attrezzature.

La costruzione, manutenzione ed esercizio, entro il recinto del cantiere e nei luoghi
che saranno designati dal Direttore dei Lavori, di locali ad uso ufficio necessari per il
personale di Direzione Lavori ed assistenza, sono a carico dell’Appaltatore.

Gli uffici destinati alla Direzione Lavori dovranno essere sobriamente arredati ed
essere dotati di attrezzature tecniche ed arredi, secondo quanto in appresso elencato:

* n° 2 scrivanie con relative sedute, lampade, cassettiere e cestini, appendiabiti, armadi
con serratura ed un tavolo da riunione;

* n° 1 apparecchi telefonici;

* n° 1 telefax (su carta normale);

* n°1 modem;

e n° 2 personal computer Pentium IV, 2000 MHz, 512 MB di RAM, con video a colori da
17 pollici, con stampante (formato A4/A3) ;

* n° 2 calcolatrici da tavolo;

» n°1 fotocopiatrice a lastra fissa per formati A4 ed A3;

* n.1 apparecchio radioricetrasmittente omologato e quarzato su apposita frequenza
ground da richiedersi tramite la Stazione Appaltante alla competente Autorita.

Gli uffici di Direzione Lavori dovranno consistere in almeno due stanze da lavoro
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piu una sala riunioni tra loro comunicanti, servizi igienici ed un ripostiglio e dovranno
essere dotati di un accesso autonomo dall’esterno del fabbricato e comunque non
comunicanti direttamente con gli uffici dell’Appaltatore e delle eventuali Imprese
subappaltatrici.

| suddetti locali, illuminati, riscaldati e condizionati, dovranno essere di grandezza
idonea ovvero adeguata alle attivita da svolgere al loro interno e comunque conformi alle
norme vigenti, sia da punto di vista igienico-sanitario che impiantistico (anche di
equivalente tipo prefabbricato).

Dovra essere fornita dall’Appaltatore un'adeguata e moderna dotazione di
cancelleria e materiale di consumo occorrenti all’espletamento dell’attivita della Direzione
Lavori.

Gli uffici della Direzione Lavori saranno muniti di adeguati locali servizi igienici,
completi di vasi a sedile e relativi accessori, nonché di locali di pulizia dotati di lavabi e
relativi accessori, il tutto in piena efficienza. Per gli scarichi dei liquami sara provveduto
cosi come disposto nel successivo punto 41.7 per i servizi igienici da destinarsi agli
operai.

Sono a completo carico dell’Appaltatore le spese, i contributi, i lavori, le forniture, le
prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia
elettrica per illuminazione, energia industriale, forza motrice, telefono e fognature
necessari per il funzionamento degli uffici, nonché i canoni e consumi per l'utenza del
telefono/fax/modem, per ogni consumo di energia elettrica ed acqua, sia potabile che di
lavaggio.

Si precisa inoltre che I’Appaltatore, onde consentire al Direttore dei Lavori ed ai
suoi coadiutori (Direttori Operativi, Ispettori di Cantiere, ecc.) 'accesso e la mobilita sia
nelle aree di cantiere che in quelle comunque interessate, direttamente o indirettamente,
alla produzione di materiali, manufatti, elementi semplici o0 complessi, impianti,
apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque occorrenti alla
realizzazione dell’opera o di sue parti, dovra mettere a disposizione degli stessi,
personale, attrezzature, mezzi ed automezzi per I'espletamento dei controlli,
qualifiche ed ispezioni, nonché delle verifiche e delle misure, oltre ai mezzi
personali di protezione, appropriati ai rischi inerenti alle lavorazioni ed alle
operazioni effettuate (in cava, impianto, stabilimento, cantiere, ecc.) anche in
relazione alle avverse condizioni meteorologiche.

Sono altresi a completo carico dell’Appaltatore le spese ed i consumi per la pulizia
giornaliera dei locali, per il combustibile occorrente per il riscaldamento e le spese per il
personale di custodia diurna e notturna.

Nell'ufficio della Direzione Lavori dovra essere ubicato uno stipetto contenente n° 4
paia di stivali, n° 4 paia di scarpe antinforrtunistiche, n° 4 impermeabili /0 mantelle e n° 4
caschi da cantiere le cui taglie saranno preventivamente comunicate dalla D.L., per il
personale dell’Ufficio Direzione Lavori ed eventuali visitatori (Responsabile del
Procedimento, Commissione di Collaudo, ecc.).

Tutti gli obblighi suddetti fanno carico allAppaltatore fino all’approvazione del
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collaudo finale dei lavori ed anche nei periodi di sospensione degli stessi.

Inoltre sara onere dell’Appaltatore fornire all’'Ufficio DL all’atto della consegna lavori
una stazione meteorologica completa di Barometro con rappresentazione grafica in
movimento delle previsioni del tempo (sereno, nuvoloso, parzialmente nuvoloso, pioggia
e neve), termometro con rilevazione della temperatura interna ed esterna con sensore
remoto senza fili, igrometro con rilevazione delll umidita interna ed esterna,
memorizzazione dei valori di temperatura ed umidita minimi e massimi rilevati, possibilita
di monitorare ambienti differenti con sensori esterni senza fili, indicatore di tendenza per
pressione atmosferica temperatura ed umidita, indicazione del livello di ambiente (secco,
ottimale o umido) orologio radio-controllato, calendario con data, mese e giorno della
settimana, sveglia con doppio allarme, doppio fuso orario, allarme di soglia per
temperatura ed umidita relativa sul canale 1, display LCD a quattro sezioni, sensore
esterno termo-igrometro, display LCD con visualizzazione di temperatura ed umidita,
campo di misurazione della temperatura: da -20°C a +60°C, campo di misurazione
dellumidita da 25% RH a 95% RH, trasmissione in radiofrequenza (433MHz) delle
informazioni rilevate all’'unita principale, distanza di trasmissione 100 m.

14.6 - Allacciamenti - opere temporanee

Sono a carico dell'Appaltatore le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture, le
prestazioni tutte occorrenti per gli allacciamenti provvisori dei servizi di acqua, energia
elettrica, gas, telefono e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e per
l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze ed i consumi dipendenti dai
predetti servizi.

L'Appaltatore dovra costruire le opere temporanee quali per esempio: reti
secondarie di distribuzione di acqua e di energia elettrica, strade temporanee e zone
pavimentate, reti di fognatura, ecc., necessarie per poter operare nell'ambito del cantiere.

L'allacciamento alle opere esistenti sara fatto dall'Appaltatore con l'approvazione
della Direzione Lavori.

Sono pure a carico dellAppaltatore le spese per strade di servizio, per passaggi,
accessi carrabili, occupazione di suoli pubblici e privati, ecc..

14.7 - Tettoie, ricoveri e servizi per gli operai

L’Appaltatore deve provvedere alla costruzione di idonee e sufficienti tettoie e
ricoveri per gli operai e la costruzione di un adeguato edificio in muratura o
prefabbricato, con sufficiente numero servizi igienici completi di vasi a pavimento e
relativi accessori, il tutto in piena efficienza.

| servizi igienici saranno prowvisti, ove possibile, di canalizzazione, in tubi di gres o
di cloruro polivinile, per il regolare scarico dei liquami nelle piu vicine fogne pubbliche. In
assenza di fognatura pubblica le predette canalizzazioni addurranno in regolari fosse
settiche prefabbricate di capacita sufficiente.

E' a carico dell'Appaltatore l'onere per l'approntamento, ove necessario, di idonei
alloggi per gli operai ed i tecnici nonché dell'eventuale mensa.
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Nel caso in cui venisse allestita una mensa di cantiere, ovvero venissero stipulate
apposite convenzioni per il servizio di ristoro del personale dipendente, dovra essere
data facolta a tutto il personale di Direzione Lavori di poterne usufruire alle stesse
condizioni ed agevolazioni riservate alle proprie maestranze.

14.8 - Lavoro contemporaneo con le altre Imprese

L’Appaltatore deve accettare tutte le restrizioni e/o difficolta di qualsiasi natura che
possono risultare dall'obbligo di dover lavorare nella stessa area contemporaneamente
ad altre imprese o derivanti da lavori che vengono eseguiti in prossimita della propria
area di lavori.

149 - Canneggiatori, operai, attrezzi, macchinari, strumenti,
apparecchi, ecc.

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri relativi all’'impiego di canneggiatori, operai
tecnici qualificati, macchinari, strumenti, apparecchi, attrezzature, utensili e materiali
occorrenti per rilievi, tracciamenti, misurazioni, verifiche, esplorazioni, saggi,
accertamenti, picchettazioni, apposizioni di capisaldi, ecc. relativi alle operazioni di
consegna, contabilita e collaudo di lavori che possano occorrere dal giorno della
consegna fino alla approvazione del collaudo.

14.10 - Cartelli indicatori

L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito, entro 15 giorni dalla avvenuta
consegna dei lavori, almeno n° 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di
almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del
Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, la cui bozza dovra essere sottoposta
ad approvazione della Direzione Lavori, curandone altresi i necessari aggiornamenti
periodici.

« denominazione dellAmministrazione Concedente, della Stazione Appaltante e
dell'Appaltatore;

« l'oggetto e limporto dell'appalto;

* le generalita del Responsabile del Procedimento;

» le generalita del Progettista;

* le generalita del Direttore dei Lavori;

» la composizione dell’Ufficio di Direzione Lavori, con riguardo alle generalita del:

Direttore Operativo Opere Civili;

Direttore Operativo Opere Impiantistiche;

Ispettore di Cantiere per le Opere Civili;

Ispettore di Cantiere per le Opere Impiantistiche;

 le generalita del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

* le generalita del Direttore di Cantiere;

 le generalita del Capo Cantiere;

 le generalita del Responsabile della Sicurezza per I’Appaltatore;

* le generalita del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
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dell’Appaltatore;

* i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, cottimiste, affidatarie dei noli a caldo e
dei contratti similari, delle quali dovranno essere esposti i dati relativi ai requisiti di
qualificazione o, nei casi consentiti alla Camera di Commercio, Industria e
Artigianato;

» data di consegna e data di inizio dei lavori (qualora differite contrattualmente);

+ durata dei lavori;

« data prevista per l'ultimazione dei lavori;

» quant‘altro richiesto dalla Direzione dei Lavori nel rispetto delle leggi vigenti in materia.

Nei cantieri particolarmente estesi e comunque a richiesta della Direzione Lavori,
I'Appaltatore provvedera ad installare un numero di cartelli adeguato.

L'Appaltatore provvedera altresi all'aggiornamento costante dei dati per l'informativa
al pubblico dellandamento dei lavori, nonché a controllare e mantenere i tabelloni
sempre leggibili ed in buono stato di conservazione.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di sospendere i pagamenti qualora
I'Appaltatore non provveda entro il termine di 5 giorni all'installazione dei tabelloni o
comunque entro 3 giorni dalla richiesta della Direzione dei Lavori, di curarne la
manutenzione ed il loro costante aggiornamento.

14.11 - Cartelli di avviso e lumi

Sono a carico dell’Appaltatore la fornitura ed il mantenimento dei regolari cartelli di
awviso e dei lumi per i segnali notturni nei punti ovunque necessari ed ogni altra
previdenza che, a scopo di sicurezza nel senso piu lato, sia richiesta da leggi o da
regolamenti, anche durante i periodi di sospensione dei lavori.

14.12 - Modelli e campioni

L’Appaltatore provvedera all’esecuzione di tutti i modelli e campioni di lavori, di
materiali e di forniture che verranno richiesti dalla Direzione Lavori. L'approntamento dei
modelli e campioni deve avvenire nei tempi tali da permettere un successivo ragionevole
tempo per l'approvazione degli stessi da parte della Direzione Lavori e dei Progettisti.

14.13 - Esperienze, prove, saggi, analisi, verifiche

E a carico dell’Appaltatore l'esecuzione presso gli Istituti, Laboratori od Enti che
saranno indicati dalla Stazione Appaltante, compresa ogni spesa inerente o
conseguente, di tutte le esperienze, prove, assaggi, analisi, verifiche che verranno in ogni
tempo ordinati dalla Direzione Lavori e/o dalla Commissione di Collaudo, sui materiali e
forniture impiegati o da impiegarsi, in relazione a quanto prescritto circa la qualita e
l'accettazione dei materiali stessi e circa il modo di eseguire i lavori.

14.14 - Conservazione dei campioni

L’Appaltatore e responsabile della conservazione, fino all'approvazione del
collaudo da parte della Stazione Appaltante, in appositi locali (depositi, magazzini,
tettoie, vasche, ecc.) presso gli Uffici della Direzione Lavori, dei campioni muniti di sigilli e
firma sia del Direttore dei Lavori che dell'Appaltatore, nei modi piu idonei per garantirne

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 32 di 81



Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi — Aeroporto del Salento
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

l'autenticita.

14.15 - Mantenimento del transito e degli scoli delle acque

E a carico dell’Appaltatore ogni spesa per il mantenimento, fino all'approvazione
del collaudo, del sicuro transito sulle vie o sentieri pubblici o privati interessati dalle
lavorazioni, nonché il mantenimento degli scoli delle acque e delle canalizzazioni
esistenti.

14.16 - Costruzioni, spostamenti, mantenimenti e smontaggi di ponti,
impalcature e costruzioni provvisionali

Sono a carico dellAppaltatore la costruzione, gli spostamenti, il regolare
mantenimento, il nolo, il degradamento, nonché il successivo smontaggio dei ponti di
servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisionali di qualsiasi genere occorrenti
per l'esecuzione di tutti indistintamente i lavori, forniture e prestazioni; gli sfridi,
deperimenti, perdite degli elementi costituenti detti ponti, impalcature e costruzioni
provvisionali, siano essi di legname, di acciaio od altro materiale.

| ponti di servizio, le impalcature e le costruzioni provvisionali dovranno essere
realizzati, spostati, mantenuti e disfatti in modo da assicurare lincolumita degli operai e di
quanti vi accedono e vi transitano, ancorché non addetti ai lavori, e per evitare qualunque
danno a persone e cose.

| ponteggi, le impalcature e le costruzioni provvisionali nelle loro fronti verso
l'esterno del cantiere e se aggettanti su aree private o pubbliche dovranno avere le
facciate protette con idonee schermature.

Dovranno comunque essere adottati tutti i provvedimenti e le cautele richiesti dalla
normativa vigente.

La rimozione dei ponteggi, delle impalcature e costruzioni provvisionali dovra
essere eseguita solo previa autorizzazione della Direzione Lavori ed in ragione dei tempi
di esecuzione contrattualmente prevedibili.

14.17 - Attrezzi, utensili e macchinari per I'esecuzione dei lavori

Sono a carico dell’Appaltatore le operazioni di installazione, nolo, degradamento e
rimozione degli attrezzi, degli utensili dei macchinari e di quanto altro occorra alla
completa e perfetta esecuzione dei lavori, compresa altresi la fornitura di ogni materiale
di consumo necessario.

14.18 - Trasporto e collocamento dei materiali e dei mezzi d'opera

Analogamente I'Appaltatore provvedera alle operazioni per il carico, trasporto e
scarico di qualsiasi materiale e mezzo d'opera, sia in ascesa che in discesa, Il
collocamento in sito od a pie d'opera, adottando i provvedimenti e le cautele ricordati nei
punti del presente articolo
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14.19 - Direzione del cantiere

Affidare per tutta la durata dei lavori la Direzione del cantiere ad un Ingegnere
regolarmente iscritto nel proprio Albo Professionale.

L’incarico di Capo Cantiere dovra essere affidato a Tecnico Diplomato (Geometra,
Perito Edile o Perito Industriale) regolarmente iscritto al proprio Albo Professionale.

L'Appaltatore dovra comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante prima
dell'inizio dei lavori, i nominativi del:

— Direttore del Cantiere;

- Capo Cantiere;

— Responsabile della Sicurezza;

— Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione;

noncheé la formale accettazione scritta di questi.

L'Appaltatore dovra inoltre comunicare per iscritto alla Stazione Appaltante ogni
sostituzione che si dovesse eventualmente verificare durante il corso dei lavori.
L’Appaltatore, sempre prima dell’inizio dei lavori, dovra inoltre comunicare i nominativi di:

- Assistente/i opere civili;

- Assistente/i opere impiantistiche;
— Capo contabile;

- Capo topografo.

14.20 - Incolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e di terzi

Adottare nell'esecuzione dei lavori, e nel rispetto dei provvedimenti e delle cautele
ricordati nei punti del presente articolo, i provvedimenti che riterra necessari per garantire
lincolumita degli operai, delle persone addette ai lavori e dei terzi comunque presenti nel
cantiere, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati.

Le eventuali conseguenze, sia di carattere penale che civile, in caso di infortunio o
di danno, ricadranno pertanto esclusivamente sull'Appaltatore, restandone
completamente esonerati sia la Stazione Appaltante che tutto il personale preposto alla
direzione, contabilita e sorveglianza dei lavori.

14.21 - Responsabilita dell'operato dei dipendenti

L’Appaltatore dovra rispondere dell'operato dei propri dipendenti anche nei
confronti di terzi cosi da sollevare la Stazione Appaltante e la Direzione Lavori da ogni
danno e molestia causati dai dipendenti medesimi.

14.22 - Indennita per passaggi ed occupazioni temporanee

Sono a carico dell’Appaltatore le indennita per i passaggi, per le occupazioni
temporanee delle aree eventualmente necessarie per il deposito di materiali e provviste
di qualsiasi genere ed entita, per limpianto di cantieri sussidiari a quello principale, per
alloggi degli operai e mensa, per opere provvisionali, per strade di servizio, ecc..
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14.23 - Indennita per cave, depositi e discariche

Sono a carico dell’Appaltatore le indennita e le spese per estrazione, deposito e
discariche di materiali.

14.24 - Risarcimento danni per depositi, escavazioni, installazione
impianti, scarichi di acqua, danneggiamento piante

E a carico dell’Appaltatore il risarcimento ai proprietari ed ai terzi per i danni
conseguenti i depositi di materiali, le escavazioni, l'installazione degli impianti ed opere di
cui sopra, la manovra degli impianti stessi, gli scarichi di acqua di ogni natura,
l'abbattimento o il danneggiamento di piante, ecc..

14.25 - Danni a proprieta confinanti

L'adozione di tutte le opportune cautele per evitare danni o inconvenienti di
qualsiasi genere (franamenti, lesioni, allagamenti, ecc.) alle proprieta e costruzioni
confinanti, come pure alle persone, restando I'Appaltatore completamente responsabile
dei danni e degli inconvenienti arrecati.

14.26 - Aggottamento acque meteoriche, sgombero della neve,
protezione contro agenti atmosferici, innaffiamento delle
demolizioni e scarichi di materiali, mantenimento della pulizia delle
superfici delle aree aeroportuali interessate dal transito dei mezzi
di cantiere

L'aggottamento delle acque meteoriche che si raccogliessero negli scavi di
fondazione; lo sgombero della neve; le opere occorrenti per la protezione delle strutture
e degli intonaci, pietre, infissi, vetri, tinteggiature, verniciature, ecc. dalla pioggia, dal sole,
dalla polvere, e cido anche nei periodi di sospensione dei lavori; linnaffiamento delle
demolizioni e degli scarichi di materiali per evitare efficacemente il sollevamento della
polvere.

L’Appaltatore _dovra altresi _garantire il costante mantenimento della perfetta
pulizia di tutte le superfici pavimentate delle aree aeroportuali interessate dal
transito dei propri mezzi di cantiere, mediante idropulitrici e spazzatrici/aspiratrici
di adeguata potenza.

14.27 - Prove di carico e verifiche

Tutte le prove, appresso indicate a titolo esemplificativo e non limitativo, dovranno
essere eseguite dall'Appaltatore secondo le prescrizioni standard riferite alle varie
categorie di materiali e forniture.

14.27.1 - Prove di carico

Le prove di carico e verifiche che venissero ordinate dalla Direzione Lavori o dal
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Collaudatore; la fornitura dei materiali, mezzi d'opera, opere provvisionali, maestranze,
ogni apparecchio di misura, controllo e verifica nel numero e tipo che saranno richiesti
dalla Direzione Lavori comunque occorrenti per I'esecuzione delle prove e verifiche.

14.27.2 - Prove impianti e forniture

Le prove di ogni tipo relative a opere civili ed impianti come richiesto nelle norme
tecniche quali:

» prove di tenuta per impianti idrici, fognature, ecc.;

« prove di isolamento, conduttivita, messa a terra, ecc. per impianti elettrici;
» prove fotometriche per segnali luminosi di impianto voli notturni;

» prove a freddo e a caldo di impianti in genere;

» prove di impermeabilizzazione;
« altre prove richieste dalla Direzione Lavori e necessarie per verificare le rispondenze di
quanto eseguito con le norme, le specifiche tecniche ed i disegni.

14.28 - Progettazione e calcolazioni

14.28.1 - Progettazione costruttiva

La progettazione costruttiva delle opere con l'integrazione dei dettagli di cantiere e
degli schemi di montaggio necessari per l'esecuzione delle opere stesse non potra
alterare e/o modificare quanto previsto in progetto e dovra avere la preventiva
approvazione della Direzione Lavori.

A tal fine I'Appaltatore e tenuto a presentare il progetto costruttivo alla Direzione
Lavori, per l'approvazione, almeno 30 giorni prima di dare inizio alla lavorazione stessa.

L'Appaltatore dovra inoltre predisporre tutta la documentazione necessaria per il
deposito dei progetti agli Enti competenti.

Sono da intendersi a carico dellAppaltatore anche tutti gli oneri relativi
all'espletamento delle pratiche occorrenti presso gli Enti competenti per l'ottenimento,
ove necessario, delle previste autorizzazioni, licenze, permessi, certificazioni, ecc..

14.28.2 - Terebrazioni, indagini e relazioni geognostiche

L'Appaltatore dovra eseguire se ritenute necessarie dal Direttore dei Lavori le
terebrazioni del terreno con i mezzi e nel numero che verranno indicati ad integrazione di
quelle allegate nella documentazione contrattuale onde confermare il sistema e
l'estensione di fondazione previste in progetto e le profondita del piano di appoggio;
interpretare a suo esclusivo rischio e responsabilita le risultanze delle indagini attraverso
relazione esplicativa a firma di un Ingegnere geotecnico e/o di un Geologo nei limiti di
competenza.

14.28.3 - Progetto costruttivo in versione “AS BUILT”

Entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori,
I'Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori copia su supporto magnetico, piu copia
riproducibile, piu tre copie su carta della versione "AS BUILT" di tutto il progetto civile ed
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impiantistico cosi come effettivamente realizzato.

14.29 - Protezione delle opere

Sono a carico dell’Appaltatore l'idonea protezione delle pavimentazioni, degli infissi
di qualsiasi specie, degli apparecchi igienico-sanitari, delle rubinetterie ed accessori, ecc.
e prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa, nonché la rimozione di dette
protezioni a richiesta della Direzione Lavori (ad esempio per misurazioni e verifiche) ed il
loro ripristino. Nel caso di sospensione dei lavori ai sensi dell'art. 30 del presente
Capitolato, l'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare deterioramenti di
qualsiasi genere e per qualsiasi causa alle opere eseguite, franamenti di materie, ecc.,
restando a carico dell'Appaltatore l'obbligo del risarcimento degli eventuali danni
conseguiti al mancato od insufficiente rispetto della presente norma.

14.30 - Danni ai materiali approvvigionati e posti in opera o presenti
in cantiere

L’Appaltatore e responsabile per sottrazioni e danni che comunque si verificassero
(anche in periodi di sospensione dei lavori) e per colpa di chiunque, ai materiali e/o
apparecchiature approvvigionati o posti in opera 0 comunque presenti in cantiere anche
se pertinenti della Stazione Appaltante e/o di altre Ditte.

Pertanto, fino all'approvazione del collaudo da parte della Stazione Appaltante,
I'Appaltatore e obbligato a sue spese, a sostituire i materiali sottratti o danneggiati, e ad
eseguire i lavori occorrenti per le riparazioni conseguenti.

14.31 - Approvvigionamenti dell'acqua per i lavori e dell’acqua potabile

L’Appaltatore provvede all'approvvigionamento con qualsiasi mezzo dell'acqua
occorrente per l'esecuzione dei lavori, nonché alla dell'acqua potabile agli addetti ai
lavori.

14.32 - Ubicazione del cantiere e limitazioni del traffico

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dalle difficolta che potessero
derivare dalla particolare ubicazione del cantiere e delle eventuali limitazioni alla sua
operativita imposte dal traffico aereo.

14.33 - Sgombero del suolo pubblico, delle aree di cantiere e di
deposito

L’Appaltatore dovra provvedere allo sgombero delle aree del cantiere e di deposito,
su richiesta della Direzione Lavori, per necessita inerenti I'esecuzione delle opere.

14.34 - Osservanza dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni di
legge sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni sociali
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14.34.1 - Osservanza dei contratti e delle disposizioni di legge

L’Appaltatore e responsabile:

- dellosservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro, delle disposizioni
legislative e regolamentari in vigore e di quelle che potessero intervenire nel corso
dell'appalto, relativo alla prevenzione, anche in sotterraneo, degli infortuni sul lavoro,
ligiene sul lavoro, le assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, le previdenze per la disoccupazione involontaria, la invalidita e
la vecchiaia, le malattie e la tubercolosi, nonché la tutela, protezione ed assistenza
posti a carico dei datori di lavoro come assegni familiari, indennita di richiamo alle
armi, addestramento professionale, cassa edile, cassa integrazione guadagni, Enaoli,
fondo adeguamento pensioni, trattamento durante le assenze per malattie ed
infortuni, congedo matrimoniale, indennita di licenziamento, ferie, festivita, gratifiche
ed ogni altro contributo, indennita ed anticipazione anche se qui non indicata.

- Dell'applicazione ai sensi dell'art. 36 della legge 30 maggio 1970 n2 300, nei confronti
dei lavoratori dipendenti, di condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti
collettivi di lavoro della categoria e della zona.

- Dellaccertamento che i lavoratori abbiano adempiuto I'obbligo prescritto dalla legge 5
marzo 1963 n? 292 e del D.P.R. 7 settembre 1965 n2 1301.

L’appaltatore e altresi obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del
vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle
attrezzature utilizzate.

L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

L’appaltatore informa le lavorazioni nonché le lavorazioni da lui direttamente
subappaltate al criterio «incident and injury free».

L'Appaltatore e inoltre responsabile di ogni conseguenza derivante dal mancato
accertamento delliscrizione sul libretto di lavoro, o documento equivalente, dell'avvenuta
vaccinazione o rivaccinazione antitetanica.

L'appaltatore € obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni
dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e
una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti
dalle leggi e dai contratti in vigore.

by

L’appaltatore e obbligato ad osservare le misure generali di tutela indicate nel
D.Lgs. 81/08 e s.m.i., nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

14.34.2 - Piano di sicurezza e coordinamento

L'appaltatore € obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o
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eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la
sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione appaltante, ai sensi del D.Lgs.
81/08 e s.m.i..

14.34.3 - Modifiche ed integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento

L’appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
una o piu proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di
coordinamento, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter
meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche
in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la
sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della
salute dei lavoratori eventualmente disattese nel piano di sicurezza, anche in seguito a
rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si
pronunci tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di
cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del
coordinatore sono vincolanti per I'appaltatore.

Qualora entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte
dell’appaltatore, prorogabile una sola volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per
la sicurezza non si pronunci:

- nei casi di cui al primo comma lettera a), le proposte si intendono accolte;
- nei casi di cui al primo comma lettera b), le proposte si intendono rigettate.

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), I'’eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni non puo in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti
dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

Nei casi di cui al primo comma, lettera b), qualora I'eventuale accoglimento delle
modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dellimpresa, e tale
circostanza sia debitamente provata e documentata, trova applicazione la disciplina delle
varianti.

14.34.4 - Piano operativo di sicurezza

L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei
lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori o, se nominato, al
coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un piano operativo di sicurezza
per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori. Il piano operativo di
sicurezza, redatto ai sensi dell’articolo 6 del d.P.R. n. 222 del 2003, comprende |l
documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 4, commi 1, 2 e 7, e gli adempimenti
di cui al D.Lgs. n. 81/08 e contiene inoltre le notizie di cui all’articolo 4, commi 4 e 5 dello
stesso decreto, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.
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Il piano operativo di sicurezza costituisce piano complementare di dettaglio del
piano di sicurezza e di coordinamento di cui al D.Lgs. 81/08.

Il piano di sicurezza e coordinamento ed il piano operativo di sicurezza formano
parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da
parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore deve altresi consegnare alla Direzione Lavori, almeno 3 giorni prima
delliinizio delle lavorazioni oggetto di subappalto e comunque non oltre 15 giorni dalla
data di autorizzazione degli stessi, i piani di sicurezza predisposti dai subappaltatori.

L’Appaltatore cura il coordinamento di tutte le Imprese operanti nel cantiere, al fine
di rendere gli specifici piani redatti dalle singole imprese compatibili tra loro e coerenti
con il piano presentato dall'Appaltatore stesso.

Qualora si rendesse necessario variare e/o aggiornare i piani di sicurezza fisica dei
lavoratori, I’Appaltatore deve predisporre e consegnare tempestivamente alla Direzione
Lavori i nuovi piani di sicurezza. Sara comunque cura dellAppaltatore mettere a
disposizione delle autorita competenti preposte alle verifiche ispettive di controllo dei
cantieri i vari piani di sicurezza.

Il Direttore Tecnico del cantiere, nominato dall'Appaltatore ai sensi del successivo
art. 16, € responsabile del rispetto del piano di sicurezza da parte di tutte le Imprese
impegnate nell'esecuzione dei lavori.

La Stazione Appaltante si riserva di sospendere i pagamenti qualora I'Appaltatore
non predisponga e/o non consegni alla Direzione Lavori, entro il termine sopra indicato |l
proprio piano di sicurezza nonché i piani degli eventuali subappaltatori, ovvero non metta
gli stessi a disposizione delle autorita competenti.

14.35 - Soccorso ai feriti

L’appaltatore ha l'obbligo di provvedere ai soccorsi ad eventuali feriti, apportando
le prime immediate cure di assistenza sanitaria e farmaceutica, disponendo in cantiere di
quanto all'uopo necessario in idoneo ambiente specificatamente destinato ed attrezzato
della superficie minima di 12 m2.

14.36 - Assunzione e qualifica del personale

14.36.1 - Assunzione di categorie protette

L’Appaltatore provvede all’osservanza degli obblighi di assunzione in base alle
disposizioni di legge vigenti e successive modifiche in favore di categorie protette.

14.36.2 - Assunzione agli operai

L'assunzione di tutti gli operai per il tramite del locale ufficio di collocamento al
lavoro deve effettuarsi nel rispetto della normativa in vigore e con la osservanza delle
disposizioni relative alle assunzioni di qualsiasi natura.
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41.36.3 - Qualifica del personale

L’Appaltatore provvede inoltre ad esibire, se e quando richiesto dalla Direzione
Lavori, i libretti di qualifica professionale del proprio personale.

14.36.4 - Turni di lavoro

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri derivanti dalla eventualita di lavorare in piu
turni giornalieri, per rispettare i termini di ultimazione e/o consegna contrattuali.

14.37 - Interruzione delle attivita lavorative

L’Appaltatore dovra tenere conto di eventuali fermate del lavoro richieste per motivi
di sicurezza o per motivi operativi dell'aeroporto.

14.38 - Obblighi assistenziali, previdenziali e assicurativi

L’Appaltatore ha I'obbligo di:

- trasmettere alla Direzione Lavori, unitamente al piano di sicurezza e comunque prima
del concreto inizio dei lavori, tutta la documentazione concernente l'avvenuta denunzia
agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi e infortunistici, relativa al
proprio personale dipendente;

- trasmettere alla Stazione Appaltante, contestualmente alla richiesta di autorizzazione
al subappalto, la documentazione concernente l'avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed infortunistici, relativa al personale
dipendente delle imprese subappaltatrici;

- trasmettere quadrimestralmente, alla Direzione Lavori le copie degli avvenuti
versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli
organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva relativa al proprio personale
dipendente ed a quello dei suoi subappaltatori.

Il mancato ricevimento di quanto sopra previsto, comporta da parte della Stazione
Appaltante la sospensione del pagamento degli stati d'avanzamento lavori.

La Direzione dei Lavori ha facolta di chiedere all'Appaltatore l'esibizione della
documentazione di cui sopra, prima di procedere alla emissione dei certificati di
pagamento.

14.39 - Retribuzione ai dipendenti

L’Appaltatore ha I'obbligo di applicare integralmente, nei confronti dei lavoratori
occupati nella esecuzione delle opere che formano oggetto del presente appalto, tutte le
norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti
delle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, con
l'obbligo di applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino
alla loro sostituzione e se cooperative, anche nei rapporti con i soci.
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| suddetti obblighi vincolano ['Appaltatore anche se non sia aderente alle
associazioni stipulanti o receda da essi e indipendentemente dalla natura industriale o
artigiana, dalla sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Appaltatore e responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza
delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi
loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del
subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia autorizzato non esime ['‘Appaltatore dalla
responsabilita di cui sopra, e ci0 senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione
Appaltante.

In caso di cessione di credito, regolarmente riconosciuta dalla Stazione Appaltante,
quest’ultima si riserva di effettuare, malgrado la riconosciuta cessione, il pagamento delle
mercedi agli operai, a norma del vigente Capitolato generale LL.PP. di cui al D.M. n.
145/2000.

14.40 - Divieto di cottimi

Il rispetto della legge 23 ottobre 1960, n? 1369, "Divieto di intermediazione ed
interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dellimpiego di mano d'opera
negli appalti di opere e servizi" e quanto in materia disposto dalla legge n2 55 del
19/03/1990.

14.41 - Violazione delle norme di cui ai punti 14.34 <+ 14.40

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra indicati (Artt. 14.34+14.40), accertata
dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'lspettorato del Lavoro, la Stazione
Appaltante medesima comunichera all'Appaltatore e, se del caso, anche all'lspettorato
suddetto, la inadempienza accertata e procedera ad una detrazione del 20% sui
pagamenti in acconto, o altro maggiore cautelativo ammontare corrispondente alle
violazioni stesse, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alle sospensioni del
pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme cosi accantonate a
garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sara effettuato sino a
quando dall'lspettorato del Lavoro non venga accertato che gli obblighi predetti siano
stati integralmente adempiuti.

Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti di cui sopra, I'Appaltatore non puo
opporre eccezioni alla Stazione Appaltante né ha titolo a risarcimento danni.

14.42 - Responsabilita dellAppaltatore per le retribuzioni ai
dipendenti dei subappaltatori

Nel caso di subappalti regolarmente autorizzati, I’Appaltatore ha diretta
responsabilita dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti punti da 34 a 40 da parte
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dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti.

14.43 - Notizie statistiche

L’Appaltatore deve provvedere a dare comunicazione scritta alla Direzione Lavori,
alla fine di ogni mese, od in qualunque momento nei cinque giorni successivi alla
richiesta del Direttore dei Lavori, di tutte le notizie statistiche relative allappalto ed in
particolare all'avanzamento fisico ed economico dei lavori e le previsioni a finire delle
opere.

14.44 - Fotografie

L’Appaltatore deve provvedere alle spese per la fornitura alla Stazione Appaltante
di dodici fotografie, in tre copie formato 18x24 cm, che illustrano I'andamento dei lavori
nelle varie fasi dell'esecuzione a dimostrazione del progredire degli stessi, nonché alla
spesa per la fornitura, alla Stazione Appaltante di almeno dieci fotografie, in tre copie
formato 40x50 cm, riproducenti l'insieme dei lavori ultimati.

La Stazione Appaltante e la Direzione Lavori si riservano comunque la facolta di
fare eseguire direttamente tali fotografie, addebitandone i costi all'Appaltatore.

14.45 - Polizze assicurative

L’Appaltatore deve assumere a proprio carico gli oneri derivanti dalle coperture
assicurative cosi come indicato all’art. 12 del presente documento.

Al riguardo, oltre allo scrupoloso rispetto delle condizioni espresse dalle polizze,
I'Appaltatore € tenuto alla osservanza di quanto appresso specificato.

14.45.1 - Denuncia della variazione del rischio

L'obbligo dellAppaltatore di denunciare alla societa assicuratrice, tutte le
circostanze che possono influire sull'apprezzamento del rischio nonché i mutamenti che
si verificassero nel corso dell'assicurazione.

Copia della comunicazione predetta dovra essere inviata, dallAppaltatore, con
lettera raccomandata anche alla Stazione Appaltante.

14.45.2 - Denuncia di sinistro

L'obbligo dell'Appaltatore appena a conoscenza di un sinistro che possa dare adito
a domanda di risarcimento, di darne immediata notizia per iscritto alla societa
assicuratrice, rimettendo a questa, al piu presto possibile, un dettagliato rapporto scritto
e fornire tutti i particolari, informazioni e prove che possono essere ragionevolmente
richiesti.

Copia della comunicazione e del rapporto predetti dovranno essere inviati
dall'Appaltatore con lettera raccomandata, anche alla Stazione Appaltante.
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14.45.3 - Spese per la valutazione dei danni

L'obbligo dell'Appaltatore di pagare tutte le spese occorse per la valutazione dei
danni nella procedura prevista dalle condizioni generali di polizza.

Pertanto restano a carico dell'Appaltatore sia le spese del Perito dell'assicurato che
la meta delle spese del terzo Perito, nonché le altre eventuali spese che la Stazione
Appaltante dovra sopportare per lassistenza tecnica e legale nella valutazione e
liquidazione del sinistro.

14.45.4 - Imposte ed altri carichi

L'obbligo dell'Appaltatore di sopportare le imposte e gli altri carichi presenti e futuri
stabiliti in conseguenza del contratto, cosi come discendente dall'applicazione delle
condizioni generali di polizza.

14.45.5 - Aumento dell'importo dei lavori

L'obbligo dell'Appaltatore di denunciare alla societa assicuratrice ogni aumento
dellimporto dei lavori e di pagare il premio relativo.

Pertanto, entro dieci giorni dalla richiesta della Stazione Appaltante, I'Appaltatore
dovra dimostrare di aver adempiuto al predetto obbligo; in caso contrario vi provvedera
la Stazione Appaltante stessa e, senza necessita di messa in mora, tratterra l'importo dei
premi relativi dall'emettendo certificato di pagamento oppure dalle altre somme in sue
mani.

14.45.6 - Danni cagionati a terzi, sia per lesioni a persone, sia per danni a cose

E’ obbligo dell'Appaltatore risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori danni non
coperti dal massimale assicurato per i sinistri di cui alle condizioni generali di polizza.

14.45.7 - Facolta di accordo e nomina dei periti

In caso di sinistro la facolta di accordo oppure quella di nomina dei periti &
demandata alla Stazione Appaltante.

14.46 - Concessioni di permessi e licenze, concessioni comunali,
autorizzazioni di pubblica sicurezza

E a carico dell’Appaltatore lo svolgimento di tutte le pratiche ed il pagamento
irripetibile delle tasse, contributi, spese, anticipazioni e quanto altro necessario per la
richiesta e per l'ottenimento di concessioni, permessi e licenze relativi all'uso delle opere
eseguite, e (purché rispondenti al progetto approvato od alle successive varianti sempre
approvate) ad occupazioni temporanee di suolo pubblico, a temporanee licenze di passi
carrabili, ad imbocchi di fogne e per lavori in genere da eseguirsi su suolo pubblico;
nonché le spese, tasse, contributi, anticipazioni per le concessioni del trasporto, del
deposito e dell'uso degli esplosivi e degli infiammabili, nonché per il rispetto delle
concessioni stesse.

In difetto rimane ad esclusivo carico dell'/Appaltatore ogni eventuale multa o
contravvenzione, nonché il risarcimento dei danni conseguenti.
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14.47 - Pulizia delle opere

14.47.1 - Pulizie delle opere in corso di costruzione

La costante pulizia delle opere in corso di costruzione o gia eseguite e lo sgombero
dei materiali di rifiuto anche se lasciati da altre ditte o maestranze.

Nel caso in cui la movimentazione (accesso, transito, sosta provvisoria, ecc.)
dei mezzi di cantiere dovesse interessare aree di stretta pertinenza con il traffico
aereo (piazzale di sosta aa/mm, vie di circolazione, bretelle, raccordi, pista di volo,
ecc.) sara fatto assoluto obbligo all’Appaltatore di provvedere di mantenere in
costante pulizia (mediante allontanamento di residui di materiali/fod, asportazione
di polveri, ecc.) onde non arrecare alcun pregiudizio al transito degli aeromobili,
assicurandosi altresi che nessun mezzo d’opera, attrezzatura, macchinario, né
residuo di lavorazione (terre, aggregati, calcestruzzi, bitumi, ecc.) permanga
sull’area stessa, essendo responsabile, in caso contrario, di eventuali danni
derivanti da incidenti e/o disfunzioni, assicurando inoltre idonea vigilanza e
presidio delle aree in questione.

14.47.2 - Materiali provenienti dalle demolizioni

Consegnare nei magazzini e/o aree di deposito della Committente tutti i materiali di
demolizione ritenuti recuperabili dalla Direzione Lavori / AEROPORTI DI PUGLIA S.p.A.
ovvero trasportarli a pubblica discarica se scartati dalla medesima Direzione Lavori.

In caso di materiali provenienti da demolizioni di opere precedentemente utilizzate
come contenitori o per trattamenti di materiali inquinanti, nocivi o tossici, i materiali stessi
dovranno essere inviati a cura e spese delllmpresa a discarica autorizzata a riceverli,
secondo la classificazione prevista dalla normativa vigente.

14.48 - Accesso al cantiere ed uso dei ponti, impalcature, costruzioni
provvisionali, ecc. da parte di altre Imprese o Ditte

L’Appaltatore deve consentire il libero accesso al cantiere, il passaggio nello stesso
e nelle opere costruite od in corso di costruzione alle persone dipendenti dalle Imprese o
Ditte, cui siano affidati i lavori e forniture eventualmente scorporati dall'appalto, od alle
persone che eseguono lavori per conto diretto della Stazione Appaltante.

L'Appaltatore dovra concedere alle suddette Imprese, Ditte o persone, senza diritto
ad alcun compenso, l'uso parziale o totale dei ponti di servizio, delle impalcature, delle
costruzioni provvisionali, degli apparecchi di sollevamento, esistenti in opera in relazione
all'avanzamento dell'appalto, per tutto il tempo occorrente alle esecuzioni dei lavori ed
alla effettuazione delle forniture che la Stazione Appaltante intendesse eseguire
direttamente ovvero a mezzo di altre ditte.

14.49 - Ricevimento, sistemazione, conservazione, custodia dei
materiali, provviste e forniture escluse dall'appalto

L'Appaltatore deve provvedere a sua cura e spese, sotto la propria responsabilita,
al ricevimento in cantiere, allo scarico con l'onere anche della costruzione delle eventuali
necessarie opere provvisionali, alla sistemazione negli idonei luoghi di deposito,
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predisposti dalllmpresa medesima e situati nellinterno del cantiere, anche in tempi
successivi al primitivo deposito, secondo le disposizioni dalla Direzione Lavori, nonché
alla conservazione e custodia dei materiali, forniture, provviste ed opere escluse
dall'appalto od eseguite dalla Stazione Appaltante da altre Imprese o Ditte per conto
della Stazione Appaltante medesima.

Tali oneri sono a carico dell'Appaltatore anche per i materiali e le forniture per le
quali egli debba eseguire solo la posa in opera o provvedere alla assistenza ed alla posa
in opera.

| danni che fossero da chiunque causati ai materiali come sopra forniti ed a tutti i
lavori eseguiti, in qualunque momento dell'appalto e fino all'approvazione del collaudo da
parte della Stazione Appaltante, dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore.

14.50 - Custodia, conservazione e manutenzione fino
all’approvazione del collaudo

Le spese per la custodia, la buona conservazione e la manutenzione di tutte le
opere fino all'approvazione del collaudo.

14.51 - Uso anticipato delle opere

Si richiama integralmente quanto indicato al successivo Art. 42.

E' in facolta della Stazione Appaltante procedere, previa redazione di un verbale di
constatazione, alluso anticipato di parte delle opere appaltate, qualora queste siano
state realizzate nella loro essenzialita e comunque siano idonee all'uso a cui sono
destinate.

In tal caso I'Appaltatore non potra opporsi € non gli sara riconosciuto alcun
compenso ulteriore connesso e/o derivante dall'esercizio di tale facolta da parte della
Stazione Appaltante, fatto salvo quanto demandato alle operazioni di collaudo.

14.52 - Sgombero del cantiere

E a carico dell’Appaltatore lo sgombero, entro un mese dalla data del verbale di
ultimazione, di tutti i materiali, mezzi d'opera ed impianti di proprieta dell'Appaltatore e
dei subappaltatori esistenti in cantiere; in difetto, e senza necessita di messa in mora, la
Stazione Appaltante vi provvedera direttamente, addebitando all'Appaltatore stesso ogni
spesa conseguente.

14.53 - Pulizia finale

L’Appaltatore deve provvedere:

- alla perfetta pulizia finale, fatta da ditta specializzata, di tutte le opere in ogni loro
parte, delle pavimentazioni, delle strade, degli spazi liberi, ecc.;

- alla ripresa, il ripristino, la rifinitura e/o il rifacimento, se necessario, della segnaletica
orizzontale del piazzale di sosta aeromobili, delle vie di circolazione (bretelle di
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collegamento e raccordi), nonché della viabilita interna perimetrale e di servizio (sia
civile che militare);

- alla pulizia completa degli impianti meccanici, elettrici, dei fuochi dellimpianto voli
notturni, dei cunicoli, cavidotti e reti di fognatura interne ed esterne ai fabbricati, ecc.,
provvedendo alle rimozioni di residui di lavorazioni e di ogni altro materiale che
accidentalmente fosse entrato nelle tubature durante il corso dei lavori; le reti
dovranno essere provate ed utilizzate almeno per un mese prima della consegna
definitiva dei lavori alla Stazione Appaltante.

14.54 - Imposte di registro, tassa di bollo, dazi di dogana, ecc.

Sono a carico dell’appaltatore senza diritto di rivalsa:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per
I'esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo
pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.)
direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei
lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla
registrazione del contratto.

Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti
per la gestione del lavoro (art. 112 comma 2 del Regolamento Generale) dalla consegna
alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Qualora, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti aggiornamenti
0 conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le
maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e trova applicazione I'articolo
8 del Capitolato Generale d’Appalto.

A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che,
direttamente o indirettamente gravino sui lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto.

Il presente contratto € soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A); I'lLV.A.
regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato si intendono |.V.A.
esclusa.

14.55 - Contributi alla Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza
per gli Ingegneri ed Architetti

Qualora I'Appaltatore per la redazione di progetti, relazioni, disegni e calcoli si
avvalga dell'opera di Ingegneri o Architetti non dipendenti dallo stesso, all'atto delle
presentazioni di tali elaborati deve dare dimostrazione dell'avvenuto pagamento al
Professionista e dei contributi di cui alla legge citata che lo stesso e tenuto a versare a
favore della Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti.

In caso contrario I'Appaltatore dovra rilasciare alla Stazione Appaltante una
dichiarazione in carta legale ai fini della rivalsa da parte della Stazione Appaltante stessa
nel caso di inadempienza, qualora risulti che i redattori degli elaborati suddetti rientrino
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nella categoria (professionisti singoli o associati, societa di professionisti, societa di
ingegneria) per la quale & dovuto il contributo.

14.56 - Oneri conseguenti alla esecuzione dei lavori in zona
aeroportuale

Sono a carico dell’Appaltatore gli oneri consequenti alla esecuzione dei lavori
in zona aeroportuale comportanti anche I'obbligo di soggiacere a tutte le limitazioni,
interferenze ed interruzioni dei lavori che a tale circostanze conseque.

L'Appaltatore e tenuto a rispettare tutte le normative in_vigore per la
circolazione dei_mezzi in_zona aeroportuale (bandierine, luci, rompifiamme, etc.)
nonché sottoporre ad eventuali collaudi degli Enti preposti i suddetti automezzi.

Per la risoluzione di eventuali situazioni di emergenza e/o di particolari necessita
operative, al fine di garantire, con le adeguate condizioni di sicurezza e nel pieno rispetto
delle prescrizioni Regolamentari ENAC, sia il prosieguo delle lavorazioni d’Appalto sia il
servizio aeroportuale, I'Appaltatore dovra mettere a disposizione della Societa Di
Gestione e della Direzione Lavori, dalla consegna fino all’ultimazione dei lavori d’Appalto,
quanto di seguito specificato:

- n°24 segnali luminosi campali di tipo aeroportuale completi di tutti gli accessori di
installazione, lampade e lenti x la variazione dei codici colore;

- n°24 segnali catarifrangenti blu di bordo con superficie visibile minima di 150cmq
del tipo conforme ai dettami del vigente Regolamento ENAC;

- adeguata scorta di cavo per circuiti serie (almeno 1.000 metri) del tipo RG7H1R-
3,6/6Kv sez. 1x6mmg,.

Tale materiale dovra essere posizionato ed installato, ad opera ed a carico
dell’Appaltatore, secondo le modalita ed indicazioni che [I'Ufficio Direzione Lavori
impartira ogni qualvolta lo si riterra opportuno durante I’'esecuzione dei lavori.

14.57 - Automezzi per la Direzione Lavori

L’Appaltatore dovra fornire alla Direzione Lavori, per tutta la durata dei lavori e fino
all’approvazione del collaudo, n° 2 autoovetture, della cilindrata minima 1300 cc, dotate
di tutte le attrezzature, segnalazioni ecc. previste dal precedente art. 14.56.
All'Appaltatore faranno carico le tasse di proprieta, le assicurazioni e le spese per la
manutenzione ordinaria, straordinaria e per i carbo-lubrificanti.

L’Appaltatore inoltre fornira le autorizzazioni alla condotta dei veicoli ai nominativi
del personale di Direzione Lavori indicati dal Direttore dei Lavori.

14,58 - Permessi di accesso

| permessi di accesso per il personale ed i mezzi allinterno dell'area aeroportuale
devono essere richiesti alla Direzione Lavori e saranno rilasciati a cura della Stazione
Appaltante, con oneri a carico della Ditta Appaltatrice.

La richiesta dovra essere redatta su carta intestata dell'Appaltatore specificando i
seguenti dati:
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- per il personale: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e domicilio,
estremi di un documento di riconoscimento (tipo, numero, data ed autorita
rilasciante);

- perimezzi: tipo, targa, estremi immatricolazione ed assicurazione.

| permessi dovranno essere richiesti dall'Appaltatore con un anticipo di almeno
10 gg. Dalla data di utilizzo.

14.59 - Piano delle Committenze

L’Appaltatore deve produrre, con un anticipo di almeno 7 giorni dalla data di inizio
lavori, il relativo piano delle Committenze, indicando il nominativo dei possibili fornitori e
subappaltatori, il numero delle maestranze e delle principali attrezzature da impiegare, la
data prevista per I'emissione dei singoli ordini e le relative date previste per la consegna
in cantiere delle forniture ovvero l'inizio delle singole lavorazioni.

La mancata presentazione del piano delle Committenze nei termini stabiliti potra
dare luogo alla sospensione dell'emissione dei certificati di pagamento.

14.60 - Monitoraggio dell’avanzamento fisico-economico-temporale
dei lavori

L’Appaltatore ha l'obbligo di redigere, durante il corso dei lavori, e fornire
mensilmente, alla Direzione Lavori, un elaborato, secondo un modello da concordare,
che illustri lo stato di avanzamento fisico delle lavorazioni in appalto ed evidenzi eventuali
scostamenti temporali ed economici (curva ad “S” nel diagramma importi/tempo, sia
programmati che effettivamente maturati) rispetto al programma lavori approvato,
motivandone le cause. Tale documento dovra anche contenere la valutazione tecnico-
economica dell’Appaltatore circa le produzioni prevedibili per il mese successivo nonché
I'aggiornamento del programma lavori “a finire”.

14.61 - Oneri per la qualifica di materiali, prodotti, impianti ed
apparecchiature

Sostenere direttamente i costi e gli oneri per le attivita, effettuate da parte del
personale di Direzione Lavori, al fine di qualificare i materiali, manufatti, elementi semplici
0 complessi, impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature impiegati o comunque
occorrenti alla realizzazione dell’opera. Nei suddetti oneri sono da intendersi compresi
anche i costi per prelievi, spedizioni, prove in situ ed in laboratorio, ecc.

In caso di attivita presso i produttori/fornitori fuori del cantiere dell’Aeroporto di
Brindisidovra farsi direttamente carico ovvero rimborsare le eventuali spese di viaggio,
vitto ed alloggio anticipate/sostenute dai Tecnici della Direzione Lavori per I'espletamento
di tali attivita.

14.62 - Modalita da rispettare per il trasporto e conferimento in
discaricha dei rifiuti e dei residui di lavorazione
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Il Direttore dei lavori ha I'obbligo di registrare, anche attraverso I'utilizzo di un suo
sottoposto dell’ufficio direzione lavori, tutti i movimenti dei materiali verso le discariche,
compreso l'onere della verifica delle quantita e tipolgia degli stessi, della loro
destinazione finale e della regolarita degli atti relativi secondo quanto dettato dai seguenti
riferimenti normativi:

D.Lgs. 05.02.1997 n.22 e s.m.i.;

DM n. 145 del 01.04.1998 e s.m.i.;

Dir.Min.Ambiente del 09.04.2002 e s.m.i..

Si intendono richiamate, anche se non espressamente citate, tutte le leggi e
normative riguardanti la tematica ambientale, che dovessero avere applicabilita con il
cantiere in oggetto.

ART. 15 - RESPONSABILITA DELL’APPALTATORE NEI RIGUARDI DELLA
SICUREZZA DELLE PERSONE

L'Appaltatore € obbligato all’approntamento di tutte le opere, segnalazioni e
cautele necessarie a prevenire gli infortuni sul lavoro ed a garantire la vita, I'incolumita e
la personalita morale del proprio personale dipendente, di eventuali subappaltatori e
fornitori e del personale di direzione, sorveglianza e collaudo incaricato dalla Stazione
Appaltante, giuste le norme —che qui si intendono integralmente riportate- di cui al D.Lgs.
n. 81/08 ed alle successive modifiche ed integrazioni, anche se emanate in corso
d’opera.

L'Appaltatore provvedera ad affiggere nel cantiere, in luogo accessibile a tutti i
lavoratori, le norme di disciplina cui intende sottoporre i lavoratori stessi; copia di tali
norme deve essere consegnata al Direttore dei Lavori.

Salvi gli adempimenti di cui al D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i., ’Appaltatore puo nominare il
Responsabile del Servizio di prevenzione per I'attuazione di tutti i provvedimenti in
materia.

L'Appaltatore provvedera inoltre alla designazione dei lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione in
caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di pronto soccorso e di gestione
del’emergenza (D.Lgs. n. 81/08 e ss.mm.ii.).

L'Appaltatore e tenuto comunque al rispetto di ogni altro onere od incombenza
derivante dalle normative vigenti in materia.

ART. 16 - CONDOTTA DEI LAVORI: RAPPRESENTANTE
DELL’APPALTATORE E DIRETTORE TECNICO DI CANTIERE

L’appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del
Capitolato Generale d’Appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le
intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione
dipendente dal contratto.

L’appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del
Capitolato Generale d’Appalto, le generalita delle persone autorizzate a riscuotere.
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Qualora I'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la
Stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 4 del Capitolato Generale
d’Appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su
richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere € assunta dal
Direttore Tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del
presente capitolato in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L’assunzione
della direzione di cantiere da parte del Direttore Tecnico avviene mediante delega
conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle
attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

L’appaltatore, tramite il Direttore Tecnico di cantiere assicura I'organizzazione, la
gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere
il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per disciplina,
incapacita o grave negligenza. L’appaltatore € in tutti i casi responsabile dei danni
causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della
frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al primo comma, o delle persona di cui al
secondo, terzo o quarto comma, deve essere tempestivamente notificata Stazione
appaltante; ogni variazione della persona di cui al terzo comma deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Fatti salvi gli obblighi e le responsabilita del Direttore Tecnico dell'lmpresa,
I’Appaltatore € tenuto ad affidare la direzione tecnica del cantiere ad apposito personale
tecnico, abilitato e iscritto al relativo Albo o Collegio professionale, il quale rilascera
dichiarazione scritta di accettazione dell’incarico, anche in merito alle responsabilita per
infortuni, essendo responsabile del rispetto della piena applicazione del piano delle
misure per la sicurezza fisica dei lavoratori da parte di tutte le imprese impegnate nella
esecuzione dei lavori.

Ai sensi dell’art. 6 del Capitolato Generale di Appalto, il Direttore Tecnico di
cantiere puo coincidere con il rappresentante delegato dall’Appaltatore.

ART. 17 - DISCIPLINA E BUON ORDINE DEL CANTIERE

L’Appaltatore & responsabile della condotta, disciplina e del buon ordine del
cantiere ed ha I'obbligo di osservare e di fare osservare ai propri dipendenti (tecnici,
operai e maestranze in genere) ed a quelli dei subappaltatori, fornitori, installatori etc. le
norme di legge, i regolamenti nonché le prescrizioni e gli ordini ricevuti.

Il Direttore dei Lavori ha il diritto di ordinare I'allontanamento e la sostituzione dei
dipendenti e degli operai a causa della loro imperizia, incapacita o negligenza.

L’Appaltatore € comunque responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti e risponde nei confronti della Stazione Appaltante per la
malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.
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Art. 18 - ONERI E RAPPRESENTANZA DELLA STAZIONE APPALTANTE -
DIREZIONE LAVORI

La Stazione Appaltante mettera gratuitamente a disposizione dell'Appaltatore, per il
tempo strettamente occorrente all'esecuzione dei lavori, le aree necessarie
allinstallazione del cantiere, rimanendo a carico dell’Appaltatore l'allestimento del
cantiere, della relativa viabilita ed il pagamento per l'allacciamento e la fornitura dei
servizi (acqua, elettricita, gas, telefono, ecc.).

Fanno inoltre carico alla Stazione Appaltante gli onorari del Direttore dei Lavori, dei
suoi assistenti (Direttori Operativi ed Ispettori di Cantiere), del personale comunque
facente parte dell’Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.) e del Coordinatore della sicurezza in
fase di esecuzione, nonché il compenso per la Commissione di Collaudo in corso
d’opera e per il Collaudatore Statico delle opere in c.a. (L.1086/71).

Sono a carico alla Stazione Appaltante gli oneri per gli espropri e per
I’'espletamento delle procedure tecnico-amministrative connesse.

Rappresentanza della Stazione Appaltante - Direzione Lavori

I nominativi del Responsabile del Procedimento (R.P.), del Direttore dei Lavori
(D.L.) e del Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione dei lavori (C.S.E.)
verranno comunicati all’Appaltatore all’atto della stipulazione del contratto. | nominativi
del personale che fara parte dell’Ufficio Direzione Lavori (U.D.L.) ovvero degli Assistenti
con funzioni di Direttori Operativi (A.D.O.) e di Ispettori di Cantiere (A.l.C.) verranno
comunicati all’Appaltatore all’atto della consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante concede ampio mandato personale al Responsabile del
Procedimento ed al Direttore Lavori, quali suoi rappresentanti per quanto attiene sia alle
procedure amministrative che alla conduzione e gestione tecnica ed economica
dell’Appalto, e ne riconosce come propri gli atti eseguiti e/o sottoscritti, purché in
applicazione di atti degli organi deliberanti.

In linea di massima, i compiti della Direzione Lavori sono:

a) redigere la relazione preliminare, prima della stipula del contratto di appalto, che
riferisce sulla verificazione del progetto, in relazione del terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e alla esistenza di vincoli per la tutela dei beni culturali ed ambientali,
militari, ecc. e alla esistenza in genere delle autorizzazioni e pareri necessari per
iniziare i lavori e della rispondenza alle norme di legge e regolamento; la verificazione
sara estesa anche alla valutazione, presente negli elaborati di progetto, dei rischi
specifici esistenti nel’ambiente in cui le maestranze si troveranno ad operare ed alle
misure di prevenzione e di emergenza ivi adottate;

b) controllare che l'inizio dei lavori avvenga sulla base di tutti i documenti tecnici,
contrattuali ed autorizzativi necessari;

c) prendere l'iniziativa di ogni disposizione necessaria affinché i lavori siano eseguiti a
regola d’arte ed in conformita al disposto contrattuale;

d) emettere per iscritto ordini di servizio e disposizioni di cantiere ai quali I’Appaltatore
dovra uniformarsi salvo esprimere osservazioni, riserve o contestazioni, avvisare la
Stazione Appaltante ed, eventualmente, ripetere I'ordine scritto citando il manifesto
assenso di essa;
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€) approvare i progetti costruttivi la cui redazione per contratto € a carico
dell’Appaltatore, esigendo tra gli elaborati la presenza del Piano di Manutenzione di
ciascun impianto, costituito dal Manuale d’'uso per la gestione e la conservazione a
cura dell’'utente, dal Manuale di manutenzione e dal Programma di manutenzione
entrambi destinati agli operatori e tecnici del settore;

f) provvedere alla consegna dei lavoro alle ditte che operano direttamente per conto
della Stazione Appaltante entro i tempi utili;

g) assicurare una costante e quotidiana presenza durante il corso dei lavori di
qualificato personale tecnico di assistenza, per garantire il pieno rispetto di quanto
contenuto nel progetto e disposto nel corso dei lavori; tale personale sara in
possesso delle adeguate qualifiche professionali;

h) provvedere alla misurazione delle opere in contraddittorio con I’Appaltatore e
redigere tutti gli elaborati ed atti contabili, secondo quanto disposto dalle vigenti
normative in materia di Misura e Contabilita dei lavori (Titolo IX — Capo | del DPR n.
207/10);

i) operare un costante controllo di materiali, manufatti, elementi semplici o complessi,
impianti, apparecchiature, sistemi ed attrezzature, approwvvigionati, impiegati o
comunque occorrenti alla realizzazione dell’opera o di sue parti;

j) accertare che, nelle varie fasi di lavoro, vengano rispettate da parte dell’Appaltatore e
per quanto applicabili le disposizioni e gli adempimenti previsti dalle normative vigenti
in materia di costruzioni civili ed impianti, di igiene e sicurezza sul lavoro, ecc.;

k) emettere gli ordini e le disposizioni per I'effettuazione di saggi, campionature, prove e
verifiche in corso d’opera e finali, ivi incluse quelle di officine e laboratorio;

) emettere gli Stati di Avanzamento Lavori ed il Conto Finale secondo le modalita e
tempistiche previste dal presente documento e comunque in conformita alle vigenti
disposizione di legge, fatta salva ogni diversa pattuizione contrattuale tra le parti;

m) predisporre tutti gli atti tecnici ed amministrativi occorrenti e previsti per
'approvazione ed esecuzione di eventuali perizie di variante e/o di assestamento
finale;

n) redigere gli atti e la relazione a corredo del Conto Finale;

o) formulare controdeduzioni nei riguardi di eventuali riserve dell’Appaltatore, redigendo
e presentando al Responsabile del Procedimento la prevista “Relazione riservata”.

CAPO III°
NORME E CONDIZIONI CHE REGOLANO L’ESECUZIONE DEI LAVORI

ART. 19 - CONSEGNA DEI LAVORI E INIZIO DEI LAVORI

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta
stipula, previa convocazione dell’esecutore, ai sensi dell’art. 154 del DPR n. 207/10.

Per motivi di continuita dell’operativita aeroportuale, la Stazione Appaltante
potra procedere anche alla consegna parziale o frazionata in due distinte fasi, cosi
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come previsto ai commi 6 e 7 dell'art. 130 del Regolamento di cui al D.P.R. n.
207/10, o in unica fase rimettendo all’Appaltatore I'onere di sistemazione
temporanea del corpo V.V.F. operante nel sedime aeroportuale. In ogni caso, a tutti
gli effetti di legge e comunque ai fini della decorrenza del termine contrattuale di
ultimazione lavori, la_data di consegna lavori restera quella dell’'ultimo verbale di
consegna.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la
consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5
giorni e non superiore a 15; i termini per I'esecuzione decorrono comunque dalla data della
prima convocazione. Decorso inutiimente il termine di anzidetto e facolta della Stazione
appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilita di
avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ci0 possa
costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per
I'affidamento del completamento dei lavori, 'aggiudicatario € escluso dalla partecipazione in
quanto I'inadempimento e considerato grave negligenza accertata.

L'appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori,
la documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresi un
originale del DURC in data non anteriore a tre mesi da quella del verbale di consegna; il
DURC e altresi trasmesso in occasione di ciascun pagamento in acconto o a saldo, in
relazione anche alle eventuali imprese subappaltatrici che abbiano personale
dipendente.

L'accesso all'area interessata ai lavori dovra avvenire attraverso i varchi esistenti
all'atto della consegna dei lavori e che saranno indicati dalla Direzione Lavori; pertanto
I'Appaltatore dovra, in sede di consegna dei lavori, dichiarare di avere preso visione dei
percorsi stabiliti per tale accesso e di aver preso conoscenza delle necessita di dover
disporre di particolari mezzi di sollevamento in quota.

Qualunque danno verificatosi alle infrastrutture e/o manufatti esistenti durante il
trasporto ed il montaggio delle proprie forniture sara ripristinato a cura e spese
dell’Appaltatore.

Le disposizioni sulla consegna si applicano anche alle singole consegne frazionate,
relative alle singole parti di lavoro nelle quali questo sia frazionato come previsto dal
precedente cavoverso, oppure in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed
immobili; in tal caso si provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna
provvisorio e l'ultimo di questi costituisce verbale di consegna definitivo anche ai fini del
computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. || secondo
comma del presente articolo si applica anche alle singole parti consegnate, qualora
I'urgenza sia limitata all’esecuzione di alcune di esse.

Disponibilita delle aree e degli immobili

Tenuto conto del fatto che attualmente I'edificio risulta occupato, dopo aver
concordato definitivamente con i VV.F. la localizzazione temporanea piu idonea, sara
cura di AdP comunicare ai medesimi VV.F. la necessita di rendere libere le aree su cui
intervenire secondo quanto dettagliato nel cronoprogramma che sara allegato al
progetto esecutivo.

Il progetto esecutivo potra prevedere di intervenire sull’esistente per fasi
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assicurando comunque lattivita dei Vigili del Fuoco d’obbligo in ambito aeroportuale. Per
questo, e con particolare riferimento alla prima fase, si dovra prevedere di raccogliere il
personale di turno al piano terra immediatamente dopo aver adeguato il blocco igienico
presente in continuita con la sala giorno o, in alternativa, entro ambiti esterni temporanei
creati per I'occasione.

Si stabilisce di organizzare i lavori secondo una sequenza logica di fasature rivolte
al mantenimento in loco del personale, sempre al fine di garantire la continuita operativa
del distaccamento, con la totalita degli oneri a carico dell'Impresa Appaltatrice.

- Interferenze con i pubblici servizi

Tutte le attivita finalizzate al conseguimento della riqualifica per I'adeguamento
normativo della caserma VV.F. c/o I'Aeroporto del Salento di Brindisi dovranno
comunque permettere il prosieguo della corretta attivita aeroportuale che si svolge nelle
aree immediatamente vicine alla struttura in esame ed oggetto di intervento. Pertanto si
dovra provvedere ad attuare tutte le misure atte a garantire I'operativita aeroportuale in
piena sicurezza e senza soluzioni di continuita. In tal senso si provvedera ad attuare le
procedure previste dal Manuale d’aeroporto relativamente alle interferenze tra attivita di
rampa e attivita ordinarie.

ART. 20 - ORDINE DEI LAVORI

Per ragioni legate all’operativita aeroportuale, i lavori dovranno svilupparsi, per
quanto possibile, in aderenza al programma allegato al progetto esecutivo posto a base
di gara e comunque secondo le indicazioni che di volta in volta verranno fornite dal
Direttore Lavori o dalla Stazione Appaltante.

Ferme restando le indicazioni di cui sopra, I'Appaltatore ha comunque la facolta di
sviluppare i lavori nel modo che credera piu opportuno, purché essi siano eseguiti a
perfetta regola d'arte, nel rispetto dei termini contrattuali e seguendo le prescrizioni
relative alle singole categorie, incluse nel Capitolato tecnico prestazionale e nelle
corrispondenti descrizioni dell’Elenco Voci.

In generale tutte le varie categorie di lavori si svolgeranno nell'ordine di gradualita
indicate dal cronoprogramma costruttivo che I'Appaltatore € obbligato a presentare in
sede esecutiva e sottoporre alla preventiva approvazione della Direzione Lavori, ai sensi
del successivo Articolo 22. Tale programma lavori dovra comunque tenere conto delle
indicazioni contenute nell’elaborato “Cronoprogramma dei Lavori” (Doc. CPL), facente
parte del progetto esecutivo posto a base di gara.

Tuttavia I'Appaltatore riconosce ed accetta sin d'ora che, alla luce delle
difficolta esecutive che potranno presentarsi a causa delle interferenze esistenti fra
le opere di cui al presente appalto e le attivita proprie dell’Aeroporto, ovvero altre
opere in contestuale realizzazione da parte di terzi esecutori, la Direzione Lavori,
sulla base dell'esistenza di specifici ed oggettivi presupposti tecnici, potra chiedere
di variare l'ordine dei lavori senza che per cio I'Appaltatore possa ritenere lesa la
propria autonomia o attenuate le responsabilita connesse all'esecuzione dell'opera.

Pertanto, qualora particolari circostanze richiedessero di conferire alllandamento
dei lavori una diversa gradualita, alla Direzione Lavori € riservata la facolta di impartire
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disposizioni diverse, nelliinteresse della buona riuscita dei lavori, mediante ordini di
servizio per iscritto, senza che I'Appaltatore possa muovere eccezioni al riguardo e
pretendere maggiori indennizzi di sorta.

In sede di aggiornamento del programma dei lavori di cui al successivo art. 22,
I'Appaltatore recepira le eventuali disposizioni della Direzione Lavori, garantendo in ogni
caso il rispetto del termine finale dei lavori. L'Appaltatore non avra comunque diritto alla
rifusione di maggiori oneri riconoscendo la natura di “impedimento oggettivo” alle
circostanze che hanno imposte la variazione dell'ordine dei lavori, allorché tale
riconoscimento sia da ricondursi alle difficolta esecutive che potranno presentarsi a
causa delle interferenze con le opere in contestuale esecuzione.

Tutte le opere comprese nell’Appalto dovranno essere eseguite nel pieno e
rigoroso rispetto di quanto previsto dal “Piano di Sicurezza e di Coordinamento” e dal
“Piano Operativo di Sicurezza”; entrambi i documenti formano parte integrante del
Contratto di Appalto ai sensi dell’art. 137, comma e della D.P.R. 207/10 e ss.mm.ii..

Prima di intraprendere lavori di qualunque natura ovvero dare inizio a
qualsiasi attivita sulle aree operative aeroportuali (zone di movimento, manovra,
transito e sosta degli aeromobili) o in prossimita delle stesse, I’Appaltatore deve
assicurarsi che la competente Autorita aeroportuale abbia:

- emesso il necessario NOTAM (NOtice To AirMen) o “Avviso di Attenzione”,
notificante I'inagibilita parziale o totale dell’area impegnata;

- dato disposizioni per la segnalazione diurna e/o notturna di ciascuna delle
estremita delle aree inutilizzabili, mediante dispositivi aventi forma, dimensioni,
colori, cadenza di lampeggiamento precisati dall’Annesso 14 alle Norme ICAO,
edizione vigente al momento dell’inizio dell’attuata inagibilita.

- trattandosi di lavorazioni eseguite all'interno delle fasce di sicurezza della pista
di volo, ogni squadra dovra essere munita di apposito e idoneo apparato
radioricetrasmittente in UHF per mantenere il continuo contatto radio con la
torre di controllo e gli altri enti aeroportuali;

- i percorsi dei mezzi da e per le aree di intervento dovra essere preventivamente
concordato con la locale D.C.A. ed E.N.A.V. al fine di permettere lavorazioni in
continuita d'esercizio dell'Aeroporto.

- nel corso delle lavorazioni si dovra evitare con massima cura di sollevare
terriccio e polveri che, trasportate dal vento, possono generare problemi alle
normali e regolari operazioni di volo (decollo/atterraggio) dei velivoli,
adoperando tutte le misure necessarie (vedi bagnatura delle aree prima delle
lavorazioni) per evitare tali inconvenienti.

ART. 21 - ORDINI DI SERVIZIO

Tutti gli ordini emessi dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione Lavori dovranno
risultare da atto scritto mediante appositi “Ordini di Servizio” od annotazioni riportate dal
Direttore dei Lavori sul Giornale dei Lavori.

Gli Ordini di Servizio non costituiscono sede per liscrizione di eventuali riserve e
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devono essere restituiti al Direttore dei Lavori timbrati e firmati dall’Appaltatore per
avvenuta conoscenza. Si richiama a tale riguardo quanto indicato dall’art. 152 del
Regolamento di cui al DPR n. 207/10.

Qualora I'Appaltatore giudichi che le prescrizioni ricevute siano eccedenti rispetto a
quanto dovuto dal contratto deve, sotto pena di decadenza, trasmettere le proprie
osservazioni scritte alla Committente ed alla Direzione Lavori entro e non oltre 7 giorni
solari dalla data di ricevimento dell'ordine.

Per le mancate ottemperanze agli Ordini di Servizio predetti verra applicata la
penale nelle forme e modalita di legge, per ogni giorno di inadempimento, fatto salvo il
diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno ulteriore.

ART. 22 - PROGRAMMA DEI LAVORI

Entro trenta giorni dalla stipula del contratto, e comunque prima delliinizio dei
lavori, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma
esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte
imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tale programma esecutivo deve in
particolare:

» essere impostato secondo le tipologie di Gantt o PERT e riportare per ogni
lavorazione, le risorse umane e le tecnologie adottate; le previsioni circa il periodo di
esecuzione nonché 'ammontare presunto, parziale e progressivo, dellavanzamento
dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di
pagamento

* essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione ed essere approvato dalla
direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento.
Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il
programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o
indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini di ultimazione.

* tenere conto della presenza di altri Appaltatori

Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato
dalla Stazione appaltante, mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla
miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte
estranee al contratto;

b)  per lintervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi
le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché
non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione appaltante;

C) per lintervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla
Stazione appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di
tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non
sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o partecipate dalla
Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo
interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla
responsabilita gestionale della Stazione appaltante;

d) per la necessita o l'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di
tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

€) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in
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ottemperanza all'articolo 5 del decreto n. 494 del 1996. In ogni caso il programma
esecutivo dei lavori deve essere coerente con il piano di sicurezza e di
coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

I lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla
Stazione appaltante e integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere
modificato dalla Stazione appaltante al verificarsi delle condizioni di cui al secondo
comma.

Si richiama a tal proposito quanto previsto al precedente punto 14.60
“Monitoraggio dell’avanzamento fisico- economico-temporale dei lavori”.

ART. 23 - MATERIALI, CAMPIONATURE E PROVE TECNICHE

Come indicato al precedente art. 14 del presente documento, € a carico
dell’Appaltatore, perché compensato nel corrispettivo dell’appalto e percio senza titolo a
compensi particolari, provvedere con la necessaria tempestivita di propria iniziativa o, in
difetto, su richiesta del Direttore dei Lavori, alla preventiva campionatura di componenti,
materiali ed accessori, accompagnata dalla documentazione tecnica atta ad individuarne
caratteristiche e prestazioni ai fini dell’approvazione, prima dell’inizio della fornitura e
dell’esecuzione, da parte del Direttore dei Lavori stesso.

| campioni e le relative documentazioni, accertati e controfirmati dal Direttore dei
Lavori e dall’Appaltatore, devono essere conservati a cura e spese dell’Appaltatore nei
luoghi indicati dalla Direzione dei Lavori. Sono compresi nelle campionature i prototipi
e/o pezzi speciali eventualmente previsti dal progetto.

E’ a carico dell’Appaltatore I’esecuzione di tutte le prove, controlli e collaudi, in
corso d'opera e finali, ritenuti necessari per I'accertamento della qualita e delle
caratteristiche esecutive, funzionali e prestazionali di componenti, materiali e manufatti,
tutta I'attrezzatura e mezzi necessari per I'esecuzione degli stessi nonché il prelievo e
Pinoltro dei campioni ai laboratori specializzati, accompagnati da regolare verbale di
prelievo sottoscritto dal Direttore dei Lavori, per I'ottenimento dei relativi certificati.

A tal proposito si richiama quanto previsto al precedente punto 14.27 “Prove di
carico e verifiche”.

L’esito favorevole delle verifiche non esonera I’Appaltatore dai propri obblighi e
dalle proprie responsabilita.

Qualora, successivamente all'effettuazione delle verifiche e/o in sede di collaudo
venga accertata la non corrispondenza dei materiali e/o parte delle opere alle prescrizioni
contrattuali, I’Appaltatore dovra procedere a sua cura e spese alla sostituzione dei
materiali medesimi, all’effettuazione delle verifiche e delle prove, alla rimessa in pristino di
quanto dovuto rimuovere o manomettere per eseguire le sostituzioni e le modifiche.

L’Appaltatore sara in ogni caso obbligato al risarcimento degli eventuali danni.

Le verifiche e le prove preliminari o finali suddette dovranno essere eseguite in
contraddittorio con il Direttore dei Lavori; di esse e dei risultati ottenuti si dovra compilare
di volta in volta regolare verbale.

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 58 di 81



Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi — Aeroporto del Salento
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

Il Direttore dei Lavori, ove trovi da eccepire in ordine a tali risultati perché non
conformi alle prescrizioni del presente documento, non emettera il verbale di ultimazione
dei lavori fino a quando non avra accertato, facendone esplicita dichiarazione nel verbale
stesso, che da parte dell’Appaltatore siano state eseguite tutte le modifiche, aggiunte,
riparazioni e sostituzioni necessarie.

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applicano gl
artt. 15, 16 e 17 del DM n. 145/2000.

ART. 24 - TEMPI DI PROGETTAZIONE - TEMPI DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI
- TERMINI DI SCADENZA INTERMEDI

Il tempo utile per ultimare il progetto esecutivo in appalto e fissato in 30 (diconsi
trenta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data disposta dal RUP con
apposito ordine di servizio.

Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori compresi nell'appalto, le relative forniture
e per l'esecuzione di tutte le opere di finitura anche ad integrazione degli eventuali appalti
scorporati, cosi da dare le opere appaltate completamente ultimate a perfetta regola
d’arte, agibili e funzionanti in perfette condizioni (comprese prove di verifica, tarature,
calibrazioni, omologazioni, ecc.) € di 180 (diconsi centottanta) giorni naturali e
consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna lavori.

All'avwvio del cantiere I'impresa dara corso alle lavorazioni di che trasttasi, che non
richiedono la propedeutica attivita di bonifica degli ordigni bellici.

| giorni nei quali verranno redatti i verbali di consegna dei lavori, di sospensione,
ripresa ed ultimazione delle opere non saranno conteggiati fra quelli utili.

| lavori avranno effettivo inizio non appena possibile, una volta completate le
operazioni di installazione ed attivazione del cantiere ed approvvigionati i necessari
materiali e mezzi d’opera, per poi proseguire con la massima celerita e senza
interruzioni.

Nel corso dei lavori dovra rispettarsi la fasatura degli interventi e la relativa
tempistica nonché le previste modalita esecutive in termini di sicurezza operativa,
secondo quanto riportato nel “Cronoprogramma dei Lavori”.

In particolare, per quanto concerne le temporanee penalizzazioni (interdizione
di alcune piazzole di sosta, chiusura provvisoria raccordo, adozione di segnaletica
orizzontale transitoria, ecc.) che si rendera necessario attuare sia durante
determinate fasi di lavorazione che in corrispondenza dei passaggi tra sub-fasi
successive, si fa rimando ai contenuti della tavola riportata in progetto esecutivo.

L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, dovra essere comunicata mediante
raccomandata postale A/R (escluso ogni altro mezzo) dall'Appaltatore al Direttore dei
Lavori il quale procedera subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.
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L’Appaltatore riconosce esplicitamente che nella formulazione dell’offerta ha
considerato, in piena e totale autonomia di valutazione, ogni onere derivante e connesso
direttamente o indirettamente al rispetto del suddetto termine contrattuale.

La mancata osservanza del termine contrattuale per 'ultimazione dei lavori di prima
e seconda fase comportera I'applicazione della penale di cui al successivo art. 40.

Nel calcolo del tempo contrattuale si & tenuto conto delle ferie contrattuali.

L’appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie
all'inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante oppure necessarie all'utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

ART. 25 - SOSPENSIONE, RIPRESA E PROROGHE DEI LAVORI

La sospensione e la ripresa dei lavori sono disciplinate dall’art.158 del
D.P.R.207/10.

Le proroghe sono disciplinate dall’art.159 del D.P.R.207/10.

25.1 - Sospensioni ordinate dal direttore dei lavori

Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche oggettivamente
eccezionali od altre circostanze speciali che impediscano in via temporanea che i lavori
procedano utiimente a regola d’arte, la direzione dei lavori d’ufficio o su segnalazione
dell’appaltatore pud ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale
sentito l'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le situazioni che determinano la
necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti
dall’articolo 132, comma 1, lettere a), b), ¢) e d), del Codice dei Contratti; per le
sospensioni di cui al presente articolo nessun indennizzo spetta all’appaltatore.

Il verbale di sospensione deve contenere:

a) lindicazione dello stato di avanzamento dei lavori;

b) I’'adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori;

c) Il'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche
con riferimento alle risultanze del verbale di consegna o alle circostanze
sopravvenute.

Il verbale di sospensione, controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al R.U.P.
entro il quinto giorno naturale successivo alla sua redazione e deve essere restituito
controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; qualora il R.U.P. non si pronunci entro 5
giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione
appaltante.

Qualora 'appaltatore non intervenga alla firma del verbale di sospensione o rifiuti di
sottoscriverlo, oppure apponga sullo stesso delle riserve, si procede a norma
dell’articolo 165 del Regolamento Generale.
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In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal
R.U.P. o sul quale si sia formata I'accettazione tacita; non possono essere riconosciute
sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia, in assenza di adeguate
motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del R.U.P.

Il verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua
presentazione al R.U.P., qualora il predetto verbale gli sia stato trasmesso dopo il quinto
giorno dalla redazione oppure rechi una data di decorrenza della sospensione anteriore
al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione il direttore dei lavori redige il
verbale di ripresa che, oltre a richiamare il precedente verbale di sospensione, deve
indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine contrattuale dei
lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione.

Il verbale di ripresa dei lavori € controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al R.U.P.;
esso ¢ efficace dalla data della sua redazione; al verbale di ripresa dei lavori si applicano
le disposizioni ei cui ai precedenti terzo e quarto comma.

Le disposizioni del presente articolo si applicano anche a sospensioni parziali e
riprese parziali che abbiano per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei
relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini contrattuali € pari ad un numero di
giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra 'ammontare dei
lavori sospesi e limporto totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il
programma esecutivo dei lavori di cui all’articolo 22.

25.2 - Sospensioni ordinate dal R.U.P.

Il R.U.P. puo ordinare la sospensione dei lavori per cause di pubblico interesse o
particolare necessita; I'ordine e trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e al
direttore dei lavori ed ha efficacia dalla data di emissione.

Lo stesso R.U.P. determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di
pubblico interesse o di particolare necessita che lo hanno indotto ad ordinare la
sospendere i lavori ed emette l'ordine di ripresa, trasmesso tempestivamente
all’appaltatore e al direttore dei lavori.

Per quanto non diversamente disposto dal presente articolo, agli ordini di
sospensione e di ripresa emessi dal R.U.P. si applica quanto disposto in merito alle
sospensioni ordinate dal direttore dei lavori, commi Il, IV, VII, VIIl e IX in materia di verbali
di sospensione e di ripresa dei lavori, in quanto compatibili.

Qualora la sospensione, o le sospensioni se piu di una, durino per un periodo di
tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 24, o
comunque quando superino 6 mesi complessivamente, l'appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo
scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al medesimo la rifusione dei
maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

25.3 - Proroghe
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L’appaltatore, qualora per causa a esso non imputabile, non sia in grado di
ultimare i lavori nel termine contrattuale di cui all’articolo 23, puo chiedere la proroga,
presentando apposita richiesta motivata almeno 45 giorni prima della scadenza del
termine di cui all’articolo 23.

In deroga a quanto previsto al primo comma, la richiesta pu0 essere presentata
anche qualora manchino meno di 45 giorni alla scadenza del termine di cui all’articolo 23
comunque prima di tale scadenza, qualora le cause che hanno determinato la richiesta si
siano verificate posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in
relazione alla specifica circostanza della tardivita.

La richiesta € presentata al direttore di lavori il quale la trasmette tempestivamente
al R.U.P., corredata dal proprio parere; qualora la richiesta sia presentata direttamente al
R.U.P. questi acquisisce tempestivamente il parere del direttore dei lavori.

La proroga e concessa o0 negata con provvedimento scritto del R.U.P. entro 30
giorni dal ricevimento della richiesta; il R.U.P. puo prescindere dal parere del direttore dei
lavori qualora questi non si esprima entro 10 giorni e puo discostarsi dallo stesso parere;
nel provvedimento e riportato il parere del direttore dei lavori qualora questo sia difforme
dalle conclusioni del R.U.P.

Nei casi di cui al secondo comma del presente articolo, i termini di 30 giorni e di 10
giorni di cui al quarto comma sono ridotti rispettivamente a 10 giorni e a 3 giorni; negli
stessi casi qualora la proroga sia concessa formalmente dopo la scadenza del termine di
cui all’articolo 23, essa ha effetto retroattivo a partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del R.U.P. entro i termini di cui al presente articolo
costituisce rigetto della richiesta.

Trova altresi applicazione I'articolo 26 del Capitolato Generale d’Appalto.

E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalita di cui all’art. 158
comma 7 del DPR n. 207/10. In tali casi, nel relativo verbale dovranno essere riportate le
opere o le lavorazioni per cui si intendono interrotti i tempi di esecuzione.

Nessun diritto per compensi od indennizzi spettera all’Appaltatore in conseguenza
delle ordinate sospensioni, salvo quanto previsto dall’art. 160 del DPR 207/10.

Salvo che la sospensione sia dovuta a cause imputabili al’Appaltatore, la durata
della sospensione non e calcolata nel termine contrattuale fissato per I'ultimazione dei
lavori.

In caso di inosservanza di norme in materia di igiene e sicurezza sul lavoro od in
caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione dei lavori potra ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa
solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate
le condizioni di sicurezza e igiene del lavoro.

La durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza dell’Appaltatore delle
norme in materia di sicurezza, non comportera uno slittamento dei tempi di ultimazione
dei lavori previsti dal contratto.

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 62 di 81



Aeroporti di Puglia S.p.A
Brindisi — Aeroporto del Salento
RISTRUTTURAZIONE DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO

ART. 26 - LAVORO NOTTURNO E FESTIVO

Qualora l'esecuzione delle opere non dovesse procedere in modo da assicurare |l
compimento dell'appalto nel tempo prefisso, la Stazione Appaltante potra prescrivere che
i lavori siano proseguiti ininterrottamente anche di notte e nei giorni festivi, senza che
I'Appaltatore possa da cio trarre titolo per richiedere indennita e compensi di sorta.

Per quanto sopra elencato, I’Appaltatore dovra prevedere congrua compensazione
nel’ambito della propria offerta d’appalto e percio non potra trarre titolo per richiedere
ulteriori indennita e compensi di sorta.

ART. 27 - ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L’Appaltatore dovra comunicare alla Direzione dei Lavori con lettera raccomandata
a/r 'avvenuta ultimazione dei lavori.

A seguito della suddetta comunicazione, il Direttore dei Lavori, previa formale
convocazione dell’Appaltatore, procedera in contraddittorio con quest’ultimo alle
necessarie constatazioni redigendo apposito verbale di ultimazione della prima fase e
verbale di ultimazione della seconda fase.

| lavori saranno considerati ultimati quando le opere oggetto della verifica siano
effettivamente ultimate a regola d’arte in ogni loro parte.

Dalla data del certificato di ultimazione dei lavori decorreranno i termini per la
redazione dello Stato Finale e per I'effettuazione dei collaudi.

Si richiama a tal fine quanto stabilito dall’art. 199 del DPR 207/10.

ART. 28 - VARIANTI IN CORSO D’OPERA

La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che
per questo I'impresa appaltatrice possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a
conguaglio dei lavori eseguiti in piu o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed
entro i limiti stabiliti dagli articoli 10 e 11 del Capitolato Generale d’Appalto, dagli articoli
45, comma 8, 134 e 135 del Regolamento Generale e dall'articolo 132 del Codice dei
Contratti.

Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extra
contrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione
lavori, recante anche gli estremi dell’approvazione da parte della Stazione appaltante,
ove questa sia prescritta dalla legge o dal regolamento.

Qualunque reclamo o riserva che l'appaltatore si credesse in diritto di opporre,
deve essere presentato per iscritto alla direzione lavori prima dell’esecuzione dell’opera
oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori
compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, qualora non vi
sia accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.
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Non sono considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori volti a
risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5%
(cinque per cento) delle categorie di lavoro dell’appalto e che non comportino un
aumento dell'importo del contratto stipulato per la realizzazione dell’opera;

Sono inoltre ammesse, nell’esclusivo interesse della Stazione Appaltante, le
varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento dell’opera ed alla sua
funzionalita, sempreché non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da
obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute o imprevedibili al momento
della stipula del contratto. L'importo in aumento relativo a tali varianti non puo superare il
5% (cinque per cento) dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella
somma stanziata per I'’esecuzione dell’opera tra le somme a disposizione della Stazione
Appaltante.

Salvo i casi di cui ai precedenti IV e V comma, e sottoscritto un atto di
sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalita di
contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

Si richiama quanto stabilito dall’art.161 del DPR 207/10.

ART. 29 - LAVORI NON PREVISTI - NUOVI PREZZI|

Le eventuali variazioni sono valutate mediante l'applicazione dei prezzi di cui
all’elenco prezzi contrattuale come determinati ai sensi dell’articolo 3, commi 3 e 4, del
presente capitolato.

Qualora tra i prezzi, di cui all’elenco prezzi contrattuale, come determinati ai sensi
dell’articolo 3, terzo e quarto comma del presente documento, non siano previsti prezzi
per i lavori in variante, si procede alla formazione di nuovi prezzi, mediante apposito
verbale di concordamento, con i criteri di cui all’articolo 136 del Regolamento Generale.

ART. 30 - LAVORI IN ECONOMIA

Verranno contabilizzate “in economia” le eventuali prestazioni esplicitamente
chieste dalla Direzione Lavori e preventivamente autorizzate sotto tale forma.

Per gli eventuali lavori in economia, le macchine, gli attrezzi ed i mezzi di trasporto
dati a noleggio dovranno essere sempre in perfetta efficienza e provvisti di tutti gli
accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Il prezzo del noleggio delle macchine, attrezzature e mezzi di trasporto comprende
tutti gli oneri per la loro manutenzione, ordinaria e straordinaria, i carburanti, i lubrificanti,
i consumi di energia elettrica, assicurazioni, tasse, manutanzione ordinaria e straordinaria
e quanto altro occorra per il loro regolare funzionamento; esso comprende inoltre il
trasporto, l'installazione gli spostamenti ed il successivo ritiro delle macchine e degli
attrezzi, la mano d'opera specializzata, qualificata e comune, comunque occorrente sia
per le suddette prestazioni che per il funzionamento e l'uso delle macchine e degli
attrezzi e per la guida dei mezzi di trasporto.
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Gli operai per i lavori in economia dovranno essere qualificati per i lavori da
eseguire e provvisti degli attrezzi necessari e dei mezzi individuali di protezione.

| prezzi relativi a materiali e noleggi, che saranno riconosciuti per eventuali lavori
affidati in economia, saranno quelli riportati nell'Elenco Prezzi Unitari. Detti prezzi saranno
soggetti al ribasso d’asta.

Per le prestazioni di mano d'opera, si applicheranno i costi reali, orari in vigore al
momento delle prestazioni, come da tabella del Provveditorato alle OO.PP. di Bari per le
opere civili e Tabelle ASSISTAL per quelle impiantistiche maggiorate del 15% per spese
generali e del 10% per utile dell'lmpresa. La maggiorazione sulle suddette tariffe di mano
d'opera relativa all'utile dell'lmpresa sara soggetta al ribasso d’asta contrattuale, indicato
per i lavori a corpo.

E' fatta salva ogni diversa pattuizione prevista in contratto.

L'Appaltatore ha l'obbligo di consegnare quotidianamente alla Direzione Lavori le
liste relative agli operai, mezzi d’opera e provviste somministrati su richiesta ed
indicazione scritta del Direttore dei Lavori competente per l'esecuzione dei lavori in
economia; I'Appaltatore dovra prestarsi alla sottoscrizione del riepilogo settimanale che,
in base alle liste giornaliere, predisporra il Direttore dei Lavori.

Le somministrazioni, i noli e le prestazioni non preventivamente autorizzate e/o non
effettuate dall'Appaltatore nei modi e termini di cui sopra, non saranno in alcun modo
riconosciute.

ART. 31 - QUALITA E PROVENIENZA DEI MATERIALI

Nessun materiale, impianto, apparato, sistema potra essere posto in opera senza la
preventiva qualifica da parte dell’Appaltatore e successiva approvazione da parte della
Direzione Lavori, nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 22 del presente documento.

Tutti i materiali impiegati, sia per le opere civili che per gli impianti idrici, sanitari,
termici, meccanici, elettrici e speciali, dovranno rispondere alle norme UNI, CNR, CEl ed
ICAO di prova e di accettazione ed alle tabelle UNEL in vigore, nonché alle altre norme e
prescrizioni richiamate nella descrizione dei lavori e nelle specifiche tecniche e
caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti
d’opera, attrezzature e lavorazioni facenti parte del Progetto in Appalto.

Materiali ed impianti elettrici dovranno possedere il marchio “CE”.

Resta comunque stabilito che tutti i materiali, componenti e le loro parti, opere e
manufatti, dovranno risultare rispondenti alle norme emanate dai vari organi, enti ed
associazioni che ne abbiano titolo, in vigore al momento dell'aggiudicazione dei lavori o
che vengano emanate prima dell'ultimazione dei lavori stessi.

Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro
provvista, il luogo della loro provenienza e I'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si
applicano rispettivamente gli articoli 15, 16 e 17 del Capitolato Generale d’Appalto.

Ai sensi dell’art. 19 del DM n. 145/2000, le verifiche ed i controlli eseguiti durante il
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corso dei lavori dalla Stazione Appaltante, per il tramite della Direzione Lavori, non
comportano I'esclusione della responsabilita dell’Appaltatore per eventuali vizi e
difformita, né determinano l'insorgenza di alcuna preclusione in capo alla Stazione
Appaltante.

ART. 32 - NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI -
OBBLIGHI ED ONERI COMPRESI E COMPENSATI CON | PREZZI
DI CONTRATTO

Nel prezzo complessivo dell’appalto nonché nei singoli prezzi contrattuali sono da
intendersi compresi e compensati sia tutti gli obblighi ed oneri generali e speciali
richiamati e specificati nel presente documento e negli altri atti contrattuali, sia gli
obblighi, oneri e magisteri che, se pure non esplicitamente richiamati, devono intendersi
come insiti e consequenziali nella esecuzione delle singole categorie di lavoro e del
complesso delle opere, e comunque di ordine generale e necessari a dare i lavori
compiuti a perfetta regola d’arte, finiti in ogni loro parte e nei termini assegnati e quindi
'opera perfettamente funzionante ed agibile in piena rispondenza a tutte le norme in
vigore.

Pertanto I'Appaltatore, nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, oltre di tutti
gli oneri menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali
che fossero state omesse negli atti e documenti del presente appalto, ma pur necessarie
per rendere realizzabili e perfettamente funzionali le opere e gli impianti nel complesso
ed in ogni loro particolare, onde dare le opere appaltate complete, funzionanti, agibili e
rispondenti sotto ogni riguardo allo scopo cui sono destinate.

Nei prezzi contrattuali si intende quindi sempre compresa e compensata: ogni
spesa principale ed accessoria, qualificata e comune; ogni carico, trasporto e scarico in
ascesa ed in discesa; ogni lavorazione e magistero per dare i lavori completamente
ultimati nel modo prescritto e comunque a perfetta regola d’arte, cido anche quando non
sia stata fatta esplicita dichiarazione negli atti dell'Appalto; tutti gli oneri ed obblighi
derivanti, diretti ed indiretti, previsti nel presente documento; tutte le spese tecniche per
la Direzione del Cantiere, la progettazione costruttiva, i rilievi topografici, le indagini
geognostiche, le prove di carico, ecc. ogni spesa generale nonché lutile per
I’Appaltatore.

32.1 - Valutazione e misurazione dei lavori

Le norme di valutazione e misurazione risultano dalle le specifiche tecniche e
caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero dei materiali, componenti, parti
d’opera, attrezzature e lavorazioni facenti parte del Progetto; esse saranno applicate per
la contabilizzazione di tutte le quantita di lavoro, da compensarsi a corpo, che
risulteranno eseguite.

Le suddette norme di misura e contabilizzazione dei lavori si applicheranno per la
valutazione delle eventuali quantita di lavoro risultanti in aumento (sempreché ordinate
esplicitamente dal Direttore dei Lavori con apposito Ordine di Servizio) e in detrazione
rispetto a quelle compensate con il prezzo forfetario, a seguito di variazioni delle opere
progettate che si rendessero necessarie in corso d'opera.
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Salvo le particolari disposizioni delle singole voci di elenco, i prezzi dell'elenco
stesso facente parte del contratto si intendono applicabili ad opere eseguite secondo
quanto prescritto e precisato negli atti dell'appalto, siano esse di limitata entita od
eseguite a piccoli tratti, a qualsiasi altezza o profondita esse si trovino rispetto al piano
del terreno, oppure in luoghi comunque disagiati, in luoghi oscuri richiedenti l'uso di
illuminazione artificiale, od in presenza d'acqua con I'onere dell'esaurimento.

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 28, comma 1, Capitolato Generale d’Appalto, per i
manufatti, le attrezzature, gli impianti o parte di essi, il cui valore di fornitura a pie d’opera
e superiore alla spesa per la messa in opera ed il montaggio, potra procedersi, su
insindacabile giudizio della Direzione Lavori, all’accreditamento ovvero alla
contabilizzazione a pie d’opera in misura non superiore alla meta del prezzo di appalto.

Non trova viceversa applicazione quanto indicato al comma 2 dell’art. 28 di cui al
precedente capoverso.

E’ comunque fatta salva sia la preventiva qualifica ed accettazione delle suddette
forniture (artt. 15 e 16 del DM n. 145/2000), che ogni eventuale specifica prescrizione che
la Direzione Lavori si riserva di addurre a riguardo dello stoccaggio, conservazione in
cantiere, guardiania ed assicurazione dei materiali in argomento.

32.2 - Misurazione dei lavori

L'Appaltatore e tenuto a prestarsi, a richiesta della Direzione Lavori, alle misure e
constatazioni che questa ritenesse opportuno: peraltro e obbligato ad assumere
tempestivamente l'iniziativa per le necessarie verifiche, specialmente per quelle opere e
somministrazioni che nel progredire del lavoro non potessero piu essere accertate.

ART. 33 - RINVENIMENTI FORTUITI

La Stazione Appaltante, oltre ai diritti che spettano allo Stato a termini di legge, si
riserva la proprieta degli oggetti mobili ed immobili di valore e di quelli che interessano la
scienza, la storia, I'arte e 'archeologia che si rinvenissero fortuitamente negli scavi.

L'Appaltatore dovra dare immediato avviso degli eventuali rinvenimenti al Direttore
dei Lavori, depositare quelli mobili presso il suo ufficio e proteggere adeguatamente
quelli non asportabili. La Stazione Appaltante rimborsera le spese sostenute
dall’Appaltatore per la conservazione e per le speciali operazioni che fossero state
espressamente ordinate.

L’Appaltatore non pud demolire o0 comunque alterare i reperti, né rimuoverli senza
I'autorizzazione della Stazione Appaltante.

ART. 34 - DANNI DI FORZA MAGGIORE
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L’Appaltatore deve approntare tutte le provvidenze, le misure ed opere provvisionali
atte ad evitare nell’esecuzione dell’appalto il verificarsi di danni alle opere, al’ambiente,
alle persone ed alle cose ai sensi dell’art. 14 del DM n. 145/2000.

L’onere per il ripristino di opere od il risarcimento di danni ai luoghi, a cose od a
terzi determinati da mancata, tardiva od inadeguata assunzione dei necessari
provvedimenti sono a totale carico dell’Appaltatore, indipendentemente dall’esistenza di
un’adeguata copertura assicurativa, ai sensi del precedente art. 12.

L’Appaltatore, in caso di danni causati da forza maggiore, a seguito di eventi
imprevedibili ed eccezionali o per i quali sia stato emesso uno stato di allerta della
Protezione Civile e per i quali siano state approntate le normali ed ordinarie precauzioni,
ne fa denuncia scritta al Direttore dei Lavori immediatamente o, sotto pena di decadenza,
entro 3 (tre) giorni dalla data dell’evento, in modo che si possa procedere alle
constatazioni opportune.

| danni saranno accertati in contraddittorio dal Direttore dei Lavori che redigera
apposito verbale, secondo i termini dell’art. 166 del DPR n. 207/10.

L’Appaltatore non potra sospendere o rallentare i lavori, rimanendo inalterata la
sola zona del danno e fino all’accertamento di cui sopra.

Il compenso per la riparazione dei danni sara limitato all’importo dei lavori
necessari, contabilizzati ai prezzi e condizioni di contratto, con esclusione di danni o
perdite di materiali non ancora posti in opera, di utensili, ponteggi ed attrezzature
dell’Appaltatore.

Nessun compenso sara dovuto qualora a determinare il danno abbia concorso la
colpa dell’Appaltatore o delle persone delle quali egli € tenuto a rispondere..

Non saranno considerati danni di forza maggiore gli assestamenti del terreno, le
solcature, I'interramento delle cunette e I'allagamento degli scavi di fondazione.

CAPO IV°
CONTABILITA’ DEI LAVORI,PAGAMENTI E COLLAUDO DELLE OPERE

ART. 35 - CRITERI CONTABILI PER LA LIQUIDAZIONE DEI LAVORI

Opere a corpo

Limporto delle opere “a corpo” deve intendersi come importo forfettario
omnicomprensivo, fisso ed invariabile, senza che possa essere invocata dalle parti
contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa
ogni spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente
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documento, dalle specifiche tecniche e caratteristiche prestazionali degli elementi ovvero
dei materiali, componenti, parti d’opera, attrezzature e lavorazioni previste nel Progetto e
secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso puo
essere chiesto per lavori, forniture e prestazioni che, ancorché non esplicitamente
specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni che siano tecnicamente e
intrinsecamente indispensabili alla funzionalita, completezza e corretta realizzazione
dell’opera appaltata secondo le regole dell’arte.

La contabilizzazione dei lavori a corpo ¢ effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione, determinato ai sensi dell’art. 6 del presente documento, le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie di lavoro di cui al precedente art. 5, di
ciascuna delle quali va contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari ed il computo metrico (nel caso in cui 'appalto venga
aggiudicato mediante offerta in ribasso percentuale sull'importo a base d’asta), cosi
come l'elenco delle voci e delle quantita relative ai lavori a corpo (nel caso di
aggiudicazione dell’appalto per offerta a prezzi unitari) hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo complessivo in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in
quanto I’Appaltatore e tenuto, gia in sede di partecipazione alla gara, a verificare le voci e
le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri per la sicurezza, di cui al precedente art. 2, sono valutati in base
all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e sul
bando di gara, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota parte proporzionale a
quanto eseguito.

ART. 36 - CONTABILITA E RISERVE

La contabilita dei lavori sara tenuta in conformita a quanto stabilito dagli artt. da 178
a 202 del DPR n. 207/10.

I documenti contabili per 'accertamento dei lavori e delle forniture saranno tenuti
dal Direttore dei Lavori anche con lausilio di collaboratori contabili, e saranno in linea
generale i seguenti:

= giornale dei lavori;

= |ibretto delle misure;

= liste settimanali per i lavori in economia;

» registro di contabilita;

= sommario del registro di contabilita;

= gtati di avanzamento dei lavori;

= certificati per il pagamento delle rate in acconto;
= conto finale.

Il Registro di Contabilita e gli altri atti contabili, nonché i verbali, devono essere
sottoscritti dall’Appaltatore nel momento in cui gli verranno presentati dal Direttore dei
Lavori per la firma.
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Le riserve devono essere iscritte sul Registro di Contabilita, a pena di decadenza, la
prima volta successiva all’'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il
pregiudizio dell’Appaltatore. In ogni caso, le riserve devono essere sempre iscritte nel
Registro di Contabilita all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al
cessare del fatto pregiudizievole.

Le riserve non espressamente rinnovate sul registro di Contabilita e poi confermate
sul Conto Finale si intendono abbandonate.

Le riserve devono essere formulate in modo specifico come previsto dall’art. 190
del DPR n. 207/10 ed indicare con precisione le ragioni sulle quali si fondano. In
particolare, le riserve devono contenere, a pena di inammissibilita, la precisa
quantificazione delle somme che [I'Appaltatore ritiene gli siano dovute. Qualora
esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione
della riserva, I'Appaltatore ha I'onere di provvedervi, a pena di decadenza, entro il
termine di 15 (quindici) giorni di cui all’art. 190, comma 3 del DPR n. 207/10.

La quantificazione della riserva e effettuata in via definitiva, senza possibilita di
successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo scritto.

ART. 37 - PAGAMENTI IN ACCONTO E A SALDO - RITARDI NEI PAGAMENTI

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito
con modificazioni dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, non e dovuta alcuna anticipazione.

L’Appaltatore avra diritto, in corso d’opera, a pagamenti in acconto del corrispettivo
contrattuale ogni qualvolta abbia eseguito lavori a corpo, per un importo determinato al
netto del ribasso d’asta e comprensivo della quota parte di oneri per la sicurezza relativi
ai lavori esequiti, pari a:

Euro 300.000,00 (diconsi Euro trecentomila/00).
In ogni caso i S.A.L. non potranno avere una cadenza inferiore a 30 (trenta) giorni.

Ai sensi dell’art. 7 del DM n. 145/2000, sullimporto dei relativi Certificati di
Pagamento si applichera la ritenuta, nella misura dello 0,50%, a garanzia dell’osservanza,
da parte dell’Appaltatore, delle norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei
lavoratori.

La liquidazione ed il pagamento avverranno ai sensi dell’art. 205 del DPR n. 207/10.

| singoli Stati di Avanzamento Lavori (S.A.L.) dovranno essere emessi entro 30
(trenta) giorni dalla data di ricevimento, da parte del Direttore dei Lavori, della
comunicazione scritta e documentata con la quale [I'’Appaltatore dichiara |l
raggiungimento degli importi stabiliti per i pagamenti in acconto.

L’emissione dei relativi Certificati di Pagamento dovra avvenire entro i successivi 15
(quindici) giorni.
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Il termine per il pagamento, pari a 30 (trenta) giorni cosi come previsto dall’art. 141
del DPR n. 207/10, decorrera dal momento in cui perverra alla Stazione Appaltante, a
mezzo di raccomandata a/r, regolare fattura dell’Appaltatore avente data di emissione
successiva a quella del Certificato di Pagamento cui si riferisce.

Ai sensi dell'articolo 141, comma 9, del Codice dei contratti e dell’articolo 124,
comma 3, del DPR 207/10, la Stazione Appaltante procedera al pagamento della rata di
saldo, previo deposito di garanzia fidejussoria di pari importo, entro 90 (novanta) giorni
dall’emissione del certificato di collaudo nonché previa accensione delle polizze di cui
all'art.126 del DPR 207/10 e previa avvenuta ottemperanza delle prescrizioni tecniche
che saranno eventualmente imposte dagli organi di controllo e collaudo.

La fidejussione a garanzia della rata di saldo dovra essere costituita in conformita
all'art.126 del DPR 207/10 e deve essere valida ed efficace per 24 (ventiquattro) mesi a
decorrere dall’emissione del certificato di collaudo provvisorio alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari allimporto della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A.
allaliquota di legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al
periodo di due anni;

b) la ha efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo e si estingue due anni
dopo I’emissione del certificato di collaudo provvisorio;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza
fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4,
allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di
cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto decreto.

Il pagamento della rata di saldo e subordinato all’acquisizione del DURC.

Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione
dell’opera ai sensi dell’art. 1666, comma 2 del Codice Civile.

Ai pagamenti effettuati dalla Stazione Appaltante si applica quanto previsto dall’art.
30 del DM n. 145/2000.

Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle
condizioni e delle circostanze per I'emissione del certificato di pagamento, ai sensi del
presente articolo, e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione
Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato
di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di
ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli
interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo
133, comma 1, del Codice dei Contratti.

Non sono dovuti interessi per i primi 30 giorni intercorrenti tra I’emissione del
certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell’appaltatore; trascorso
tale termine senza che la Stazione appaltante abbia provveduto al pagamento, sono
dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso
infruttuosamente anche questo termine spettano all’appaltatore gli interessi di mora nella
misura stabilita con apposito decreto ministeriale di cui all’articolo 133, comma 1, del
Codice dei Contratti.
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Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d’ufficio in occasione
del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessita di
domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel
caso in cui 'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente
emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale,
di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie
obbligazioni se la Stazione appaltante non provweda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, € facolta dell’appaltatore, previa
costituzione in mora della Stazione appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la
dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta
costituzione in mora, in applicazione dell’articolo 133, comma 1, del Codice dei Contratti.

ART. 38 - CONTO FINALE

Entro 90 (novanta) giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori, il
Direttore dei Lavori , ai sensi dell’art.200 del DPR 207/10, provvedera alla compilazione
del Conto Finale corredato da tutti i documenti contabili prescritti ed alla loro
presentazione all’Appaltatore.

Il Conto Finale dovra essere sottoposto all’Appaltatore e da questi sottoscritto entro
15 (quindici) giorni dalla messa a disposizione da parte del Responsabile del
Procedimento, salvo la facolta da parte dello stesso di presentare osservazioni entro lo
stesso periodo, ai sensi dell’art.200 del DPR 207/10

ART. 39 - REVISIONE DEI PREZZI

Ai sensi dell’articolo 133, commi 2 e 3 del Codice dei Contratti, e successive
modifiche e integrazioni, € esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova applicazione
P’articolo 1664, primo comma, del codice civile.

Ai sensi dell’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 7, del Codice dei Contratti, in deroga a
quanto previsto dal primo comma, qualora il prezzo di singoli materiali da costruzione,
per effetto di circostanze eccezionali, subisca variazioni in aumento o in diminuzione,
superiori al 10 per cento rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti nellanno di presentazione dell'offerta con apposito decreto, si fa luogo a
compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il 10 per
cento, alle seguenti condizioni:

a) le compensazioni in aumento sono ammesse con il limite di importo costituito da:

- somme appositamente accantonate per imprevisti, nel quadro economico
dell’intervento, in misura non inferiore all'l per cento dell'importo dei lavori, al
netto di quanto gia eventualmente impegnato contrattualmente per altri scopi o
con altri soggetti;
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- eventuali altre somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento nei limiti della relativa autorizzazione di spesa;

- somme derivanti dal ribasso d'asta, qualora non ne sia stata prevista una diversa
destinazione;

- somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza della stazione
appaltante nei limiti della residua spesa autorizzata e disponibile;

b) all’infuori di quanto previsto dalla lettera a), non possono essere assunti o utilizzati
impegni di spesa comportanti nuovi o maggiori oneri per la stazione appaltante;

c) la compensazione € determinata applicando la percentuale di variazione che eccede
il 10% (dieci percento) al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle
lavorazioni contabilizzate nell'anno solare precedente al decreto ministeriale, nelle
quantita accertate dal Direttore dei lavori;

d) le compensazioni sono liquidate senza necessita di iscrizione di riserve ma a
semplice richiesta di una delle parti, accreditando o addebitando il relativo importo, a
seconda del caso, ogni volta che siano maturate le condizioni di cui al presente
comma, entro i successivi 60 (sessanta giorni), a cura della direzione lavori qualora
non sia ancora stato emesso il certificato di collaudo prowvvisorio o il certificato di
regolare esecuzione, a cura del responsabile del procedimento in ogni altro caso;

Fermo restando quanto previsto al secondo comma, qualora, per cause non
imputabili all’appaltatore, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal
loro inizio, al contratto si applica il prezzo chiuso, consistente nel prezzo dei lavori al
netto del ribasso d’asta, aumentato di una percentuale, determinata con decreto
ministeriale, da applicarsi, nel caso in cui la differenza tra il tasso di inflazione reale e il
tasso di inflazione programmato nell’anno precedente sia superiore al 2% (due
percento), all'importo dei lavori ancora da eseguire per ogni anno intero previsto per
l'ultimazione dei lavori stessi.

ART. 40 - PENALE PER IL RITARDO
40.1 - Penale per il ritardo

Per motivi connessi al mantenimento sia della capacita del piazzale di sosta
aeromobile che dell’operativita aeroportuale, tutti i lavori necessari al completamento
delle opere in appalto verranno eseguite in due distinte fasi, cosi come previsto dall’art.
ART. 24 del presente capitolato.

Quanto sopra, fatta comunque salva la subordinazione dei lavori alle esigenze
dell’operativita aeroportuale.

L’appaltatore € tenuto ad ultimare e consegnare alla Stazione appaltante finite e a
perfetta regola d’arte, agibili e funzionali per I'uso cui sono destinate tutte le opere.

Per ciascuna fase d’intervento, come sopra definito, in caso di ritardo
dell’ultimazione lavori _imputabili _all’appaltatore verra applicata una penale
giornaliera pari _all’1%o (unopermille) dell’importo netto contratiuale imputabile a
ciascuna fase come risultera dalla contabilita dei lavori.
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La penale, nella stessa misura percentuale di cui al primo comma, trova
applicazione anche nei seguenti casi:

a) ritardo nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal direttore dei lavori per la
consegna degli stessi, qualora la Stazione appaltante non si avvalga della facolta di
cui all’articolo 14, terzo comma del presente documento;

b) ritardo nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data
fissata dal direttore dei lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non
accettabili o danneggiati.

La penale irrogata ai sensi del quarto comma, lettera a) e disapplicata e, se, gia
addebitata, e restituita, qualora I'appaltatore, in seguito al’andamento imposto ai lavori,
rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui
all'articolo 21 del presente documento.

La penale di cui al quarto comma, lettera b), € applicata all'importo dei lavori
ancora da eseguire; la penale di cui al sesto comma, lettera c) € applicata allimporto dei
lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o
danneggiati.

L'importo della penale come stabilito dal quarto comma, e da ritenersi comprensivo
del rimborso degli oneri che la Direzione Lavori dovra sostenere per il maggior tempo
richiesto a garantire I'assistenza continuativa in Cantiere forfetariamente indicati in Euro
600,00 (Euro seicento/00) giornalieri.

L’ammontare della suddetta penale, nonché gli eventuali ulteriori danni saranno
detratti dal credito dell’Appaltatore in sede di Conto Finale mediante trattenuta sulla
fattura a questo relativa.

L'importo complessivo delle penali irrogate non puo superare il 10% (dieci per
cento) dell’importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di
importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione I'articolo 45, in materia di
risoluzione del contratto.

L’applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento
di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

A giustificazione del ritardo nell’ultimazione dei lavori o nel rispetto delle scadenze
fissate dal programma temporale I’Appaltatore non pud mai attribuirne la causa, in tutto o
in _parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso Appaltatore non abbia
tempestivamente per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a
dette ditte, imprese o fornitori.

Qualora la Stazione Appaltante intenda esequire, nel rispetto della normativa
vigente, ulteriori lavori o lavori non previsti negli elaborati progettuali, per i quali sono
necessari_tempi di_esecuzione piu lunghi di quelli previsti nel contratto, la Stazione
appaltante stessa, a suo insindacabile giudizio, procedera a stabilire una nuova
ultimazione dei lavori fissandone i termini con apposito atto deliberativo.
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L’ammontare delle penali relative agli inadempimenti di cui al precedente art. 20 e
le eventuali ulteriori somme risarcitorie verranno detratte dall'importo del corrispondente
o del primo successivo certificato di pagamento.

ART. 41 - COLLAUDI

La Stazione Appaltante procedera tramite ENAC sia ai collaudi in corso d’opera
che al collaudo finale, ai sensi dell’art. 141 del Codice dei Contratti secondo le modalita
stabilite dagli artt. da 215 a 238 del DPR 207/10.

| controlli e le verifiche eseguite dalla Stazione Appaltante e dalla Direzione dei
Lavori nel corso dell’appalto non escludono la responsabilita dell’Appaltatore per vizi,
difetti e difformita dell’'opera, di parte di essa o dei materiali impiegati, né la garanzia
dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per materiali gia controllati.

Il collaudo in corso d’opera non costituisce in alcun caso accettazione provvisoria
delle parti di opera sottoposte a prova di collaudo.

| collaudatori interverranno in corso d’opera secondo i tempi che saranno
comunicati all’Appaltatore con il preavviso necessario per organizzarne 'assistenza che
€ a cura ed onere dell’Appaltatore.

Nel caso in cui tra i lavori ultimati vi siano comprese opere in c.a., in c.a.p. e
metalliche da sottoporre a collaudo statico ai sensi dell’art. 7 della Legge n. 1086/71 e
non siano stati ancora nominati i collaudatori, il Direttore dei Lavori provvedera ad
eseguire le prove di carico e prove sperimentali, ai fini del collaudo statico, che
risulteranno da apposito verbale sottoscritto assieme all’Appaltatore.

Le operazioni di collaudo finale dovranno essere concluse entro 6 (sei) mesi dalla
data di ultimazione dei lavori, sempreché entro 1,5 (unovirgolacinque) mesi da tale data
sia stata consegnata la seguente documentazione:

= disegni as-built;

= certificati attestanti le caratteristiche tecniche;

= la documentazione qualificata sul piano tecnico e funzionale delle opere e degli
impianti installati, al fine della redazione del Piano di Manutenzione e del Fascicolo
dell’opera.

L’Appaltatore deve firmare per accettazione il certificato di collaudo entro 10 (dieci)
giorni da quando gli verra presentato.

Ai sensi dell'art. 229 del DPR 207/10, il certificato di collaudo ha carattere
provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi 2 (due) anni dalla sua emissione;
decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato ancorché I'atto formale
di approvazione non sia intervenuto entro gli ulteriori 2 (due) mesi.

L’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla
gratuita manutenzione di tutte le opere oggetto dell’appalto fino all’emissione del
certificato di collaudo.
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Resta nella facolta della Stazione Appaltante richiedere la consegna anticipata delle
opere ultimate o di parte di esse. In tal caso decade I'obbligo di custodia, conservazione
e gratuita manutenzione

Si richiama l'art. 37 del DM n. 145/2000.

ART. 42 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZO DELL’'OPERA

A seguito del collaudo provvisorio favorevole, 'opera deve essere consegnata alla
Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva la facolta di prendere in consegna parzialmente o
totalmente le opere appaltate anche subito dopo I'ultimazione dei lavori, alle condizioni e
con le modalita stabilite dall’art. 230 del DRP n. 207/10.

In tal caso la Stazione Appaltante comunichera all’Appaltatore, con lettera
raccomandata, il termine perentorio entro il quale dovra ricevere in consegna le opere.

A tale richiesta I’Appaltatore non potra opporsi per alcun motivo né potra chiedere
compensi 0 indennizzi di sorta.

La consegna si intendera effettuata sotto la riserva della responsabilita
dell’Appaltatore e con le garanzie di cui agli artt. 1667 e 1669 del Codice Civile.

Qualora si verifichi tale evenienza per le opere anticipatamente consegnate alla
Stazione Appaltante e dalla stessa utilizzate decadra I'obbligo di custodia, conservazione
e manutenzione a carico dell’Appaltatore, mentre continueranno ad essere vigenti tutte le
assicurazioni e garanzie.

ART. 43 - PRESA IN CONSEGNA ED UTILIZZAZIONE ANTICIPATA DELLE
OPERE

E' facolta della Stazione Appaltante utilizzare in tutto o in parte le opere eseguite o
in stato di avanzata esecuzione, con eventuale predisposizione di allacciamenti provvisori
previ accordi con la Direzione Lavori e I'Appaltatore, senza che da cio derivi
all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere.

In particolare, per motivi connessi all’operativita aeroportuale, la Stazione
Appaltante all’'ultimazione dei lavori ricadenti nella prima fase d’intervento cosi’
come previsto dal cronoprogramma dei lavori (vedi doc. 20 CPL), prendera in
consegna le opere realizzate.

Verra redatto un verbale di constatazione tecnica, che attestera lo stato di fatto
delle opere consegnate, cosi da accertare che l'occupazione possa farsi senza rischi ed
inconvenienti da parte della Stazione Appaltante e senza lesione dei patti contrattuali;
nello stesso potranno essere gia rilevati e verbalizzati eventuali difetti di costruzione che
I'Appaltatore sara tenuto ad eliminare entro i termini che gli verranno prescritti dalla
Direzione Lavori. Tale anticipata occupazione non comportera modifiche nelle modalita di
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pagamento e non implichera decadenza per la Stazione Appaltante dal diritto a sollevare
qualunque eccezione per vizi e difetti di costruzione, senza alcun pregiudizio per gli
ulteriori accertamenti tecnico amministrativi che potra fare la Commissione di Collaudo.

La consegna anticipata delle opere dall’Appaltatore alla Stazione Appaltante
dovra avvenire unicamente per il tramite della Direzione Lavori.

In caso di consegna anticipata di parte delle opere realizzate, la Stazione
Appaltante provvedera alla manutenzione ordinaria delle stesse, rimanendo comunque
invariato per [I'’Appaltatore I'obbligo concernente le garanzie di legge, nonché
I'eliminazione dei vizi palesi ed occulti.

A tutti gli effetti anche per decorrenza del termine di cui all'ultimo capoverso
dell'art. 1667 C.C., le opere appaltate si intendono consegnate definitivamente alla
Stazione Appaltante solo al momento dell'approvazione del collaudo.
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CAPO V°
GARANZIE E CONTROVERSIE

Art. 44 - ACCORDO BONARIO

Ai sensi dell’articolo 240, commi 1 e 2, del Codice dei Contratti, qualora, a seguito
dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, 'importo economico dei lavori comporti
variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura superiore al 10% (dieci per cento) di
quest'ultimo, il R.U.P. deve valutare immediatamente 'ammissibilita e la non manifesta
infondatezza delle riserve ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura.

Il R.U.P. pud nominare una commissione, ai sensi dell’articolo 240, commi 7, 8, 9,
10, 11, 12 e 14, del Codice dei Contratti, e immediatamente acquisisce o fa acquisire alla
commissione, ove costituita, la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove nominato,
del collaudatore, e, qualora non ritenga palesemente inammissibili e non manifestamente
infondate le riserve, formula una proposta motivata di accordo bonario.

La proposta motivata di accordo bonario €& formulata e trasmessa
contemporaneamente all’appaltatore e alla Stazione appaltante entro 90 giorni
dall’apposizione dell’ultima delle riserve. L'appaltatore a la Stazione appaltante devono
pronunciarsi entro 30 giorni dal ricevimento della proposta; la pronuncia della Stazione
appaltante deve avvenire con provvedimento motivato; la mancata pronuncia nel termine
previsto costituisce rigetto della proposta.

La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori una sola volta. La medesima
procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al
tasso legale cominciano a decorrere 60 giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo
bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione
del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.

Ai sensi dell’articolo 239 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui €
previsto il ricorso all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie
relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere
risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; qualora
'importo differenziale della transazione ecceda la somma di 100.000 euro, € necessario il
parere dell'avvocatura che difende la stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario
piu elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il
R.U.P., esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto aggiudicatario, ovvero
puo formulare una proposta di transazione al soggetto aggiudicatario, previa audizione
del medesimo.

La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa
l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati,
anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni
economiche.
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Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
appaltante.

Art. 45 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 44 e I'appaltatore
confermi le riserve, trova applicazione quanto riportato al successivo comma del
presente articolo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e
attribuita alla magistratura ordinaria Foro di Bari.

Nelle more della risoluzione delle controversie I’Appaltatore non pud comunque
rallentare o sospendere i lavori né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione
Appaltante.

Art. 46 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Qualora I'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’Appaltatore rispetto alle
previsioni contrattuali, la Stazione Appaltante procede ai sensi degli artt.257 — 146 e 145
del DPR n. 207/10.

In tal caso, qualora I'inadempimento permanga, la Stazione Appaltante si riserva il
diritto di adottare i provvedimenti che riterra piu opportuni allo scopo di non ritardare il
termine anzidetto di ultimazione dei lavori, compresa I'esecuzione d’ufficio dei lavori.

I maggiori oneri che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sopportare
rispetto a quelli derivanti dall’applicazione del contratto, sono a carico dell’Appaltatore.

La Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto mediante semplice lettera
raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessita di ulteriori adempimenti,
nei seguenti casi:

a) frode nell'esecuzione dei lavori o reati accertati ai sensi dell’articolo 136 del Codice
dei Contratti;

b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide
fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

c) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;

e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza
giustificato motivo;

f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la
realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;

g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del
contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;

h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’'opera;
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i) nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori
di cui al decreto legislativo n. 626 del 1994 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 42
e seguenti del presente capitolato, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al
riguardo dal direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza.

Il contratto ¢ altresi risolto in caso di perdita da parte dell'appaltatore, dei requisiti
per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o
cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione.

Nei casi di rescissione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione
della decisione assunta dalla Stazione appaltante e fatta all'appaltatore nella forma
dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale
indicazione della data alla quale avra luogo I'accertamento dello stato di consistenza dei
lavori.

In relazione a quanto sopra, alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa
luogo, in contraddittorio fra il direttore dei lavori e l'appaltatore o suo rappresentante
oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato
di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature dei e mezzi d’opera
esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di
tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della
Stazione appaltante per I'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

Nei casi di rescissione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di
fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti,
con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, nel seguente
modo:

a) ponendo a base d’asta del nuovo appalto I'importo lordo dei lavori di completamento
da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra 'ammontare complessivo
lordo dei lavori posti a base d’asta nell’appalto originario, eventualmente
incrementato per perizie in corso d’opera oggetto di regolare atto di sottomissione o
comunque approvate o accettate dalle parti, e 'ammontare lordo dei lavori eseguiti
dall’appaltatore inadempiente medesimo;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di
aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e I'importo
netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine all’appaltatore
inadempiente;

2) leventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto
eventualmente andata deserta, necessariamente effettuata con importo a base
d’asta opportunamente maggiorato;

3) l'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata
ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori
spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e collaudo dei lavori, dei
maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione
delle opere alla data prevista dal contratto originario.

Il contratto € altresi risolto qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del
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progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera
oppure la sua utilizzazione, come definiti dall’articolo 132, comma 6, del Codice dei
Contratti, si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo
originario del contratto. In tal caso, proceduto all’accertamento dello stato di consistenza
ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e
del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell’importo del contratto.

Art. 47 - CLAUSOLA DI RISERVATEZZA

E’ fatto divieto all’Appaltatore di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere
riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, di divulgare e pubblicizzare
informazioni, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto del presente
contratto e dei rapporti con la Stazione Appaltante, senza preventiva autorizzazione
scritta di questa.

Aeroporto di Brindisi Progetto Definitivo - Ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco — Capitolato Speciale d’Appalto Pag. 81 di 81



