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7.1

MASTER PLAN DELL’AEROPORTO DI BARI

RELAZIONE TECNICO-DESCRITTIVA

INDICE

PREMESSA
VALENZE ED OBIETTIVI DEL PRESENTE MASTER PLANAEROPORTUALE

INQUADRAMENTO TERRITORIALE

TAVOLA n. 1Inquadramento territoriale ed infrastrutture di @&sso
all'aeroporto — Scenario attuale

LA PIANIFICAZIONE NEL SETTORE DEI TRASPORTI E L’ACCESSIBILITA’
ALL'AEROPORTO

TAVOLA n. 4Inquadramento territoriale ed infrastrutture di a&ss0
all'aeroporto — Scenario futuro

LA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

TAVOLA n. 2Pianificazione territoriale prevista dal PRG di Bar
LA PIANIFICAZIONE SETTORIALE

TAVOLA n. 3Pianificazione settoriale prevista nel PUTT/T

DESCRIZIONE DELLO STATO ATTUALE DELL’AEROPORTO E
CONSISTENZA DELLE INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI
TAVOLA n. 5Planimetria generale sedime aeroportuale — Stattatio

DEFINIZIONE DEL BACINO DI UTENZA
| BACINI POTENZIALI D'UTENZA DEGLI AEROPORTI PUGLIESI

ANALISI DELLO SVILUPPO, EVOLUZIONE DELLE VARIE
COMPONENTI DI TRAFFICO E DEFINIZIONE DELL’UNITA’
DI TRAFFICO

| FLUSSI DI TRAFFICO — SCANARIO ATTUALE, MOVIMENTI E PASSEGGERI

| FLUSSI DI TRAFFICO — SCENARIO FUTURO, MOVIMENTI E PASSEGGERI
TRAFFICO MERCI

ANALISI DELLE CAPACITA’ E VERIFICA DI DIMENSIONAM  ENTO

(INFRASTRUTTURE ED IMPIANTI) — SCNARIO ATTUALE E
FUTURO

PISTA DI VOLO

PIAZZOLE DI SOSTA

AEROSTAZIONE PASSEGGERI

AEROSTAZIONE MERCI

PARCHEGGI

IMPIANTI TECNOLOGICI — SCENARIO FUTURO

DEPOSITO TEMPORANEO RIFIUTI — SCENARIO FUTURO

LA NUOVA CONFIGURAZIONE DEL SISTEMA AEROPORTOEL E

AREE DI ESPANSIONE
ACQUISIZIONE AREE

pag. 1
pag. 1

pag. 4
pag. 5
pag. 6

pag. 13
pag. 14
pag. 15
pag. 17
pag. 18

pag. 19
pag. 26

pag. 27
pag. 27

pag. 29
pag. 29
pag. 31
pag. 31

pag. 33
pag. 33
pag. 33
pag. 34
pag. 38
pag. 39
pag. 39
pag. 40

pag. 41
pag. 41



8.1
8.2

8.3

8.4

8.5

8.6

8.7

PIANIFICAZIONE TEMPORALE DEGLI INTERVENTI, DESCRI ZIONE E

VALUTAZIONE DEI COSTI

LE FASI DI REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI PROPOSTI
INTERVENTI PREVISTI NEL PSA (Rev. 4 — 2007) RIZZATI O IN CORSO
D’'OPERA

INTERVENTI PREVISTI NEL PIANO QUADRIENNALE DEGLI IN VESTIMENTI
2007-2012 NON PREVISTI NEL PSA (Rev. 4 — 2007) RHAZATI O IN CORSO
D'OPERA

PRIMA FASE DI SVILUPPO 2010-2012 E STIMA DEGLINTERVENTI
TAVOLA n. 6 Planimetria generale sedime aeroportuale — Intetvéf fase
2010-2012 (2007-2011)

SECONDA FASE DI SVILUPPO 2013-2017 E STIMA DEGINTERVENTI
TAVOLA n. 7Planimetria generale sedime aeroportuale — Intetv2f fase
2013-2017 (2012-2016)

TERZA FASE DI SVILUPPO 2018-2022 E STIMA DEGLUNTERVENTI
TAVOLA n. 8Planimetria generale sedime aeroportuale — Intetvafi fase
2018-2022 (2017-2021)

CRONOPROGRAMMA DEGLI INTERVENTI/INVESTIMENTI

ANALISI DEGLI ASPETTI NORMATIVI — VERIFICA PARAMETR
ICAO
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