SCHEMA DI CONTRATTO
PER L’ESECUZIONE DI TUTTE LE OPERE, PROVVISTE E FORNITURE
OCCORRENTI PER ESEGUIRE E DARE COMPLETAMENTE ULTIMATI
I LAVORI PER L’AMPLIAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DELLA
CASERMA  DEI  VIGILI DEL FUOCO SITA NELL’AREA
DELL’AEROPORTO DI BARI - PALESE.
TRA

La Aeroporti di Puglia S.p.A., con sede in Bari Aeroporto Civile Bari, 70057
BARI, iscritta nel Registro delle Imprese di Bari al n. 243199, P.IVA 03094610726,
di seguito piu semplicemente indicata come "committente", in persona del Direttore

Generale dott. Marco Franchini, domiciliato per la carica presso la sede della societa

E
......... , P.IVA ...... con sede legale in........, in persona del legale rappresentante,
......... ,inqualitadi ............. (di seguito denominato Appaltatore)
PREMESSO CHE

- a seguito della gara a pubblico incanto, I’appalto dei lavori di ampliamento e

ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco sita nell’area dell’ Aeroporto di

Bari - Palese, e stato aggiudicato ................ con sede legalein ......... yvia ... :
PUVA ......... , la cui offerta é risultata prima non anomala.

- che ................ ha offerto il ribasso del ........ per I’importo corrispondente a €
......... (..........) oltrea€ ........ (........) per oneri di sicurezza;

- con provvedimento n....... ,indata ...... , Aeroporti di Puglia S.p.A. (d’ora in poi

Committente) ha proceduto all’aggiudicazione definitiva dei suddetti lavori
P per I’importo di complessivodi € .......... (v, );

- (in caso di ATl) che le ........ societa, costituenti I'A.T.I., dichiaravano che in caso
di aggiudicazione della gara avrebbero costituito, come di fatto hanno costituito,
Associazione Temporanea d'Impresa con mandato collettivo speciale con
rappresentanza alla Capogruppo ....... , la quale stipula il contratto in nome e per

conto proprio e della mandante.



- che la partecipazione in A.T.l. di ciascuna impresa € la seguente: per la categoria
prevalente ....... % (........ ) T % (coovennnn ); per la categoria ......... %
(corereennl);
- che I’ Appaltatore dichiara di essere edotto che i richiami contenuti nel capitolato
Speciale di appalto e negli allegati alla normativa applicabile sono da intendersi
come riferiti alle norme vigenti al momento in cui e stato pubblicato il bando della
gara in oggetto;

TUTTO CIO' PREMESSO
Le parti, nelle qualifiche sopraindicate, convengono e stipulano quanto segue:
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 — Conferma delle premesse e documenti che fanno parte integrante e
sostanziale del contratto.
I contraenti confermano e ratificano la narrativa che precede quale parte integrante e
sostanziale del presente contratto. L'appalto viene concesso e accettato ai patti,
termini, modalita e condizioni inderogabili di cui al presente contratto, del capitolato
speciale e di tutti gli elaborati del progetto esecutivo, atti che sebbene non
materialmente allegati al contratto, ne formano parte integrante e, pertanto, vengono
firmati dall'Appaltatore in ogni foglio in segno di accettazione.
Fanno parte integrante del contratto di appalto, oltre al presente Capitolato Speciale
suddiviso per le opere edili, strutturali e impiantistiche, al Capitolato per le opere
concernenti I’ Architettura del Paesaggio e Capitolato Generale d’Appalto n. 145/00:
- tutti gli elaborati del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i
progetti delle strutture e degli impianti e le relative relazioni di calcolo;
- I’elenco dei prezzi unitari;
- il piano generale di sicurezza e di coordinamento;
- il cronoprogramma di cui all’art. 42 del Reg. n. 554/909.
La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell’appaltatore equivale a
dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione delle leggi, dei
regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, nonché della
completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto e del

progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.



Ai sensi dell’art. 71, comma 3, del Reg. n. 554/99, I’appaltatore da atto, senza riserva
alcuna, della piena conoscenza e disponibilita degli atti progettuali e della
documentazione, della disponibilita dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni
pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori, circostanze
tutte che, come da apposito verbale sottoscritto col responsabile del procedimento,
consentono I’immediata esecuzione dei lavori.

Art. 2 — Interpretazione del contratto e del capitolato speciale di appalto

In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto ed il CSA vale la soluzione piu
vantaggiosa per la Stazione Appaltante ovvero piu aderente alle finalita per le quali il
lavoro é stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di
ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili 0 apparentemente
non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle
che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente
conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere
ordinario.

L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del
Capitolato Speciale d’Appalto, é fatta tenendo conto delle finalita del contratto e dei
risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza
trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

Nel caso di discordanza tra le disposizioni del contratto e quelle del C.S.A.,
prevalgono, per la parte giuridico-normativa, le disposizioni del presente contratto.
Art. 3 — Oggetto dell’appalto e categorie di lavori

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere, provviste e forniture
occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori per “I’ampliamento e
ristrutturazione della Caserma dei Vigili del Fuoco” sita nell’area dell’ Aeroporto di
Bari.

Il progetto preliminare, definitivo ed esecutivo e stato redatto dall’A.T.P. coordinata

dalla Tecno Engigneering (capogruppo).



Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste
necessarie per dare il lavoro completamente compiuto e secondo le condizioni
stabilite dal Capitolato Speciale d’Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative
e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo
anche ai particolari costruttivi e ai progetti esecutivi delle strutture e relativi calcoli,
degli impianti tecnologici e relativi calcoli, delle relazioni geologiche, dei quali
I’appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L’esecuzione dei lavori € sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e
I’appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri
obblighi.

Art. 4. — Ammontare del contratto

L’ importo contrattuale ammontaa€ .....................eee. (diconsi Euro........... )
Di cui

a) €........ceienenn... per lavori

b) €....................... per oneri per I’attuazione dei piani di sicurezza

La prestazione di cui al presente appalto non & imponibile IVA ai sensi dell’art. 9
punto 6 del D.P.R. n. 633/1972 e art. 3, comma 13, della legge n. 165/1990.

Il contratto é stipulato a corpo.

Art. 5 — Rappresentante dell’appaltatore e domicilio, direttore di cantiere

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 2 del Cap. Gen. n. 145/00 I’appaltatore ha eletto
domicilio nel Comune di.......... all’indirizzo.................. Presso.......ooeueee.e. ra
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni
di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 3 del Cap. Gen. n. 145/00, indica
le generalita delle persone autorizzate a riSCUOLEre.........cvvvneriieciieiee e eenae,
Ogni variazione delle indicazioni, condizioni, modalita o soggetto, di cui ai commi
precedenti deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante.

Art. 6 — Esecuzione dell’appalto

Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche
relativamente a sistemi e subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto,

devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di



qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni
categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel
Capitolato Speciale di Appalto, negli elaborati grafici del progetto esecutivo e nella
descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

Art. 7 — Consegna e inizio dei lavori

L’esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del presente contratto, in seguito a
consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla
predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Art. 8 — Termine per I’ultimazione dei lavori

Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto é fissato in giorni 365
(trecentosessantacingque) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di
consegna dei lavori. Ai sensi e nel rispetto dell’art. 42 del Reg. n. 554/99, nel calcolo
del tempo contrattuale si € tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di
andamento stagionale sfavorevole nonché delle ferie contrattuali.

L appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del cronoprogramma dei lavori
che potra fissare scadenze inderogabili per I’approntamento delle opere necessarie
all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte per conto della Stazione
appaltante ovvero necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previo
certificato di collaudo o certificato di regolare esecuzione, riferito alla sola parte
funzionale delle opere.

Art. 9 — Penali e Premio di accelerazione

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I’esecuzione delle opere, per
ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori viene applicata
la penale secondo quanto previsto dall’art. 21 del Capitolato Speciale di Appalto.

Per ogni giorno di anticipo nell’ultimazione dei lavori € riconosciuto all’appaltatore
un premio di accelerazione nella misura di euro/giorno 500 (cinquecento). Tale
premio sara, comungue, contenuto nella misura massima di € 50.000,00 (diconsi euro
cinquantamila) e sard accreditato all'Appaltatore in sede di redazione dello stato

finale.



Art. 10 - Danni da forza maggiore

Nel caso in cui si verificano danni ai lavori causati da forza maggiore si applicano le
disposizioni di cui all’art. 20 del Cap. Gen. n. 145/00.

Art. 11 -Inderogabilita del termine di esecuzione

Non costituiscono giustificato motivo di slittamento del termine di inizio e di
ultimazione dei lavori nonché della loro irregolare conduzione secondo programma:

- il ritardo nell'installazione del cantiere e nell’allacciamento alle reti tecnologiche
necessarie al suo funzionamento, per I'approvvigionamento dell'energia elettrica e
dell'acqua;

- I’adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate
dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza,
ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;

- l'esecuzione di accertamenti integrativi che l'appaltatore ritenesse di dover effet-
tuare per la esecuzione delle opere di fondazione, delle strutture e degli impianti;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e
altre prove assimilabili;

- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore
comunque previsti dal Capitolato Speciale d’Appalto;

- le eventuali controversie tra I’appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari,
altri incaricati;

- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I’appaltatore e il proprio personale
dipendente.

Art. 12 - Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

L’eventuale ritardo dell’appaltatore rispetto ai termini per I’ultimazione dei lavori o
sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal programma temporale, purche di
entita superiore a venti giorni naturali consecutivi, produce la risoluzione del
contratto, a discrezione della Stazione appaltante.

La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora
dell’appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in

contraddittorio con il medesimo appaltatore.



Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’art. 21 del capitolato speciale
e computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore
rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dal direttore dei
lavori per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

Sono a carico dell’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante a seguito della
risoluzione del contratto.

Art. 13- Pagamenti.

1. L’appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, mediante
emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati ai
sensi degli articoli 33, 34 del capitolato, al netto del ribasso d’asta, comprensivi della
relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano, al netto della ritenuta di cui
al comma 2, un importo non inferiore a € 150.000,00 (euro centocinquantamila),
secondo le modalita e i termini di cui all’art. 27 del Capitolato Speciale di appalto.
Art. 14 — Conto finale e pagamenti a saldo

Il conto finale dei lavori e redatto nei termini e secondo le modalita di cui all’art. 28
del Capitolato Speciale di appalto.

Art. 15 — Revisione prezzi

A norma dell’art. 133 del D.Lgs. n. 163/2006 non si dara luogo alla revisione dei
prezzi e non trovera applicazione il comma 1 dell’art. 1664 del Codice Civile, fatto
salvo quanto previsto dai commi 4 e 5 dello stesso art. 133 suddetto.

Art. 16 - Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo e effettuata secondo le specificazioni date
nell’enunciazione e nella descrizione del lavoro a corpo, nonché secondo le
risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il corrispettivo
per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle
parti contraenti alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di
detti lavori.

Nel corrispettivo per I’esecuzione dei lavori a corpo s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I’opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal Capitolato
Speciale d’Appalto e secondo i tipi indicati e previsti negli atti progettuali. Pertanto

nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,



ancorche non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano
rilevabili dagli elaborati grafici o viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e
prestazioni che siano tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla funzionalita,
completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo le regola dell'arte.
La contabilizzazione dei lavori a corpo e effettuata applicando all’importo netto di
aggiudicazione le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro
indicate nella tabella «B», contenuta all’art. 2 comma 1 del capitolato speciale per
farne parte integrante e sostanziale, di ciascuna delle quali va contabilizzata la quota
parte in proporzione al lavoro eseguito.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della
determinazione del prezzo a base d’asta in base al quale effettuare I’aggiudicazione.
Art. 17 — Cauzione definitiva

Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 a garanzia degli oneri e del risarcimento
dei danni per il mancato o inesatto adempimento del contratto, I'Appaltatore ha
costituito una garanzia fidejussoria pari al ..... % dell'ammontare netto contrattuale
compresi gli oneri della sicurezza mediante polizza fideiussoria, shema tipo ..... ,
scheda tecnica ...... , N. ........., rilasciata da ........ Agenzia di ....., sede ...... per
I'importo di €. ...... :

La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di
collaudo provvisorio, 0 comunque decorso un termine non inferiore a dodici mesi
dalla data di ultimazione dei lavori.

La garanzia fideiussoria prestata sara progressivamente svincolata a decorrere dal
raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante il SAL o
analogo documento, pari al 50% dell’importo contrattuale. Una volta raggiunto tale
valore la cauzione sara svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito, per
poi procedere allo svincolo progressivo in ragione di un 5% dell’ammontare iniziale
non appena si raggiunge ogni ulteriore 10% di importo dei lavori eseguiti.

Nei casi di cui al comma precedente la Stazione Appaltante ha facolta di chiedere
all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o

in parte.



Art. 18 — Coperture Assicurative

L’Appaltatore ha stipulato apposita polizza “tutti i rischi del costruttore” (CAR)
comprensiva di RCT, con la Societa ........ , Agenzia di ....... , che tenga indenne la
Committente e la Direzione lavori da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa
determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente
progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, per i seguenti massimali:

1) Danni da esecuzione (CAR): € ....... e con un'estensione di garanzia pari ad €

2) Danni da responsabilita:

responsabilita civile verso terzi comprendente la RC incrociata: € ......... sino alla
data di emissione del certificato del collaudo.

Tale assicurazione dovra essere estesa anche al personale della Direzione dei Lavori
e dovra comprendere i danni dovuti da incendio, fulmine scoppio del gas, delle
condutture d’acqua a tempesta, uragano, terremoto, frana, crollo sia delle opere sia
delle forniture in corso di esecuzione.

Le polizze di cui ai precedenti punti 1) e 2), prive di franchigie, devono coprire per
patto espresso l'intero periodo dell'appalto fino all’intervenuta emissione del
certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o
comunque dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori; devono altresi risultare in
regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

E’ fatta salva comunque la responsabilita dell’ Appaltatore per i danni non coperti
dalle predette polizze, per tutto il periodo della sua attivita presso il cantiere e fino
all’approvazione del collaudo finale.

L’Appaltatore terra comunque indenne la Committente e si assumera ogni
responsabilita per danni a terzi, a cose e a persone derivanti dallo svolgimento della
attivita dedotta in contratto, escludendo sin da ora ogni diritto di rivalsa e/o
franchigia nei confronti della Committente stessa.

La garanzia di cui al presente articolo, prestata dall’appaltatore copre senza alcuna
riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e sub-fornitrici.



Art. 30 - Variazione dei lavori

1. La Stazione appaltante si riserva la facolta di introdurre nelle opere oggetto
dell’appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio dovessero risultare
opportune, senza che percio I’impresa appaltatrice possa pretendere compensi
all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in pit 0 in meno con
I’osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 132 del
D.Lgs. n. 163/2006.

Art. 31 - Norme di sicurezza generali

1. | lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in
materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in
condizione di permanente sicurezza e igiene. L’appaltatore €, altresi, obbligato ad
osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di lgiene,
per quanto attiene la gestione del cantiere.

2. L’appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti
disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e
alle attrezzature utilizzate.

3. L’appaltatore non pu0 iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto
nell’applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 32 - Sicurezza sul luogo di lavoro

L’appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del
DLgs n. 626 del 1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle
lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 33 — Subappalto

Nel rispetto delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, i lavori
che l'appaltatore ha indicato in sede di offerta da affidare in subappalto possono
essere subappaltati.

Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.

Si conviene, ai sensi dell’art. 1260 ultimo comma c.c., che i crediti derivanti
dall’esecuzione del presente appalto non potranno essere oggetto di cessione a terzi o
di mandato all’incasso o di delegazione sotto qualsiasi forma. Fermo restando quanto

sopra, la cessione del corrispettivo dell’appalto, in via di mera eccezione, € rimessa
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alla insindacabile discrezionalita della Committente e, comunque, al rispetto dei limiti
di cui all’art. 115 D.P.R. n. 554/1999. In deroga all’art. 1248 c.c., la Committente ha
diritto di opporre al cessionario la compensazione in relazione a crediti sorti sia
antecedentemente che successivamente alla comunicazione della cessione e fino al
momento del pagamento dell’importo ceduto, ancorché tali crediti non siano ancora
scaduti, fatti salvi, comunque, tutti gli altri diritti opponibili.

Art. 34 - Controversie

Nel caso di iscrizione di riserve sui documenti contabili, si applichera il disposto di
cui all’art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006.

Per tutte le controversie derivanti dall'esecuzione o interpretazione del contratto,
quale che sia la loro natura tecnica, giuridica ed eventualmente amministrativa sara
competente in via esclusiva il Foro di Bari. E’ sempre esclusa la competenza
arbitrale.

Art. 35 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

L’ appaltatore € tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme
vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori.

Art. 36 - Risoluzione del contratto

1. La Stazione appaltante puo procedere alla risoluzione del contratto nei casi previsti
dagli articoli 340 e 341 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865 e dagli
articoli nn. 117, 118 e 119 del Reg. n. 554/99 nonché nel caso di mancato rispetto
della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al DLgs n. 626 del
1994, al DLgs n. 494 del 1996 (per i lavori i cui cantieri sono soggetti agli obblighi
di cui al DLgs n. 494/1996), o ai piani di sicurezza.

2. Nei casi di cui all’art. 340 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865 (grave
negligenza o frode o mancato rispetto degli obblighi e delle condizioni stipulate), ai
sensi del comma 2 di detto articolo, I’appaltatore avra ragione soltanto del
pagamento dei lavori eseguiti regolarmente e sara passibile del danno che potra
provenire all’Amministrazione dalla stipulazione di un nuovo contratto o
dall’esecuzione d’ufficio.

3. Nei casi di cui all’art. 341 della legge sui lavori pubblici n. 2248 del 1865

(conduzione negligente da parte dell’appaltatore), I’Amministrazione, dopo una
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formale ingiunzione data senza effetto, & in diritto di far eseguire tutte le opere, 0
parte delle medesime, d’ufficio, in economia, o per cottimi, a spese dell’impresa
stessa.

4. Nei casi di cui all’art. 118 del Reg. n. 554/99 (emanazione di un provvedimento
penale a carico dell’appaltatore) non € prevista I’obbligatorieta assoluta della
risoluzione del contratto; il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo
stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita dell’intervento,
I’opportunita di procedere alla stessa.

5. Nei casi di cui all’art. 117 (penale superiore al 10 % dell’ammontare netto
contrattuale) e all’art. 119, comma 4 (ritardo per negligenza rispetto alle previsioni
del programma), del Reg. n. 554/99, i direttori dei lavori procedono secondo quanto
previsto all’art. 119, commi 4, 5 e 6.

6. Nei casi di cui all’art. 119, comma 1, del Reg. n. 554/99 (grave inadempimento
alle obbligazioni di contratto), i direttori dei lavori procedono secondo quanto
previsto all’art. 119, commi 1, 2 e 3.

7. 1l responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 121 del Reg. n. 554/99, nel
comunicare all’appaltatore la risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di
venti giorni la redazione dello stato di consistenza dei lavori gia eseguiti e
I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera.

8. In caso di risoluzione del contratto I’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento
dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto. E, altresi, posto a carico di quest’ultimo, ai sensi della
normativa vigente (art. 121 Reg. n. 554/99), I’eventuale onere sostenuto per affidare
ad altra impresa i lavori.

Art. 45 - Recesso dal contratto

1. Ai sensi dell’art. 122 del Reg. n. 554/99, la stazione appaltante ha il diritto di
recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del
valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere

non eseguite.
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2. 1l decimo dell’importo delle opere eseguite € dato dalla differenza tra I’importo dei
quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d’asta, e
I’ammontare netto dei lavori eseguiti.

Art. 50 — Trattamento dei dati personali — Responsabile del procedimento

L’ Appaltatore é responsabile del trattamento dei dati personali della Committente dei
quali venga eventualmente a conoscenza nel corso dell’esecuzione del presente
contratto. Tali dati possono quindi essere utilizzati esclusivamente per le finalita
strettamente connesse all’esecuzione del presente contratto.

L’ Appaltatore individua il soggetto incaricato del trattamento dei dati personali nel

SI. e, residente a

Art. 51 — Spese di contratto
Le spese di contratto, di bollo e registro e accessorie nonché quelle per le copie del

contratto stesso e dei documenti e disegni di progetto, sono a carico dell’ Appaltatore.

LA COMMITTENTE
L'APPALTATORE

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., I'appaltatore dichiara di accettare
espressamente tutti gli articoli del presente contratto.

L'APPALTATORE
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